

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 32/18-ORM

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupeno: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel

Ing. Pavel Adamec

se sídlem: 
zastoupen: Ing. Pavlem Adamcem
IČO: 445 38 413
DIČ: 
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.03.2019 na projekční práce stavby

Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.03.2018 smlouvu o dílo č. 32/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. III. odst. 1. Změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo tyto práce:

- změnu příčných parkovacích stání na podélná
- návrh dešťové kanalizace od p.č. 2562/3 k pozemku p.č. 2548/1 s napojením na stávající odváděcí kanál. Stavební objekt dešťová kanalizace nebude samostatnou vodohospodářskou stavbou a nebude povolován jako vodohospodářská stavba
- zakomponuje do projektové dokumentace samostatnou projektovou dokumentaci, jejímž objednatelem je město Sokolov (stavební objekt Optická síť v Chelčického ulici v Sokolově) a zajistí koordinaci se zhotovitelem této dokumentace, společností ICS – systémy s.r.o., Hory 106, IČ 25225049

Výše uvedené práce předá zhotovitel objednateli dle odst. II.2. Smlouvy o dílo.

2. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce podle předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. IV. odst. IV.5. smlouvy o dílo o 80 000 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 210.000 Kč bez DPH. Celková cena díla bude rozdělena dle odst. IV.2. za čístopis projektové dokumentace ve výši 175 000 Kč bez DPH a dle odst. IV.3. za inženýrskou činnost ve výši 35 000 Kč bez DPH. K cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Z důvodů změny řešení projektové dokumentace (dle čl. III.1) na základě projednání s občany, rozšíření předmětu plnění a požadavku na kooperaci se zhotovitelem PD „Optická síť v Chelčického ulici v Sokolově“ se mění i čl. VI. Doba zhotovení díla následujícím způsobem:
 - Předání čístopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby **do 15.11.2019**
 - Inženýrská činnost pro vydání příslušného rozhodnutí **do 15.12.2019**

IV.

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Za Objednatele:


V Sokolově, dne 13.9.2019



Renata Oulehlová, starostka města

Za Zhotovitele:

V Holedeči, dne 12.9.2019



Ing. Pavel Adamec