

Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT


MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vložka 8963
zastoupená : ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČ : 25212079
DIČ : CZ25212079
Bank. spojení : 

(dále jen „zhotovitel“)

a

město Sokolov

se sídlem : Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
zastoupené : Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
Bank. spojení : 
Datová schránka: 6xmbrxu

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy (dále jen „**Dodatek smlouvy**“ nebo „**Dodatek**“).



1. ÚČEL DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen **Smlouva**) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 2.

1.2. Účelem tohoto dodatku je posun termínů jednotlivých milníků. K oboustranně odsouhlasenému posunu termínů došlo z důvodu složitosti koordinace všech zúčastněných subjektů na projektu a zvýšené časové náročnosti testování spojené s požadavky na úpravy funkcionalit produktů (Proxio a ESSL Elisa) a požadavků na vylepšení uživatelského rozhraní.

Zároveň bude provedena migrace produkčního prostředí do testovacího, aby testování probíhalo nad provozními daty a pro klíčové uživatele bylo tak co nejnázším.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty objednatel.

3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.

3.3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i Zhotovitel.

3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 29. 5. 2019, usnesení č. 371/12RM/2019.

Zhotovitel

V PLZENI dne 6.6. 2019

Za MARBES CONSULTING s.r.o:




.....
Ing. Miroslav Dvořák
jednatel



Objednatel

V Sokolově dne 31.5. 2019

Za město Sokolov:



.....
Renata Oulehlová
starostka města

Příloha č. 1 dodatku Příloha č. 3 smlouvy Termín plnění

Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do provedení závěrečné akceptace díla.

Harmonogram:

Popis milníku – analýza: beze změny

<i>Popis milníku - implementace</i>	<i>Termín od</i>	<i>Termín do</i>
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí, školení klíčových uživatelů	16. 4. 2019	28. 6. 2019
Provedení testovací „migrace“ dat, akceptace řešení na testovacím prostředí	1. 7. 2019	5. 7. 2019
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v produktivním prostředí	8. 7. 2019	12. 7. 2019
Provedení produkční „migrace“ dat	15. 7. 2019	19. 7. 2019
Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora uživatelů)	22. 7. 2019	31. 7. 2019
Závěrečná akceptace	22. 7. 2019	31. 7. 2019

T + x = počet týdnů od zahájení implementace

Zhotovitel disponuje a alokuje dostatečné lidské zdroje pro realizaci předmětu díla dle definovaného harmonogramu.

Pro případ překročení termínu závěrečné akceptace, které není způsobené Zhotovitelem, je nutné tento posun s dostatečným předstihem oboustranně projednat a schválit oprávněnými osobami.