

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„Gsteinigt II, ul. Trocnovská – prodloužení vodovodu a kanalizace“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586

**Bankovní spojení:****Číslo účtu:**

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** ZISTAV s.r.o.  
**Se sídlem:** U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary  
**IČ:** 26316803  
**DIČ:** CZ26316803

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12980

**Bankovní spojení:****Číslo účtu:****Jednající:** Bc. Lukáš Havel, prokurista

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.9.2019:

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.9.2019 smlouvu o dílo č. 1179/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Gsteinigt II, ul. Trocnovská – prodloužení vodovodu a kanalizace“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) a některé práce neprovádět (tzv. méněpráce). Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na úpravu předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 191.233,13 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

Původní cena za dílo: 736.481,19 Kč bez DPH  
**Cena za dílo vč. více a méněprací: 545.248,06 Kč bez DPH**

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 706/22RM/2019 ze dne 6.11.2019
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- Změnový list

V Sokolově dne .....

V Karlových Varech dne .....



Renata Oulehlová  
starostka města  
Objednatel



Bc. Lukáš Havel  
ZISTAV s.r.o.  
Zhotovitel

Zakázka:

Gsteining II. obytná zóna Sokolov -Prodloužení vodovodu a kanalizace -změna oproti původnímu

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO: Stavební objekt	- 191 233	- 90,6	- 40 159	- 231 392
001: Zemní práce	- 103 392	- 84,2	- 21 712	- 125 104
004: Vodorovné konstrukce	- 12 438	- 2,7	- 2 612	- 15 050
008: Trubní vedení	- 63 312	- 3,7	- 13 296	- 76 608
021: Silnoproud	6 200		1 302	7 502
099: Přesun hmot HSV	- 13 552		- 2 846	- 16 397
V09: Ostatní náklady	- 4 740		- 995	- 5 735
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 191 233</b>			
<b>DPH</b>	<b>- 40 159</b>			
DPH 21 % ze základny: -191 233	- 40 159			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 231 392</b>	<b>CZK</b>		

ZA TDI: CVAQUAT

-LA DODAVATEL: LISAK

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO: Stavební objekt</b>								- 191 233
<b>001: Zemní práce</b>								- 103 392
1.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3				- 13 088
2.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2				- 3 019
3.	SP	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2				- 12 789
4.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2				- 1 294
5.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2				- 7 404
6.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3				- 4 462
7.	SP	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3				- 14 278
8.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3				- 595
9.	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t				- 17 847
10.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3				- 2 326
11.	SP	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3				- 5 278
12.	H	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t				- 13 683
13.	H	58331280	kamenivo těžené drobné frakce 0/1	t				- 7 330
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>								- 12 438
1.	SP	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus				- 11 000

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3					- 1 086
3.	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus					- 150
4.	H	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus					- 200
<b>008: Trubní vedení</b>									- 63 312
1.	H	28613381	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm	m					9 332
2.	H	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m					- 276
3.	H	28661764	15-23 poklop šachtový litinový děrovaný do teleskopu dno DN 315 nebo DN 400 pro zatížení 40 t	kus					- 2 850
4.	H	56230594	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,5 m	kus					- 14 300
5.	H	59710702	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m					- 45 788
6.	SP	80050001R	Dod+miz napojení vodovodu -přenos ze samostatného rozpočtu	soubo					10 450
7.	SP	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m					- 11 850
8.	SP	871-0	Napojení potrubí DN250 do stáv.RŠ	kus					- 2 500
9.	SP	871-1	Napojení potrubí DN50 do stáv.RŠ	kus					3 000
10.	SP	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m					- 440
11.	SP	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m					8 105
12.	SP	871-2	Zaústění přípojek do RŠ1	kus					- 4 000
13.	SP	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m					- 8 625
14.	SP	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m					525
15.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m					3 870
16.	SP	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m					- 2 133
17.	SP	893811163	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,2 m hloubky do 1,6 m	kus					- 7 000
18.	SP	894-RŠ1	Šachta RŠ1 -betonové dno, konus	kus					- 9 500
19.	SP	894-RŠ1	Šachta RŠ1 -betonové dno, konus (nákup)	kus					7 000
20.	SP	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus					- 350
21.	SP	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m					2 794
22.	SP	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražní šliti z PVC 34cm	m					1 224



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
[REDACTED]								
1.	SP	21050000R						
		<b>021: Silnoproud</b>						6 200
		Přeložka veřejného osvětlení -přenos ze samostatného rozpočtu	šoubo					6 200
		<b>099: Přesun hmot HSV</b>						- 13 552
1.	SP	998276101						- 13 552
		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t					
		<b>V09: Ostatní náklady</b>						- 4 740
1.	ON	999020003						- 4 740
		Kamerová zkouška	m					

ZA TDI : CHADUAT

ZA DODAVATELE : LYSIC