

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„DDM – oprava elektroinstalace, pavilon C“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SEFTIMA INVEST s.r.o.
Se sídlem: Křížovnická 86/6, Praha 1 Staré Město 110 00
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201433
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Josef Jelínek
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na stavbu „DDM – oprava elektroinstalace, pavilon C“.

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: „DDM, Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov, Oprava elektroinstalace, pavilon C“, zpracovaná Ing. Františkem Kolářem, IČ 42840279, ČKAIT 0300539 v 12/2019, zakázka č. 201913, a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 2522/5 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „DDM – oprava elektroinstalace, pavilon C“, dle Projektové dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20.01.2020 a nabídkou dodavatele ze dne 29.01.2020.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění
- b) provedení veškerých doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části
- h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;

- i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu
- j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

III.1.1 Předání staveniště:	do 03.06.2020
III.1.2 Zahájení stavby:	od 03.06.2020
III.1.3 Dokončení a předání stavby:	do 13.07.2020
III.1.4 Vyklizení staveniště:	do 13.07.2020

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 3 Zdrží li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Josef Jelínek, email: seftimainvest@email.cz

V.1.2 technických: Josef Jelínek, e mail: seftimainvest@email.cz
tel.: 725 801 818

Radek Dojčar, e mail: seftimainvest@email.cz
tel.: 777 228 035

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Martin Motlík, stavební technik,
email: martin.motlik@mu.sokolov.cz

TDI: Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000, Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **309 000, Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecné závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energii, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) doprava, kompletace a koordinace
- d) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- e) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- f) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

- g) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls, *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je

objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla
- označení smluvních stran
- datum uzavření této smlouvy
- datum zahájení a dokončení prací
- datum konce záruční doby dle čl. X, této smlouvy
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel
- soupis dokladů předávaných se stavbou
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá
- datum a místo sepsání zápisu
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místnosti, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.


Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 14. 2. 2020

V Sokolově dne 13. 2. 2020

Renata Oulehlová
starostka města

.....


Jelínek Josef
jednatel firmy





.....
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00
Stavba: DDM Sokolov - Oprava elektroinstalace, pavilon C - 2.NP

KSO:
Místo: Sokolov, Spartakiádní 1937

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEPTIMA INVEST s. r. o.

IČ: 24851302
DIČ: CZ24851302

Projektant:
Ing. František Kolář

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
www.stavebnikalkulace.cz

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			309 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 309 000,00	Výše daně 64 890,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			373 890,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: DDM Sokolov - Oprava elektroinstalace, pavilon C - 2.NP

Místo: Sokolov, Spartakiádní 1937

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Ing. František Kolář

Uchazeč: SEPTIMA INVEST s. r. o.

Zpracovatel:

www.stavebnikalkulace.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		309 000,00	373 890,01
01	Stavební část	117 784,04	142 518,69
02	Elektroinstalace	191 215,96	231 371,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Sokolov - Oprava elektroinstalace, pavilon C - 2.NP

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: Sokolov, Spartakiádní 1937

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEFTIMA INVEST s. r. o.

IČ:

24851302

DIČ:

CZ24851302

Projektant:

Ing. František Kolář

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Kubelka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		117 784,04	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 784,04	21,00%	24 734,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	142 518,69	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM Sokolov - Oprava elektroinstalace, pavilon C - 2.NP

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Sokolov, Spartakiádní 1937

Datum: 8. 1. 2020

Zadávatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Petr Hájek

Uchazeč: SEFTIMA INVEST s. r. o.

Zpracovatel: Michal Kubelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	117 784,04
HSV - Práce a dodávky HSV	42 216,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 058,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 573,89
997 - Přesun sutě	5 215,60
998 - Přesun hmot	368,40
PSV - Práce a dodávky PSV	75 567,94
766 - Konstrukce truhlářské	4 798,08
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	70 769,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Sokolov - Oprava elektroinstalace, pavilon C - 2.NP

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Sokolov, Spartakiádní 1937

Datum:

8. 1. 2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. František

Uchazeč:

SEFTIMA INVEST s. r. o.

Zpracovatel:

Michal Kubelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 784,04

o HSV

Práce a dodávky HSV

42 216,10

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 058,21

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	34,960	52,00	1 817,92	CS ÚRS 2019 02
	WV		(2,36*2)*6		28,320			
	WV		(0,83*2)*4		6,640			
	WV		Součet		34,960			
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou - v případě koberců možno srolovat a opětně natáhnout	m2	173,718	65,00	11 291,67	CS ÚRS 2019 02
	WV		10,46*6,35		66,421			
	WV		10,46*6,38		66,526			
	WV		7,18*4,08		29,294			
	WV		4,07*2,82		11,477			
	WV		Součet		173,718			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstva vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,988	115,00	3 448,62	CS ÚRS 2019 02
	WV		2.NP - klubovna č.8					
	WV		6,32*2,07		13,082			
	WV		10,46*1,35		14,121			
	WV		4*1		4,000			
	WV		-0,9*1,35		-1,215			
	WV		Součet		29,988			
4	K	006-x1	Oprava fasády po výměně osvětlení a napojení drátu z HOP na uzemnění	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 573,89

5	K	009-x1	Vystěhování či přesunutí a zakrytí zbytku nabytku a ostatního vybavení, zpětné nastěhování - drobné věci demontuje a přesune DDM - zbytek zhotovitel	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	373,459	25,00	9 336,48	CS ÚRS 2019 02
	WV		408,739-35,28		373,459			
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,280	37,00	1 305,36	CS ÚRS 2019 02
	WV		8,4*4,2		35,280			
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	m2	173,718	14,00	2 432,05	CS ÚRS 2019 02

D 997

Přesun sutě

5 215,60

9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,045	1 600,00	1 672,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,045	1 600,00	1 672,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,045	1 250,00	1 306,25	CS ÚRS 2019 02
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,360	32,00	267,52	CS ÚRS 2019 02
	WV		1,045*8		8,360			
13	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,045	285,00	297,83	CS ÚRS 2019 02

D 998

Přesun hmot

368,40

14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,614	600,00	368,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 567,94

D 766

Konstrukce truhlářské

4 798,08

15	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	29,988	65,00	2 548,98	CS ÚRS 2019 02
	WV		2.NP - klubovna č.8					
	WV		6,32*2,07		13,082			
	WV		10,46*1,35		14,121			
	WV		4*1		4,000			
	WV		-0,9*1,35		-1,215			
	WV		Součet		29,988			
16	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	29,988	75,00	2 249,10	CS ÚRS 2019 02

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

70 769,86

17	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	440,958	15,00	6 614,37	CS ÚRS 2019 02
	WV		(4,07+2,82+2,82+4,07+10,46+10,46+6,36+6,36+10,46+10,46+6,32+6,32+7,18+7,18+4,08+4,08)*3,23		334,305			
	WV		-(2,36*2)*6		-28,320			
	WV		((2,36+2+2)*6)*0,14		5,342			
	WV		-(0,9*1,97)*6		-10,638			
	WV		((0,9+1,97+1,97)*3)*0,2		2,904			
	WV		-6,32*2,07		-13,082			
	WV		-10,46*1,35		-14,121			
	WV		4*1		-4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		-0,8*1,35		-1,215			
	vv		-(0,83*2)*4		-6,640			
	vv		((0,83+2+2)*0,14)*4		2,705			
	vv		Mezisoučet		267,240			
	vv		10,46*6,35		66,421			
	vv		10,46*6,35		66,526			
	vv		7,18*4,08		29,294			
	vv		4,07*2,82		11,477			
	vv		Mezisoučet		173,718			
	vv		Součet		440,958			
18	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	440,958	25,00	11 023,95	CS ÚRS 2019 02
19	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	470,946	25,00	11 773,65	CS ÚRS 2019 02
	vv		440,958+29,988		470,946			
20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřovacích v místnostech výšky do 3,80 m	m2	470,946	55,00	25 902,03	CS ÚRS 2019 02
21	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra ošetřovacích za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	297,228	52,00	15 455,86	CS ÚRS 2019 02
	vv		267,24+29,988		297,228			

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	19 359,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	696,92	193,59
Montáž - materiál		69 400,27
Montáž - práce		91 886,00
Mezisoučet 1	20 055,92	161 479,86
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		9 677,18
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	20 055,92	171 157,04
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		191 212,96
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1,00
Vedlejší náklady celkem		2,00
Kompletační činnost		1,00
Náklady celkem		191 215,96
Základ a hodnota DPH 21%	191 215,96	40 155,35
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		231 371,32
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky RC 2.1	14 179,00	6 520,00
Dodávky	19 359,00	1 000,00
Elektromontáže	69 400,27	90 886,00
Montážní materiál a práce	58 832,26	46 786,00
Kabeláže	13 316,00	15 340,00
Svitidla	28 887,00	7 600,00
Přístroje	10 280,00	4 321,00
Kabelové trasy, úložný materiál	756,00	2 475,00
Ostatní elektromontážní práce a materiál	5 593,26	17 050,00
Demontážní a přepojovací práce	2 600,00	18 100,00
Stavební výpomoc	2 600,00	12 000,00
Ostatní práce HZS	4 000,00	14 000,00

5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, ks	7,00	660,00	4 620,00	135,00	945,00	795,00	5 565,00
KRYT SPÍNAČE, TANGO							
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	29,00	29,00	15,00	15,00	44,00
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	5,00	33,00	165,00	15,00	75,00	240,00
KRYT SPÍNAČE ŽALUZIOVÉHO, TANGO							
3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	39,00	78,00	15,00	30,00	108,00
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	10,00	16,00	160,00	15,00	150,00	310,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	3,00	32,00	96,00	15,00	45,00	141,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá	ks	4,00	61,00	244,00	15,00	60,00	304,00
wago svorky	kpl	1,00	500,00	500,00	15,00	15,00	515,00
Přístroje - celkem				10 280,00		4 321,00	14 601,00
						0,00	0,00
Kabelové trasy, úložný materiál							
KPR 68 krabice univezální, hluboká pod om.	ks	60,00	10,00	600,00	35,00	2 100,00	2 700,00
KR 97 KRABICE ROZVODNÁ	ks	2,00	33,00	66,00	35,00	70,00	136,00
LK 80X28 2ZT KRABICE LIŠTOVÁ TANGO (DVOJZÁSUVKA)	ks	1,00	18,00	18,00	35,00	35,00	53,00
2316E TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX 16 125N	m	6,00	12,00	72,00	45,00	270,00	342,00
Kabelové trasy, úložný materiál - celkem				756,00		2 475,00	3 231,00
						0,00	0,00
Ostatní elektromontážní práce a materiál							
stavební sádra	kg	70,00	8,00	560,00	8,00	560,00	1 120,00
<i>Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti přes 20 do 50 kg</i>	ks	1,00	1 098,26	1 098,26	1 250,00	1 250,00	2 348,26
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>							
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm²</i>	ks	465,00	5,00	2 325,00	20,00	9 300,00	11 625,00
<i>4 mm²</i>	ks	6,00	5,00	30,00	20,00	120,00	150,00
<i>10 mm²</i>	ks	10,00	5,00	50,00	20,00	200,00	250,00
<i>16 mm²</i>	ks	6,00	5,00	30,00	20,00	120,00	150,00
elektromontážní práce spojené s připojením nového silového a ovl. vývodu pro RC2.1 ve stáv. RC1	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00	7 000,00
Ostatní elektromontážní práce a materiál - celkem				5 593,26		17 050,00	22 643,26
Montážní materiál a práce - celkem				58 832,26		46 786,00	105 618,26
						0,00	0,00
Demontážní a přepojovací práce							
50% z elektromontáží	ks	0,50	5 200,00	2 600,00	36 200,00	18 100,00	41 400,00

Demontážní a přepojovací práce - celkem

2 600,00 18 100,00 20 700,00

0,00 0,00

Stavební výpomoc

50% z elektromontáží

ks 0,50 5 200,00 2 600,00 24 000,00 12 000,00 29 200,00 14 600,00

sekání rýh, průrazy, niky, krabice, zához rýh, omítnutí nik. Oprava SDK kastlíku a opravy venkovní

0,00 0,00

Stavební výpomoc - celkem

2 600,00 12 000,00 14 600,00

0,00 0,00

Ostatní práce HZS

zajištění autorského a technického dozuru

ks 1,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00 4 500,00 4 500,00

zakreslení skutečného provedení stavby

ks 1,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00 4 500,00 4 500,00

zaučení obsluhy

ks 1,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00 4 500,00 4 500,00

výchozí revize elektro

ks 1,00 1 000,00 1 000,00 3 500,00 3 500,00 4 500,00 4 500,00

Ostatní práce HZS - celkem

4 000,00 14 000,00 18 000,00

Podružný materiál

1 368,01 0,00 1 368,01

Elektromontáže - celkem

69 400,27 90 886,00 160 286,27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

