







Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 1. 2020

Objednatel č. 1: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Objednatel č. 2: Sokolovská vodárenská s.r.o.
Se sídlem: Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov
Zastoupená: Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou
IČ: 26 348 675
DIČ: CZ 26348675
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále společně jen „objednatelé” na straně jedné)

a

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.
Se sídlem: Mostecká 377, 360 01 Otovice
IČ: 27995771
DIČ: CZ27995771
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: soudem v Plzni, oddíl C , vložka 20624
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

zastoupená: Karlem Bozděchem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.01.2020 na stavební práce s názvem

„Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.01.2020 smlouvu o dílo č. SML/1371/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Sokolov – stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace“

(dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.06.2020.

- Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (vícepráce), a naopak některé práce neprovést (méněpráce), přičemž vícepráce i méněpráce jsou popsány v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 6, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 10, 11, 13, 26, 27, 28, 30 a neprovede práce, které jsou uvedeny ve změnových listech č. 12, 14, 16, 19, 21, 22, 29. Tyto změnové listy vč. soupisu změnových listů jsou přílohou tohoto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. 2 smlouvy o dílo o **347 961,09 Kč** Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši **10 518 013,62 Kč** bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu. Cenu změny smlouvy o dílo č.2 hradí oba objednatelé dle rozdělení nákladů víceprací ze soupisu změnových listů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci všech smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv, které bude provedeno objednatelem č.1.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 600/16RM/2020 ze dne 23.09.2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. vč. soupisu změnových listů.

V Sokolově dne



Digitálně podepsal
Renata Oulehlová
29.09.2020 12:22

Objednatel č. 1
Renata Oulehlová, starostka města



Digitálně podepsal Vladimír
Urban
Datum:
2020.09.25

Objednatel č. 2
Ing. Vladimír Urban, prokurista

V Otovicích dne



Marek
Čermák
Digitálně podepsal
Marek Čermák
Datum: 2020.09.24
16:39:16 +02'00'

Zhotovitel
Karel Bozděch, jednatel společnosti

Dokument: Soupis změnových listů - podklad pro dodatek č. 2 smlouvy

Akce: J.K.Tyla Sokolov - rekonstrukce komunikace a vodohospodářských objektů

Zařazení: Komunikace, dešťová kanalizace - MÚ Sokolov

Ozn.	zařazení	Popis	objem	Popis	Cena celkem bez DPH	odsouhlaseno TDI / TDS
ZL 6	VCP	Změna výměr provedení ploch u objektu "Perla"	kpl	Informace investora, bude řešeno změnou PD viz. zápis ze 3.KD bod 4.4	15 232,89 Kč	odsouhlaseno
ZL 23	VCP	Ošetření spár v živičném krytu	54 bm	Nutné doplnění dle TP	11 064,60 Kč	odsouhlaseno
ZL 25	VCP	Změna chodníku u rampy	kpl	Změna oproti předpokladu PD	6 637,91 Kč	odsouhlaseno
ZL 31	VCP	Oprava a doplnění kabelového žlabu	10 bm	Nezanesená vyvolaná změna	4 721,84 Kč	odsouhlaseno
ZL 32	VCP	Změna objemu a doplnění VDZ a SDZ	kpl	Změna oproti předpokladu PD	13 897,18 Kč	odsouhlaseno
ZL 33	VCP	Přiložení chráničky pro optický kabel včetně odkopávek a zásypů (vč. vodiče a fólie)	60 m	Nezanesená vyvolaná změna viz. I. Etapa	21 753,84 Kč	odsouhlaseno
ZL 34	VCP	Sanace pláňe v tl. 200 mm	437,5 m2	Opátrání na výsledek nedostatečné únosnosti pláňe pod předpokladem PD	192 678,95 Kč	odsouhlaseno
ZL 35	VCP	Propojení / napojení dešťových svodů	2 kpl	Nezanesená vyvolaná změna	4 952,62 Kč	odsouhlaseno
ZL 36	VCP	Bourání betonových prvků při zemních pracích	4 kpl	Nezanesená vyvolaná změna	7 055,33 Kč	odsouhlaseno
Celkem MÚ Sokolov:					277 995,16 Kč	

Zařazení: Vodohospodářské objekty - Sokolovská vodárenská

Ozn.	zařazení	Popis	objem	Popis	Cena celkem bez DPH	odsouhlaseno TDI / TDS
ZL 10	VCP	V projektu chybějící vodovodní přípojka	kpl	Investor požaduje přepojení všech objektů na nový řád vč. nových přípojek. č.p 2050(p.p.č.61/1) nebyl v PD řešen.Viz zápis v SD. (11,5 m)	35 014,90 Kč	odsouhlaseno
ZL 11	VCP	Prodloužení přípojek vodovodních a splaškové kanalizace (nové celé včetně rozšíření výkopů) k místě do vrat	soubory	Rozhodnutí investora o kompletní výměně vodovodních přípojek až na hranici pozemku.Uložení přípojek splaškové kanalizace bude ve sdružené rýze vedle vodovodních.Výkop bude rozšířen a splaškové přípojky dokopány do původní trasy. Viz zápis ze 3.KD	85 322,62 Kč	odsouhlaseno
ZL 12	MNP	Změna technologie provedení vodovodu	kpl	Provedení vodovodu DN 225 řízeným podvrtem, viz. zápis v SD, zápis rekapitulace 1.KD	20 532,72 Kč	odsouhlaseno
ZL 13	VCP	Ruční vykopávky a zásypy pro zasazení vodovodní přípojky p.p.č. 61/1	kpl	Provozovatel požaduje odpojení staré vodovodní přípojky č.p.2050(p.p.č.61/1) na řadu-PVC DN225.	8 700,89 Kč	odsouhlaseno
ZL 14	MNP	Změna technologie provádění výtlačku splaškové kanalizace vč. technického opatření v místě budoucích kontajnerů	kpl	Navržená změna technologie provádění za využití původního vodovodu jako chráničky. Viz zápis ze 4.KD bod 5.1 a bod 5.4	57 297,68 Kč	odsouhlaseno
ZL 16	MNP	Úspora provedení čerpání na VHS jako celku	420 Hod	Čerpání prováděno pouze v úseku DŠ2-DŠ3. Ostatní čerpání bude odečteno.	21 000,00 Kč	odsouhlaseno
ZL 19	MNP	Úspora provedení pažení na VHS jako celku	777 m2	Pažení bylo prováděno v úseku DŠ0 až DŠ5, startovací jámy na vodovodu,přípojkách pažícími boxy a dřevěným příložným pažením. Bude účtováno dle skutečnosti a rozdíl bude odečten.	28 661,73 Kč	odsouhlaseno
ZL 21	MNP	Změna zatížení hornin VHS jako celku	40 m3	Změna zatížení hornin z třídy těžitelnosti 5 na třídu těžitelnosti 3 resp. 4	15 476,58 Kč	odsouhlaseno
ZL 22	MNP	Odpčet neprováděného bourání potrubí	kpl	Nebylo nezbytně prováděno po odsouhlasení	19 899,04 Kč	odsouhlaseno
ZL 26	VCP	Prodloužení vodovodních přípojek J.K.Tyla	20 m	Požadavek zadavatele pro celistvost plnění.	32 443,20 Kč	odsouhlaseno
ZL 27	VCP	Propojení poslední přípojky Maxima Gorkého	8 bm	Nebylo součástí projektové dokumentace	74 335,72 Kč	odsouhlaseno
ZL 28	VCP	Úprava / kolize topného kanálu	kpl	Nebylo součástí předpokladu plnění a PD, vyvoláno místními podmínkami	27 591,11 Kč	odsouhlaseno
ZL 29	MNP	Změna technologie provádění potrubí z výkopových prací na protlačování	69 m	Odsouhlasená změna technologického postupu	41 310,76 Kč	odsouhlaseno
ZL 30	VCP	Výměna 4 ks poklopů na RŠ	4 kpl	Nezanesená vyvolaná změna	10 736,00 Kč	odsouhlaseno
Celkem Sokolovská vodárenská:					69 965,93 Kč	

Celkem plnění pro dodatek č. 2 SoD bez DPH:

347 961,09 Kč

ZL 06 - změny výměr a objemů plnění u objektu Perla

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace
O:	Komunikace - MÚ Sokolov

Celková plocha :	321,770 m ²
Plocha bez zásahu:	99,000 m ²
Plocha varovného pásu:	8,420 m ²
Plocha rozšíření asfaltové plochy:	40,600 m ²
Plocha změny dlažby (stará za novou)	173,750 m ²

VCP - změna skladby - živice 40,06 m²

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m ³ =29*1,4*0,1	m3	4,06000	168,00 Kč	682,08 Kč
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,03000	10,00 Kč	20,30 Kč
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 = 29*0,3*0,2	m3	1,74000	655,00 Kč	1 139,70 Kč
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,80000	200,00 Kč	1 160,00 Kč
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	58,00000	8,00 Kč	464,00 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	5,80000	20,00 Kč	116,00 Kč
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,80000	245,00 Kč	1 421,00 Kč
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,80000	28,00 Kč	162,40 Kč
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	58,00000	48,00 Kč	2 784,00 Kč
10	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm =29*1,4	m2	40,60000	179,00 Kč	7 267,40 Kč
11	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	40,60000	365,00 Kč	14 819,00 Kč
12	573111113R00	Postřík živичný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m ²	m2	40,60000	24,00 Kč	974,40 Kč
13	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m.tl.7 cm	m2	40,60000	495,00 Kč	20 097,00 Kč
14	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m2	40,60000	18,00 Kč	730,80 Kč
15	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	40,60000	299,00 Kč	12 139,40 Kč
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	29,00000	220,00 Kč	6 380,00 Kč
17	59217012R	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm, přírodní	kus	29,58000	127,00 Kč	3 756,66 Kč
18	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,77000	85,00 Kč	320,45 Kč
19	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	7,54000	15,00 Kč	113,10 Kč
20	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	3,77000	160,00 Kč	603,20 Kč
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	24,36000	52,00 Kč	1 266,72 Kč
3	564801111ROO	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 3 cm	m2	-40,60000	34,80 Kč	- 1 412,88 Kč
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-40,60000	245,00 Kč	- 9 947,00 Kč
44	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-40,60000	172,00 Kč	- 6 983,20 Kč
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	-7,30800	52,00 Kč	- 380,02 Kč

Celkem bilance:

57 694,51 Kč

MNP - zcela nedotčená plocha rekonstrukcí 99m²

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	-99,00000	28,00 Kč	- 2 772,00 Kč
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	-99,00000	27,00 Kč	- 2 673,00 Kč
3	564801111ROO	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 3 cm	m2	-99,00000	34,80 Kč	- 3 445,20 Kč
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-99,00000	245,00 Kč	- 24 255,00 Kč
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	-17,82000	52,00 Kč	- 926,64 Kč

Celkem bilance:

- 34 071,84 Kč

MNP - využití stávající zámkové dlažby 173,75 m²

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-173,75000	172,00 Kč	- 29 885,00 Kč
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu (strojně do suti)	m2	-173,75000	28,00 Kč	-4 865,00 Kč
2	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	-22,93500	85,00 Kč	-1 949,48 Kč
3	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	-45,87000	15,00 Kč	-688,05 Kč
		*2				
4	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	-22,93500	140,00 Kč	-3 210,90 Kč
		Dlažba:190,95093 / 848,607*700				
MNP Celkem						-40 598,43 Kč
5	113106123R00	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	173,75	66,00 Kč	11 467,50 Kč
6	114203201R00	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	10,43	214,00 Kč	2 230,95 Kč
7	114203301R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	10,43	218,00 Kč	2 272,65 Kč
8	114203401R00	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	10,43	256,00 Kč	2 668,80 Kč
9	015800000R00	Paleta EUR 120/80 - 3 opotřebení	kus	11,00	185,00 Kč	2 035,00 Kč
10	015800010R01	Fólie smšřovací stavební - Strech 23 m	kus	8,00	115,00 Kč	920,00 Kč
VCP Celkem						21 594,90 Kč
Celkem bilance:						- 19 003,53 Kč
VCP - ostatní výkony souvztážené s výkony						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	596215020R01	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm - napojení oboustranné na dělicí obruby s dojezem nad 50% při odstupu do 300 mm =66*0,3*2	m2	11,50000	211,00 Kč	2 426,50 Kč
27	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - úprava u oddělovacích obrub z důvodu nemožnosti dohutnění / napojení konstrukčních vrstev = 86*0,15*0,15*2	m3	0,45000	2 810,00 Kč	1 264,50 Kč
33	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků =49,22*0,75	m2	-36,91500	150,00 Kč	- 5 537,25 Kč
34	005241020R	Geometrický plán	Soubor	1,00000	7 600,00 Kč	7 600,00 Kč
36	005111020R	Vytyčení stavby - hranice pozemků - odhad	Soubor	1,00000	4 860,00 Kč	4 860,00 Kč
Celkem bilance:						10 613,75 Kč
Celkem bilance ZL:						15 232,89 Kč

ZL 23 - spáry v živičném krytu

Stavba: Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt: KOM

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: MÚ Sokolov
Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	54,000	- Kč	75,00 Kč	4 050,00 Kč
2	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	54,000	- Kč	37,00 Kč	1 998,00 Kč
3	K	919122122R	Těsnění spár za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	54,000	- Kč	32,00 Kč	1 728,00 Kč
4	M	11163681	páska asfaltová opravná polymerová pro komunikace š 30mm tl 4mm	m	56,700	- Kč	58,00 Kč	3 288,60 Kč

Celkem bilance :

11 064,60 Kč

ZL 25 - plocha rampy (2,125 x 4 = 8,5 m,2)

S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

O: MÚ Sokolov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 =8,5*0,15	m3	1,27500	655,00 Kč	835,13 Kč
2	131201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	1,27500	10,00 Kč	12,75 Kč
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,27500	200,00 Kč	255,00 Kč
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	11,47500	8,00 Kč	91,80 Kč
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,27500	20,00 Kč	25,50 Kč
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,27500	245,00 Kč	312,38 Kč
7	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu = 2,125 x 4 = 8,5 m2	m2	8,50000	28,00 Kč	238,00 Kč
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	8,50000	27,00 Kč	229,50 Kč
9	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	-8,50000	21,00 Kč	- 178,50 Kč
10	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	-0,85000	750,00 Kč	- 637,50 Kč
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-8,50000	9,00 Kč	- 76,50 Kč
12	00572410R	Směs travni parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg	kg	-0,21250	120,00 Kč	- 25,50 Kč
13	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	-8,50000	5,00 Kč	- 42,50 Kč
14	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	8,50000	152,66 Kč	1 297,61 Kč
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 3 cm	m2	8,50000	245,00 Kč	2 082,50 Kč
16	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	8,67000	172,00 Kč	1 491,24 Kč
17	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	2,00000	175,00 Kč	350,00 Kč
18	59217003R	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	kus	2,00000	78,00 Kč	156,00 Kč
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	4,25000	52,00 Kč	221,00 Kč

Celkem bilance ZL bez DPH:

6 637,91 Kč

ZL 31 - oprava zakrytí kabelového žlabu 10 bm

S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla - stavební objekt komunikace

O: stavební objekt komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	R položka 01	Sejmutí krycích desek kanálu s očištěním	bm	10,00	89,00 Kč	890,00 Kč
2	R položka 02	Vyčištění kabelového žlabu pro opravu	bm	10,00	114,00 Kč	1 140,00 Kč
3	R položka 03	Úprava ložné spáry / podmazání krycích desek s osazením	bm	10,00	189,00 Kč	1 890,00 Kč
4	114203401R00	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	m	10,00	78,00 Kč	780,00 Kč
5	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,42	52,00 Kč	21,84 Kč
Celkem bilance ZL bez DPH						4 721,84 Kč

7/13/2

10

02 mKč

ZL 32 - doplnění a úprava dopravního značení

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla
O:	Město Sokolov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu = 16,84*1,08	m2	18,18720	28,00 Kč	509,24 Kč
43	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	18,18720	245,00 Kč	4 455,86 Kč
44	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	-16,84000	172,00 Kč	2 896,48 Kč
49	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	m2	16,84000	409,00 Kč	6 887,56 Kč
58	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů = 6 x 3,0 x 0,5	m2	9,00000	15,00 Kč	135,00 Kč
59	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	9,00000	204,00 Kč	1 836,00 Kč
60	914001121R01	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,00000	945,00 Kč	1 890,00 Kč
61	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	300,00 Kč	600,00 Kč
66	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	2,00000	120,00 Kč	240,00 Kč
67	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	kus	2,00000	120,00 Kč	240,00 Kč

Celkem ZL bez DPH:**13 897,18 Kč**

ZL 33 - příložená chránička pro optický kabel (60 m)

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

KOM

Místo: Sokolov

Datum: 08.08.2020

Zadavatel: Městský úřad Sokolov

Projektant:

Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	- Kč	98,00 Kč	196,00 Kč
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ - výkop pouze na úseku 10 bm x 0,4 x 0,6 (polovina zatřídění) = 10*0,6*0,4*0,5	m ³	1,200	- Kč	250,00 Kč	300,00 Kč
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	0,600	- Kč	10,00 Kč	6,00 Kč
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³ - výkop pouze na úseku 10 bm x 0,4 x 0,6 (polovina zatřídění) = 10*0,6*0,4*0,5	m ³	1,200	- Kč	285,00 Kč	342,00 Kč
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	0,600	- Kč	10,00 Kč	6,00 Kč
6	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	2,400	- Kč	50,00 Kč	120,00 Kč
7	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,400	- Kč	90,00 Kč	216,00 Kč
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	2,400	- Kč	200,00 Kč	480,00 Kč
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	24,000	- Kč	8,00 Kč	192,00 Kč
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	2,400	- Kč	15,00 Kč	36,00 Kč
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	4,536	- Kč	120,00 Kč	544,32 Kč
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	2,304	- Kč	95,00 Kč	218,88 Kč
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m ³	7,200	- Kč	115,00 Kč	828,00 Kč
14	M	583313450	kameniva těžené drabné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	19,956	290,00 Kč	- Kč	5 787,36 Kč
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m ³	1,800	400,00 Kč	280,00 Kč	1 224,00 Kč
16	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m ³	11,304	- Kč	167,00 Kč	1 887,77 Kč
17	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	11,304	- Kč	229,00 Kč	2 588,62 Kč
18	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr do 63 mm	m	60,000	- Kč	49,00 Kč	2 940,00 Kč
19	M	286136960	Chránička HDP 40/34	m	61,800	- Kč	29,50 Kč	1 823,10 Kč
20	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm ² uložených volně	m	60,000	- Kč	11,00 Kč	660,00 Kč
21	M	341408250	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	64,200	9,00 Kč	- Kč	577,80 Kč
22	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	60,000	5,00 Kč	8,00 Kč	780,00 Kč

Celkem bilance ZL bez DPH:

21 753,84 Kč

ZL 34 - Sanace zemní pláně II. Etapa

S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

O: Komunikace - MÚ Sokolov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 =456*0,2	m3	91,20000	168,00 Kč	15 321,60 Kč
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	91,20000	10,00 Kč	912,00 Kč
3	120001101R00	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,64000	290,00 Kč	1 635,60 Kč
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	91,20000	200,00 Kč	18 240,00 Kč
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	912,00000	8,00 Kč	7 296,00 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	91,20000	20,00 Kč	1 824,00 Kč
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	91,20000	245,00 Kč	22 344,00 Kč
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním - hlavní osa komunikace 65 x 6 = 390 m2 - rozšíření u křižovatky 6x6/2 x 2 trojúhelníky = 36 m2 - rozšíření u zatáček M. Gorkého 3x10 = 30 m2	m2	456,00000	27,00 Kč	12 312,00 Kč
9	213141112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m	456,00000	16,90 Kč	7 706,40 Kč
10	69311008R00	Geotextilie GT 40/40 KN role 5,2/1 =456*1,09	m2	497,04000	27,90 Kč	13 867,42 Kč
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	456,00000	179,00 Kč	81 624,00 Kč
12	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný =456*0,2*1,89*1,06*1,01	t	184,53718	52,00 Kč	9 595,93 Kč

Celkem bilance ZL bez DPH:

192 678,95 Kč

ZL 35 - napojení 2 ks dešťových svodů

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

MÚ

Místo: Sokolov

Datum: 08.08.2020

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: stavba

Uchazeč: VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	132201101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ 5 + 1m	m	1,440	- Kč	600,00 Kč	864,00 Kč
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	1,440	- Kč	50,00 Kč	72,00 Kč
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,440	- Kč	200,00 Kč	288,00 Kč
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	14,400	- Kč	8,00 Kč	115,20 Kč
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	1,440	- Kč	15,00 Kč	21,60 Kč
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,736	- Kč	120,00 Kč	328,32 Kč
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	1,180	- Kč	95,00 Kč	112,10 Kč
8	K	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m ³	1,180	580,00 Kč	- Kč	684,40 Kč
9	R	položka	D+M potrubí KG DN 125 s úpravou napojením na vstupu	m	6,000	125,00 Kč	48,00 Kč	1 038,00 Kč
10	K	R položka	Napojení přípojky č. 1 na odbočný prvek s úpravou	kpl	1,000	258,00 Kč	341,00 Kč	599,00 Kč
11	K	R položka	Napojení přípojky č. 2 do RŠ se zednickou úpravou	kpl	1,000	276,00 Kč	554,00 Kč	830,00 Kč
Celkem bilance ZL bez DPH:								4 952,62 Kč

ZL 36 - bourání betonových prvků při zemních pracích

S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

O: MÚ Sokolov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	130901121R00	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,64500	5 796,00 Kč	3 738,42 Kč
2	130901121R01	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,75000	2 696,00 Kč	2 022,00 Kč
3	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	3,27825	85,00 Kč	278,65 Kč
4	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	6,55650	15,00 Kč	98,35 Kč
5	979990199R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	6,55650	140,00 Kč	917,91 Kč

Celkem bilance:**7 055,33 Kč**

ZL 10 - chybějící vodovodní přípojka

Stavba: Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt: VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,500	- Kč	299,00 Kč	448,50 Kč
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	5,520	- Kč	250,00 Kč	1 380,00 Kč
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,760	- Kč	10,00 Kč	27,60 Kč
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	5,520	- Kč	285,00 Kč	1 573,20 Kč
5	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,760	- Kč	10,00 Kč	27,60 Kč
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,040	- Kč	50,00 Kč	552,00 Kč
7	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,040	- Kč	98,00 Kč	1 081,92 Kč
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,040	- Kč	200,00 Kč	2 208,00 Kč
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,160	- Kč	8,00 Kč	353,28 Kč
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,040	- Kč	200,00 Kč	2 208,00 Kč
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,866	- Kč	8,00 Kč	166,92 Kč
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,280	- Kč	95,00 Kč	786,60 Kč
13	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	8,280	580,00 Kč	- Kč	4 802,40 Kč
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,070	- Kč	115,00 Kč	238,05 Kč
15	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	4,347	290,00 Kč	- Kč	1 260,50 Kč
16	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,690	400,00 Kč	250,00 Kč	448,50 Kč
17	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 mm	m	11,500	- Kč	48,00 Kč	552,00 Kč
18	M	286136614	potrubí vodovodní PE 100 RC, SDR 11, D40 mm	m	11,845	40,00 Kč	- Kč	473,80 Kč
19	K	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50	kus	1,000	- Kč	184,00 Kč	184,00 Kč
20	M	286149730	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 50-40	kus	1,000	171,00 Kč	- Kč	171,00 Kč
21	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	- Kč	811,00 Kč	811,00 Kč
22	M	286140579	tvarovka navrtávací odbačkový ventil s prodlouženým hrdlem DAV 225 - 40 s redukcí	kus	1,000	4 680,00 Kč	- Kč	4 680,00 Kč
23	M	422211475	zemní souprava EBS pro navrtávací T-kus s ventilem	kus	1,000	840,00 Kč	- Kč	840,00 Kč
24	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,500	- Kč	16,00 Kč	168,00 Kč
25	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	10,500	- Kč	22,00 Kč	231,00 Kč
26	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách není nižší položka (napr. do DN 80), řada začíná od průměru DN 300 cenikové	kus	1,000	- Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
27	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	- Kč	125,00 Kč	125,00 Kč
28	M	422914022	uliční poklop šoupátkový	kus	1,000	579,00 Kč	- Kč	579,00 Kč
29	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	- Kč	566,00 Kč	566,00 Kč
30	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	13,317	- Kč	167,00 Kč	2 223,94 Kč
31	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	13,317	- Kč	229,00 Kč	3 049,59 Kč
32	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm2 uložených volně	m	11,500	- Kč	5,00 Kč	57,50 Kč
33	M	341408250	vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	12,000	8,00 Kč	- Kč	96,00 Kč
34	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	12,000	4,00 Kč	8,00 Kč	144,00 Kč
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	- Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Celkem bilance ZL 10								35 014,90 Kč

ZL 11 - prodloužení vodovodních přípojek

Stavba: Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt: VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,688	- Kč	299,00 Kč	3 494,71 Kč
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,610	- Kč	600,00 Kč	8 766,00 Kč
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,610	- Kč	1 460,00 Kč	21 330,60 Kč
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	29,220	- Kč	50,00 Kč	1 461,00 Kč
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,220	- Kč	98,00 Kč	2 863,56 Kč
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	29,220	- Kč	200,00 Kč	5 844,00 Kč
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	116,880	- Kč	8,00 Kč	935,04 Kč
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,220	- Kč	200,00 Kč	5 844,00 Kč
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,226	- Kč	8,00 Kč	441,81 Kč
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,820	- Kč	95,00 Kč	2 262,90 Kč
11	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	19,056	580,00 Kč	- Kč	11 052,48 Kč
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,600	- Kč	115,00 Kč	414,00 Kč
13	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	7,559	290,00 Kč	- Kč	2 192,18 Kč
14	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	1,800	400,00 Kč	250,00 Kč	1 170,00 Kč
15	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 mm	m	30,000	- Kč	48,00 Kč	1 440,00 Kč
16	M	286136614	potrubí vodovodní PE 100 RC, SDR 11, D40 mm	m	30,900	40,00 Kč	- Kč	1 236,00 Kč
17	K	877181101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 50	kus	4,000	- Kč	184,00 Kč	736,00 Kč
18	M	286149730	elektroredukcce, PE 100, PN 16, d 50-40	kus	4,000	171,00 Kč	- Kč	684,00 Kč
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	30,000	- Kč	16,00 Kč	480,00 Kč
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	30,000	- Kč	22,00 Kč	660,00 Kč
21	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	28,415	- Kč	167,00 Kč	4 745,31 Kč
22	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	28,415	- Kč	229,00 Kč	6 507,04 Kč
23	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm2 uložených volně	m	30,000	- Kč	5,00 Kč	150,00 Kč
24	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	31,500	8,00 Kč	- Kč	252,00 Kč
25	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	30,000	4,00 Kč	8,00 Kč	360,00 Kč
Celkem bilance								85 322,62 Kč

ZL 12 - změna TP vodovodu

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	-1,500	- Kč	211,00 Kč	316,50 Kč
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-4,500	- Kč	98,00 Kč	441,00 Kč
3	K	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-13,848	- Kč	299,00 Kč	4 140,60 Kč
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-83,090	- Kč	250,00 Kč	20 772,46 Kč
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-83,090	- Kč	10,00 Kč	830,90 Kč
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-55,393	- Kč	265,00 Kč	14 679,04 Kč
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-55,393	- Kč	10,00 Kč	553,93 Kč
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-138,482	- Kč	50,00 Kč	6 924,12 Kč
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-39,352	- Kč	98,00 Kč	3 856,50 Kč
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-119,790	- Kč	200,00 Kč	23 958,05 Kč
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 677,064	- Kč	8,00 Kč	13 416,51 Kč
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-119,790	- Kč	15,00 Kč	1 796,85 Kč
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	-249,044	- Kč	120,00 Kč	29 885,27 Kč
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-93,463	- Kč	95,00 Kč	8 878,98 Kč
15	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	-74,770	580,00 Kč	- Kč	43 366,79 Kč
	vv		"předpoklad - nákup 80% zásypu, z výkopku nad stáv. vedením bude použito 20% materiálu" 98,382*0,8		0,000			
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-34,039	- Kč	115,00 Kč	3 914,54 Kč
17	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (bratčice) frakce 0-4	t	-71,476	290,00 Kč	- Kč	20 727,95 Kč
18	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	-10,980	400,00 Kč	250,00 Kč	7 137,07 Kč
19	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	-97,500	- Kč	78,00 Kč	7 605,00 Kč
20	K	R položka	Řízený protlak PE 100 vč. zatažení a PPV (nájezd)	m	97,500	- Kč	1 989,00 Kč	193 927,50 Kč
21	K	R položka	Provedení Bypasů na stávajících vodovodních přípojkách	kpl	6,000	- Kč	1 121,00 Kč	6 726,00 Kč
22	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	-97,500	- Kč	60,00 Kč	5 850,00 Kč
23	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	3,655	- Kč	68,00 Kč	248,54 Kč
24	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	54,825	- Kč	4,00 Kč	219,30 Kč
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,655	- Kč	400,00 Kč	1 462,00 Kč
26	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	-95,000	4,00 Kč	8,00 Kč	1 140,00 Kč
			Celkem bilance				-	20 532,72 Kč

ZL 13 - PPV pro zaslepení vodovodní přípojky p.p.č. 61/1

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum:

19.05.2020

Zadavatel:

Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,728	- Kč	600,00 Kč	1 036,80 Kč
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,728	- Kč	1 460,00 Kč	2 522,88 Kč
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,456	- Kč	50,00 Kč	172,80 Kč
4	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,456	- Kč	98,00 Kč	338,69 Kč
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,456	- Kč	200,00 Kč	691,20 Kč
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,824	- Kč	8,00 Kč	110,59 Kč
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,456	- Kč	200,00 Kč	691,20 Kč
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,532	- Kč	8,00 Kč	52,25 Kč
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,880	- Kč	95,00 Kč	273,60 Kč
10	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	2,880	580,00 Kč	- Kč	1 670,40 Kč
11	K	162601151	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,880	- Kč	167,00 Kč	480,96 Kč
12	K	167101151	Nakládání výkopku / sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	2,880	- Kč	229,00 Kč	659,52 Kč
Celkem bilance								8 700,89 Kč

ZL 14 - změna TP tlaková kanalizace řad B

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Týla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Sokolovská Vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	-9,000	- Kč	210,00 Kč	1 890,00 Kč
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-21,000	- Kč	98,00 Kč	2 058,00 Kč
5	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-18,826	- Kč	295,00 Kč	5 553,55 Kč
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-50,829	- Kč	250,00 Kč	12 707,28 Kč
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-50,829	- Kč	10,00 Kč	508,29 Kč
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-40,664	- Kč	285,00 Kč	11 589,13 Kč
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-40,664	- Kč	10,00 Kč	406,64 Kč
10	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-12,550	- Kč	1 050,00 Kč	13 177,50 Kč
13	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-91,493	- Kč	50,00 Kč	4 574,64 Kč
14	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	-12,550	- Kč	50,00 Kč	627,50 Kč
15	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-126,987	- Kč	90,00 Kč	11 428,82 Kč
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-27,999	- Kč	200,00 Kč	5 599,85 Kč
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-279,993	- Kč	8,00 Kč	2 239,94 Kč
18	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-12,550	- Kč	200,00 Kč	2 510,00 Kč
19	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-125,500	- Kč	8,00 Kč	1 004,00 Kč
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-38,165	- Kč	15,00 Kč	572,47 Kč
21	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-72,513	- Kč	120,00 Kč	8 701,54 Kč
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-63,493	- Kč	95,00 Kč	6 031,88 Kč
23	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-27,651	- Kč	115,00 Kč	3 179,86 Kč
24	M	583313450	kamenivo těžené drobně tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	-58,061	290,00 Kč	- Kč	16 837,76 Kč
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-10,514	400,00 Kč	280,00 Kč	7 149,38 Kč
32	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	-129,800	- Kč	49,00 Kč	6 360,20 Kč
	K	871211121R	Protážení potrubí DN 63 stávajícím potrubím s přerušením a PPV (nasunutí sekce dle ceníku je 1300 Kč/m1)	m	129,800	- Kč	244,00 Kč	31 671,20 Kč
		871211122R	D+M gumové manžety na stávajícím potrubí	kpl	14,000	- Kč	1 225,00 Kč	17 150,00 Kč
		871211123R	D+M vystředovacích kroužků RACI A, B výška 36 mm	kus	36,000	- Kč	198,00 Kč	7 128,00 Kč
		850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	7,000	- Kč	1 989,00 Kč	13 923,00 Kč
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,941	- Kč	650,00 Kč	1 261,65 Kč
70	K	980108111	Zkouška vhodnosti zásypaného materiálu	kpl	-1,000	- Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč

Celkem bilance:

-

57 297,68 Kč

ZL 16 - úspory při čerpání

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Výměna řadu k mostu lásky								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-20,000	- Kč	50,00 Kč	1 000,00 Kč
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč
Výměna řadu M. Gorkého								
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-100,000	- Kč	50,00 Kč	5 000,00 Kč
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč
Výměna řadu J.K.Tyla								
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-200,000	- Kč	50,00 Kč	10 000,00 Kč
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč
Kanalizační přípojky - veřejná část								
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-50,000	- Kč	50,00 Kč	2 500,00 Kč
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč
Splašková kanalizace - výtlačový řad B								
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	-50,000	- Kč	50,00 Kč	2 500,00 Kč
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	- Kč	40,00 Kč	- Kč

Celkem bilance

-

21 000,00 Kč

ZL 19 - úspory při pažení

Stavba: Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace
Objekt: VHS
Místo: Sokolov Datum: 19.05.2020
Zadavatel: Sokolovská vodárenská Projektant:
Uchazeč: VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Výměna řadu k mostu lásky								
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-64,847	9,73 Kč	25,00 Kč	2 252,14 Kč
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-64,847	- Kč	8,00 Kč	518,78 Kč
Výměna řadu M. Gorkého								
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-242,508	9,73 Kč	25,00 Kč	8 422,29 Kč
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-242,508	- Kč	8,00 Kč	1 940,06 Kč
Výměna řadu J.K.Tyla								
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-236,609	- Kč	25,00 Kč	5 915,21 Kč
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-236,609	- Kč	8,00 Kč	1 892,87 Kč
Kanalizační přípojky - veřejná část								
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-82,519	- Kč	25,00 Kč	2 062,98 Kč
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-82,519	- Kč	8,00 Kč	660,15 Kč
Splašková kanalizace - výtlačový řad B								
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-151,432	- Kč	25,00 Kč	3 785,80 Kč
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-151,432	- Kč	8,00 Kč	1 211,45 Kč

Celkem bilance:

-

28 661,73 Kč

ZL 21 - změny zatřídění těžitelnosti hornin

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadávatel:

Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč:

VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Jednotná kanalizace								
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	6,291	- Kč	250,00 Kč	1 572,75 Kč
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	6,291	- Kč	10,00 Kč	62,91 Kč
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	6,291	- Kč	299,00 Kč	1 881,01 Kč
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	6,291	- Kč	10,00 Kč	62,91 Kč
5	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-12,582	- Kč	988,00 Kč	12 431,02 Kč
Kanalizační přípojky								
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3,222	0,00	250,00	805,50 Kč
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,222	0,00	10,00	32,22 Kč
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	3,222	0,00	265,00	853,83 Kč
9	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,222	0,00	10,00	32,22 Kč
10	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-6,444	95,61	1 200,00	8 348,91 Kč

Celkem bilance :

-

15 476,58 Kč

ZL 22 - neprovedené vybourání potrubí

Stavba: Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace
 Objekt: VHS
 Místo: Sokolov Datum: 08.08.2020
 Zadavatel: Sokolovská vodárenská Projektant: stavba
 Uchazeč: VIDEST s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 60% - 22,5 m	m	-13,500	- Kč	46,40 Kč	626,40 Kč
75	K	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 75% - 97,5 m	m	-73,125	- Kč	60,00 Kč	4 387,50 Kč
73	K	969011141	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 200 80% - 176,5 m	m	-141,240	- Kč	46,40 Kč	6 553,54 Kč
1	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	-9,150	- Kč	68,00 Kč	622,20 Kč
2	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km VV =0,48*9	t	-115,650	- Kč	4,00 Kč	462,60 Kč
3	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-9,150	- Kč	80,00 Kč	732,00 Kč
4	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	-9,150	712,00 Kč	- Kč	6 514,80 Kč
Celkem bilance ZL bez DPH:								19 899,04 Kč

ZL 26 - prodloužení vodovodních přípojek II. Etapa J.K. Tyla

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 08.08.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,300	- Kč	299,00 Kč	687,70 Kč
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,000	- Kč	600,00 Kč	9 600,00 Kč
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,000	- Kč	50,00 Kč	800,00 Kč
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	- Kč	98,00 Kč	1 568,00 Kč
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	- Kč	200,00 Kč	3 200,00 Kč
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	64,000	- Kč	8,00 Kč	512,00 Kč
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,000	- Kč	200,00 Kč	3 200,00 Kč
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,240	- Kč	8,00 Kč	241,92 Kč
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,600	- Kč	95,00 Kč	1 007,00 Kč
11	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	8,480	580,00 Kč	- Kč	4 918,40 Kč
12	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,600	- Kč	115,00 Kč	414,00 Kč
13	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Brotčice) frakce 0-4	t	7,559	290,00 Kč	- Kč	2 192,18 Kč
14	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	1,800	400,00 Kč	250,00 Kč	1 170,00 Kč
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	20,000	- Kč	42,00 Kč	840,00 Kč
16	M	286136614	potrubí vodovodní PE 100 RC, SDR 11, D40 mm	m	20,600	40,00 Kč	- Kč	824,00 Kč
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	20,000	- Kč	16,00 Kč	320,00 Kč
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	20,000	- Kč	22,00 Kč	440,00 Kč
23	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm2 uložených volně	m	20,000	- Kč	5,00 Kč	100,00 Kč
24	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	21,000	8,00 Kč	- Kč	168,00 Kč
25	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	20,000	4,00 Kč	8,00 Kč	240,00 Kč
Celkem bilance								32 443,20 Kč

ZL 27 - Propojení poslední přípojky Maxima Gorkého

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 08.08.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant: stavba

Uchazeč: VIDEST s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm =1,5* 8,5	m2	13,350	- Kč	58,00 Kč	774,30 Kč
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	13,350	- Kč	26,00 Kč	347,10 Kč
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,000	- Kč	50,00 Kč	200,00 Kč
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,000	- Kč	40,00 Kč	80,00 Kč
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,500	- Kč	211,00 Kč	316,50 Kč
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	8,000	- Kč	98,00 Kč	784,00 Kč
7	K	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení = 8*0,85*1,55*0,6	m3	6,324	- Kč	299,00 Kč	1 890,88 Kč
8	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	10,200	- Kč	265,00 Kč	2 703,00 Kč
9	K	132301209	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	5,100	- Kč	10,00 Kč	51,00 Kč
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,200	- Kč	50,00 Kč	510,00 Kč
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,200	- Kč	200,00 Kč	2 040,00 Kč
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	91,800	- Kč	8,00 Kč	734,40 Kč
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,200	- Kč	15,00 Kč	153,00 Kč
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,380	- Kč	120,00 Kč	2 325,60 Kč
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	8,280	- Kč	95,00 Kč	786,60 Kč
16	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	8,446	580,00 Kč	- Kč	4 898,45 Kč
17	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	1,920	400,00 Kč	250,00 Kč	1 248,00 Kč
18	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,100	2 100,00 Kč	350,00 Kč	245,00 Kč
19	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,850	158,93 Kč	222,07 Kč	323,85 Kč
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	13,350	120,00 Kč	58,00 Kč	2 376,30 Kč
21	K	56515511R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	13,350	- Kč	465,00 Kč	6 207,75 Kč
22	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	13,350	245,00 Kč	65,00 Kč	4 138,50 Kč
23	K	573231111	Postřík živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	13,350	14,00 Kč	2,00 Kč	213,60 Kč
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,350	- Kč	315,00 Kč	4 205,25 Kč
25	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	22,000	30,00 Kč	35,00 Kč	1 430,00 Kč
26	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	8,000	- Kč	56,00 Kč	448,00 Kč
27	M	286136611	potrubí vodovodní PE 100 RC, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	8,010	80,00 Kč	- Kč	640,80 Kč
28	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	- Kč	199,00 Kč	398,00 Kč
29	M	28653020	elektrospojka PE 100 SDR 11 D 63mm	kus	1,000	- Kč	115,00 Kč	115,00 Kč
30	M	28613057	Koleno 45° PE100 SDR11 63	kus	1,000	- Kč	186,00 Kč	186,00 Kč
31	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	- Kč	685,00 Kč	685,00 Kč
32	M	422211161	šoupátka s přírubami, voda, DN 80 mm PN16	kus	1,010	6 048,00 Kč	- Kč	6 108,48 Kč
33	M	422910761	souprava zemní teleskop. pro šoupátka	kus	1,000	1 710,00 Kč	- Kč	1 710,00 Kč
34	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	8,000	- Kč	19,00 Kč	152,00 Kč
35	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	8,000	- Kč	32,00 Kč	256,00 Kč
36	K	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	2,000	- Kč	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
37	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	- Kč	145,00 Kč	145,00 Kč
38	M	422914021	uliční poklop ventilový	kus	1,000	382,00 Kč	- Kč	382,00 Kč
39	M	422926260	podkladní deska univerzální	kus	1,000	200,00 Kč	- Kč	200,00 Kč
40	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živinového tl do 50 mm	m	22,000	- Kč	28,00 Kč	616,00 Kč
41	K	919735112	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 100 mm	m	22,000	- Kč	50,00 Kč	1 100,00 Kč
42	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,224	- Kč	68,00 Kč	559,20 Kč
43	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	82,236	- Kč	4,00 Kč	328,94 Kč
44	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	8,224	- Kč	70,00 Kč	575,65 Kč
45	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,471	140,00 Kč	- Kč	485,94 Kč
46	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4,753	120,00 Kč	- Kč	570,31 Kč
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,224	- Kč	400,00 Kč	3 289,44 Kč
48	K	210800625	Montáž vodičů CY 4 mm2 uložených volně	m	8,000	- Kč	5,00 Kč	40,00 Kč
49	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	8,200	9,00 Kč	- Kč	73,80 Kč
50	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	8,000	4,00 Kč	8,00 Kč	96,00 Kč
51	K	R položka 001	Propojení kanalizačního potrubí v trase	m	2,000	478,00 Kč	299,00 Kč	1 554,00 Kč
52	K	R položka 002	Kopané sondy pro křížení sítí	kpl	3,000	- Kč	654,00 Kč	1 962,00 Kč
53	K	R položka 003	PPV propojení na stávající potrubí	kpl	2,000	- Kč	865,00 Kč	1 730,00 Kč

Celkem bilance ZL bez DPH:

74 335,72 Kč

ZL 28 - prostup kolektorem

S:	Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace
O:	Sokolovská vodárenská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	8,9800	752,00 Kč	6 752,96 Kč
2	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	8,9800	50,00 Kč	449,00 Kč
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,9800	200,00 Kč	1 796,00 Kč
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,8200	8,00 Kč	646,56 Kč
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,9800	15,00 Kč	134,70 Kč
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,0620	120,00 Kč	2 047,44 Kč
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,9800	95,00 Kč	853,10 Kč
8	583313501	<i>lomová prosívka</i>	t	17,0620	290,00 Kč	4 947,98 Kč
9	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	4,0000	185,00 Kč	740,00 Kč
10	286149137WW	Elektrokoleno D 110 - 90 st.	kus	4,0000	1 154,00 Kč	4 616,00 Kč
11	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,2500	2 740,00 Kč	685,00 Kč
12	R položka	Dodávka a montáž chráničky se zařízutím DN 160 ocel	m3	2,0000	1 158,00 Kč	2 316,00 Kč
13	130901123R00	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně = 0,4*0,4*0,4*2	m3	0,1280	6 496,00 Kč	831,49 Kč
14	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,3008	85,00 Kč	25,57 Kč
15	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,6016	15,00 Kč	9,02 Kč
16	979990199R00	Poplatek za skládku suti - železobeton do 30x30 cm	t	0,6016	225,00 Kč	135,36 Kč
17	310238211R00	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,1280	4 726,00 Kč	604,93 Kč

Celkem bilance ZL 28 bez DPH:

27 591,11 Kč

ZL 29 - změna TP vodovodu II etapa

Stavba:

Sokolov - Stavební úpravy komunikace ul. J.K. Tyla - Vodovod, kanalizace

Objekt:

VHS

Místo: Sokolov

Datum: 19.05.2020

Zadavatel: Sokolovská vodárenská

Projektant:

Uchazeč: VIDEŠT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 → 69°1,35°0,7	m3	-32,603	- Kč	250,00 Kč	8 150,63 Kč
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-32,603	- Kč	10,00 Kč	326,03 Kč
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-32,603	- Kč	265,00 Kč	8 639,66 Kč
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-32,603	- Kč	10,00 Kč	326,03 Kč
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-65,205	- Kč	50,00 Kč	3 260,25 Kč
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-65,205	- Kč	98,00 Kč	6 390,09 Kč
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-65,205	- Kč	200,00 Kč	13 041,00 Kč
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-912,870	- Kč	8,00 Kč	7 302,96 Kč
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-65,205	- Kč	15,00 Kč	978,08 Kč
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-135,561	- Kč	120,00 Kč	16 267,34 Kč
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-51,405	- Kč	95,00 Kč	4 883,48 Kč
15	M	583336790	kamenivo těžené hrubé frakce 0-64 (nákup pro zásyp)	m3	-41,124	580,00 Kč	- Kč	23 851,92 Kč
vv			"předpoklad - nákup 80% zásypu, z výkopku nad stáv. vedením bude použito 20% materiálu" 98,382*0,8		0,000			
16	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-11,040	- Kč	115,00 Kč	1 269,60 Kč
17	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	-23,182	290,00 Kč	- Kč	6 722,69 Kč
18	K	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	-2,760	400,00 Kč	250,00 Kč	1 794,00 Kč
19	K	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	-69,000	- Kč	78,00 Kč	5 382,00 Kč
20	K	R položka	Řízený protlak PE 100 vč. zatažení a PPV (nájezd)	m	69,000	- Kč	987,00 Kč	68 103,00 Kč
26	K	460490012	Zakrytí potrubí výstražnou fólií PVC š 33cm	m	-69,000	4,00 Kč	8,00 Kč	828,00 Kč
Celkem bilance ZL bez DPH:								41 310,76 Kč

ZL 30 - výměna poklopů a úprava zhlaví RŠ

S: Sokolov, stavební úpravy komunikace ulice J.K.Tyla, vodovod, kanalizace

O: Sokolovská Vodárenská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	4,00000	145,00 Kč	580,00 Kč
2	592246601	<i>poklop šachtový D 400 BEGU-DIN</i>	kus	4,00000	2 232,00 Kč	8 928,00 Kč
3	592243120	<i>konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm</i>	kus	-1,00000	2 230,00 Kč	- 2 230,00 Kč
4	R položka	Deska zákrytová šachetní	kus	1,00000	3 458,00 Kč	3 458,00 Kč

Celkem bilance:**10 736,00 Kč**