

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Oplocení hrobky rodiny Schuster“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Jiří Nesměrák
Se sídlem: [REDACTED]
IČ: 18264085
DIČ: CZ7104022255
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Jednající: Jiří Nesměrák

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.5.2020 smlouvu o dílo č. SML/162/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oplocení hrobky rodiny Schuster“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) vč. víceprací provedených na základě tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 40.686,98 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

Původní cena za dílo: 598.478,83 Kč bez DPH


Cena za dílo vč. navýšení: 639.165,81 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 599/16RM/2020 ze dne 23.9.2020
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

- Změnový list víceprací

V Sokolově dne 01-10-2020



Renata Oulehlová
starostka města
Objednatel

Ve Vintířově dne 01-10-2020



Jiří Nesměrák
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/001

Stavba: Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	40 686,98
--------------	-----------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	40 686,98	8 544,27
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	49 231,25
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/001

Stavba: Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Místo:

Datum:

17. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 686,98	49 231,25
001	Vícepráce	92 811,98	112 302,50
002	méněpráce	-52 125,00	-63 071,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Objekt:

001 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			92 811,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 811,98	21,00%	19 490,52
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			112 302,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Objekt:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum:

17. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 811,98

HSV - Práce a dodávky HSV

92 811,98

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislě a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Objekt:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum:

17. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 811,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					92 811,98
D	1	Zemní práce					
2	K	181311104	Rozprostření omice tl vrstvy do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně vč. dodání materiálu	m2	45,920		
	VV		8,2*5,6		45,920		
	VV		Součet		45,920		
D	2	Zakládání					
4	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,200		
1	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,560		
	VV		(0,75*0,4*0,4)*13		1,560		
	VV		Součet		1,560		
13	K	548R	Výroba + montáž kotevních trnů dl 80cm	ks	13,000		
	P		Poznámka k položce: ☐ trn pozink 80cm + trubka 60cm + jekl 20cm				
3	K	008VD	Opracování a uložení kmenných desek a schodů do bet. lože	m3	0,800		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
5	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,500		
6	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,500		
7	K	327213124	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02m3, š spáry do 50mm	m3	8,600		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
8	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,720		
	VV		(0,75*0,4*0,4)*6		0,720		
	VV		Součet		0,720		
9	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	4,100		
D	997	Přesun sutě					
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	17,200		
	VV		*Vnitrostaveništní přesun kamenů zbourané zdi				
	VV		8,6*2		17,200		
	VV		Součet		17,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Objekt:

002 - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-52 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-52 125,00	21,00%	-10 946,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-63 071,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Objekt:

002 - méněpráce

Místo:

Datum:

17. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-52 125,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-52 125,00

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení hrobky rodiny Schuster - Změna č. 1

Objekt: 002 - méněpráce

Místo:

Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-52 125,00

D HSV Práce a dodávky HSV

-52 125,00

D 2 Zakládání

3	K	233211114/R	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 66 mm dl 900 mm	kus	-13,000	
---	---	-------------	--	-----	---------	--

D 5 Komunikace pozemní

1	K	005-x1	Předláždění kamenné dlažby - vybourání, očištění, úprava podkladu, nová podkládka s případným doplněním kamene vč. přesunu hmot a likvidace případné suti	m2	-20,000	
---	---	--------	---	----	---------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	006-x2	Oprava opěrných stěn - obnovení spárování, přeskládání u ukončení za hrobkou vč. přesunu hmot a likvidace případné suti... - spec. dle PD	soubor	-1,000	
---	---	--------	---	--------	--------	--