

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV – 2.etapa, část 3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické čištění“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.
Se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl B, vložka 531
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 6025452/0800
Jednající: Ing. Jan Kutil, člen představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. 341/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV – 2.etapa, část 3.1 Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS03 Biologické čištění“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 8.6.2021
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo o 79.489,29 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

Původní cena za dílo: 5.250.581,41 Kč bez DPH

Cena za dílo vč. navýšení: 5.330.070.70 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 446/20RM/2021 ze dne 14.7.2021.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změnový list č.2“.

V Sokolově dne

V Klatovech dne


Renata Oulehlová
starostka města



Ing. Jan Kutil
člen představenstva



Zhotovitel

Změnový list č. 2 je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ev.č. SML/341/2020/ORM		
Objednatel:	Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	
Zhotovitel:	K&K TECHNOLOGY a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy	
Stavební akce:	ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění	
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 02	
Dotčená část stavby:	SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže	
Název / označení změny:	změna technického řešení prostupů DN, sanace spáry	
Podklad pro změnu:	Zjištěný skutečný stav + zápisy z KD č.2 a KD č.3	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne: 01.06.2021
Zdůvodnění a popis změny:		
Zjištěný skutečný stav prostupů v DN neumožňoval řešení dle projektové dokumentace (odvrty + náhrada novým potrubím stejné DN), bylo nutné navrhnout řešení realizovatelné ve vztahu ke zjištěnému stavu. Dále ZL2 řeší sanaci spáry vzniklé vybouráním středových příček v DN.		
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:	79 489,29	Kč bez DPH
připočty celkem:	201 632,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:	-122 142,71	Kč bez DPH
Přílohy:		
Nabídka č. N-105-21 - ocenění nového technického řešení prostupů v DN a ocenění sanace spáry po demolici středových příček.		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum
Zástupce zhotovitele K&K TECHNOLOGY, a.s.	Ing. Miroslav Bláhník	
Zástupce objednatele / stavební technik / Město Sokolov	Jan Orsula	
Stavební dozor objednatele	Radek Ježek	

ZMĚNOVÝ LIST č.1

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE

množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2 302,00	79,77	183 630,54
1,00	57 804,35	57 804,35
25,00	2 127,27	53 181,75
1 963,00	28,90	56 730,70
84,00	650,88	54 673,92
280,00	335,85	94 040,80
1,00	2 127,27	2 127,27
55,00	187,62	10 506,72

Položkový rozpočet

Stavba : 1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa		Rozpočet: #ODKAZ!				
Objekt : SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže		#ODKAZ!				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nádrže, vnitřní svislé stěny (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4		39,36		
9	300 009	Plaskování odhalené a obsekované výztuže a stupeň Sa 2 1/2	m	39,36	176,05	6 929,33
		Dle ČSN EN 8501-1.				
		nádrže, vnitřní svislé stěny (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4		39,36		
10	300 010	Ochranný nátěr oběťné výztuže na bázi PVC nebo s ne bázi PVC nebo syntetický, 2 vrstvy, pasivace	m	39,36	221,21	8 709,83
		nádrže, vnitřní svislé stěny (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4		39,36		
11	300 011	Sanace místních průsaků a trhlin nad 0,4mm	m	40,00	2 455,27	98 210,80
		Položka zahrnuje : - vyčištění trhlin, - zatmelení polymercementovou stěrkou, - injektáž flexibilní akrylátovou praskytliv.				
		Předpoklad 40 l		40,00		
12	300 012	Sanace dilatačních spár	m	96,00	1 236,90	118 742,40
		Položka zahrnuje : - vyčištění spár, - vložení dilatačního profilu/provazce, - penetrace, - tmelení PUR tmelem, - zakrytí elastomerovým termoplastickým pásem lepením spec.lepidlem				
13	300 013	Revize stávajících prostupů ŽB konstrukcí vč. jejich dotěnění	kpl	1,00	122 142,71	122 142,71
		Prostupy : DN 300 ... 2ks DN 500 ... 4ks DN 800 ... 2ks				
14	300 014	Reprofilace betonových konstrukcí polymercementovou maltou, průměrná tl.20mm	m2	59,04	1 236,91	73 027,17
		Předpoklad 30% sanovaných ploch. Položka zahrnuje : - lokální reprofilaci sanační ihuotropní polymercementovou maltou pro betony, 1 vrstva o průměrné tl.20mm.				
		nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3		59,04		
15	300 015	Odlíhové zkoušky přídržnost nové povrchové úpravy k podkladu	kpl	4,00	1 389,78	5 559,12

ZMĚNOVÝ LIST č.1

VÍCEPRÁCE			celkem SoD + VÍCEPRÁCE		
množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
nádrže, vnitřní svislé stěny (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4					
15,64	176,05	2 929,47	56,00	176,05	9 858,80
nádrže, vnitřní svislé stěny (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4					
15,64	221,21	3 680,93	56,00	221,21	12 387,76
nádrže, vnitřní svislé stěny (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,05*4					
			40,00	2 455,27	98 210,80
předpoklad 40,0			96,00	1 236,90	118 742,40
			1,00	122 142,71	122 142,71
40,56	1 236,91	50 169,07	99,80	1 236,91	123 198,24
nádrže, vnitřní svislé stěny, 30% plochy (12,0*4+1,8*4+19,0*4)*1,5*0,3 + plocha po odstranění kotevních pásů 15,60m2					
			4,00	1 389,78	5 559,12

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE			celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE		
množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			56,00	176,05	9 858,80
			56,00	221,21	12 387,76
			40,00	2 455,27	98 210,80
			96,00	1 236,90	118 742,40
-1,00	-122 142,71	-122 142,71	0,00	0,00	0,00
			99,80	1 236,91	123 198,24
			4,00	1 389,78	5 559,12

Položkový rozpočet

Stavba :	1231-84 ČOV Sokolov - 2.etapa	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Požadavek min. pevnosti 1,5MPa				
16	300 016	Finální úprava povrchu vysokotěsnící stěrkou tl.4mm	m2	196,80	718,05	141 312,24
		Položka zahrnuje : - sjednocení povrchu, hydroizolační a elastomerová vysokotěsnící cementová stěrka. (spotřeba 8kg/m2)				
17	300 019	Dokumentace skutečného provedení sanace	kpl	1,00	8 168,73	8 168,73
		Specifikace použitých materiálů, provedení a výkresová část				
18	300 020	Zřízení lešení pro zpřístupnění sanovaných ploch	m3	803,68	16,64	13 373,24
		Položka zahrnuje montáž lešení, pronájem a demontáž po ukončení sanačních prací.				
		podélné DN (36,0*2*12,0*2)*1,0*3,7*2			710,40	
		síťedové kanály 84,8*0,55*2			93,28	
Celkem za 300 Sanace						877 926,55
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
19	963015131.1	Demontáž prefabrikovaných dělicích desek 2100x350x70mm	kus	270,00	584,30	157 761,00
		16*9*2			270,00	
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						157 761,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,07	547,24	2 228,57
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 228,57
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
21	767 100	Demontáž ocelových a zámečnických konstrukcí včetně likvidace	kg	2 354,10	7,70	18 126,57
		Demontáž profilu pro usazení desek PZD. Včetně odřezání u dna				
		U120, 30x2ks dl.2,95m; 2,95*30*2*13,3			2 354,10	
22	767 06.1 01	Nová obslužná lávka, nosné prvky rám z ocelových Pz profilů L 70x70x7, D+M	kg	52,69	108,70	5 727,48
		Včetně kotvení materiálu a včetně provedení kotvení.				
		L 70x70x7mm; (1,4*2*1,7*2)*7,39			45,82	
		kotvení materiál 15%; 45,818*0,15			6,87	
23	767 06.1 02	Nová obslužná lávka, ocelový Pz rošt v. 40mm, nosný pásek 40x3, D+M	m2	2,38	2 874,73	6 841,86
		1,4*1,7			2,38	
24	767 06.1 03	Nová obslužná lávka ocelové Pz trubkové zábradlí v.1,0m, D+M	m	1,40	3 236,46	4 531,04
		Zábradlí trubkové ocelové žárově pozinkované, výška 1,0m, trubky d50mm, s jednou přítlčí a okopovým plechem 100x4mm.				
		Přivařeno k rámu lávky				
25	767 06.1 04	Úprava stávajícího zábradlí na kolektoru, D+M	kpl	1,00	3 704,58	3 704,58
		Položka zahrnuje : - vyřezání stávajícího zábradlí v délce 800mm, včetně likvidace.				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

VÍCEPRÁCE			celkem SoD + VÍCEPRÁCE		
množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83,20	718,05	59 741,75	280,00	718,05	201 054,00
stěny (12,0*4+1,8*4+18,0*4)*1,5			1,00	8 168,73	8 168,73
podélné DN (36,0*2*12,0*2)*1,0*3,7*2 síťedové kanály 84,8*0,55*2			803,68	16,64	13 373,24
15*9*2			270,00	584,30	157 761,00
1,53	547,24	837,28	5,60	547,24	3 065,85
U120, 30x2ks dl.2,95m; 2,95*30*2*13,3			2 354,10	7,70	18 126,57
L 70x70x7mm; (1,4*2*1,7*2)*7,39 kotevní materiál 15%; 45,818*0,15			52,69	108,70	5 727,48
1,4*1,7			2,38	2 874,73	6 841,86
			1,40	3 236,46	4 531,04
			1,00	3 704,58	3 704,58

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE			celkem SoD + VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE		
množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			280,00	718,05	201 054,00
			1,00	8 168,73	8 168,73
			803,68	16,64	13 373,24
			270,00	584,30	157 761,00
			5,60	547,24	3 065,85
			2 354,10	7,70	18 126,57
			52,69	108,70	5 727,48
			2,38	2 874,73	6 841,86
			1,40	3 236,46	4 531,04
			1,00	3 704,58	3 704,58

ZMĚNOVÝ LIST č.1

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.2

VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE celkem SoD + **VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE**

[illegible]

Nové řešení prostupů stávajícími ŽB konstrukcemi

2,00	9 907,50	19 815,00
4,00	9 904,00	39 616,00
2,00	80 903,50	121 687,00

2 00	10 107 00	20 214 00
------	-----------	-----------

Cena vicepráci / méněpráci	79 489,29	Cena SoD + vicepráce	1 705 235,87
----------------------------	-----------	----------------------	--------------