

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 13. 3 2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany

město Sokolov,
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
IČO 00259586,
zastoupené starostkou Renatou Outlehlou,
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č. ú. [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BEVAMONT s. r. o.,
se sídlem Vítězná 557, 357 09 Habartov
IČO 02155141,
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 3. 2020.

Čl. 1

Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:
- a) ručním vyhloubení rýhy o šířce 0,5 m, hloubce min. 0,9 m a délce 200 m, která bude sloužit pro uložení zemnicí soustavy hromosvodu, přičemž umístění rýhy je zakresleno v příloze č. 1 k této smlouvě,
 - b) zásypu rýhy podle písm. a) vykopanou zeminou spolu se zhutněním a uvedením všech povrchů dotčených výkopem do původního stavu vč. povrchů asfaltových, a to poté, co objednatel zajistí uložení hromosvodu do rýhy prostřednictvím třetí osoby,
(dále jen „Dílo“).
- 1.2 V průběhu provádění Díla smluvní strany zjistily, že k jeho řádnému provedení je nutné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřebu nemohly smluvní strany předvídat. Vícepráce spočívaly v:
- a) ručním odstranění betonového podloží v trase výkopu, jehož provedení bylo součástí Díla, a to v délce 50 m, šíři 0,5 m a tloušťce 0,3 m.
 - b) likvidaci materiálu vytěženého při pracích podle písm. a) do přistaveného kontejneru, jeho odvoz a likvidaci v souladu s právními předpisy,
(dále jen „Vícepráce“).
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že se rozsah Díla rozšiřuje o Vícepráce.

Čl. 2

Cena a platební podmínky

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Víceprací ve výši 53 287,86 Kč (slovy: padesát devět tisíc osm set sedmdesát tři korun českých a dvacet dva halířů) včetně DPH.
- 2.2 Cena za provedení Víceprací podle předchozího odstavce je pevná, konečná a nejvýše přípustná a je splatná za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

Čl. 3


Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle a nikoliv v úsní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou stranu.

V Sokolově dne 6.4.2020

V Habartově dne 13.3.2020

Za objednatele:



Renata Oulehlová
starostka

Za zhotovitele:



Václav Bešta
jednatel