

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: HDT impex s.r.o.
Se sídlem: Botanická 3, 362 63 Dalovice
IČO: 25236431
DIČ: CZ25236431

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11544

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 123-2351150237/0100

Jednající: Jaroslav Vébr

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 05. 2021 na stavební práce s názvem

„Areál Baník – osvětlení skateparkového hřiště“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2021 smlouvu o dílo č. SML/159/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Areál Baník – osvětlení skateparkového hřiště“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce a méněpráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je ve finančním limitu pro veřejnou zakázku malého rozsahu a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly, že cena díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo se nemění.

Ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.



Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Sokolově dne

.....



Č. 1

stavba: Areál Baník – osvětlení skateparkového hřiště

Datum : 27.09.2021
Vypracoval : [REDACTED]

Vypracoval : _____

Popis změny a její účel :

Během přípravy realizace jsme se dohodli se správcem veřejného osvětlení firmou SOTES na připojení jednoho z nových sloupů na jejich stávající lampu, v prostoru blízké cyklostezky.

[illegible]

Upravil :

Datum : 27.09.2021

Kontroloval :

Datum : 29.9.21

Schválil :

atum : 29.42

Č. 1

stavba: Areál Baník – osvětlení skateparkového hřiště

Datum : 27.09.2021
Vypracoval : [REDACTED]

Vypracoval : _____

Popis změny a její účel :

Během přípravy realizace jsme se dohodli se správcem veřejného osvětlení firmou SOTES na připojení jednoho z nových sloupů na jejich stávající lampu, v prostoru blízké cyklostezky.

[illegible]

Upravitel :

Datum : 27.09.2021

Kontroloval :

Datum : 29.9.21

Schválil :

Datum : 29.4.20