

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Objednatel č. 1:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100

**Objednatel č. 2:** obec Těšovice  
Se sídlem: Těšovice 21, 356 01 Sokolov  
Zastoupená: Ing. Josefem Radkem, starostou obce  
IČ: 00 670 715  
DIČ: CZ 00670715  
Bankovní spojení: Komerční bank, a.s., pobočka Sokolov  
Číslo účtu: 13226391/0100

*(dále jen „objednatelé“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** Recys – Mach s.r.o.  
Se sídlem: Citice I, 356 01  
IČ: 26 344 955  
DIČ: CZ26344955  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14291  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 176637638/0300  
Jednající: Zdeněk Mach, jednatel společnosti  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2021 na stavební práce s názvem

**„Chodník podél komunikace III/00630 k.ú. Těšovice“**

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2021 smlouvu o dílo č. SML/215/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chodník podél komunikace III/00630 k.ú. Těšovice“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo), bylo zjištěno, že se v místě realizace nachází neúnosná zemní pláň, která neodpovídá požadavku dle ČSN 73 6133, jenž nebyla v rámci přípravy stavby předpokládána a nebyla tak součástí projektové dokumentace ani položkového rozpočtu jako součástí Smlouvy o dílo s tím, že pro řádné dokončení díla podle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo) je nezbytné provést dodatečné práce a dodávky v rozsahu Díla popsané v čl. II odst. 1 (dále jen Změna), když tato splňuje podmínky ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a to z následujících důvodů:
  - a) potřeba Změny vznikla v důsledku neúnosné zemní pláně v místě provádění Díla, jenž byla skryta v terénu a nebyla zjištěna v rámci stavebního průzkumu a proto nebyla součástí Díla dle Smlouvy o dílo, pročež potřebu těchto změn nemohl objednatel jako zadavatel ani při vynaložení náležité péče předvídat,
  - b) tyto Změny nemění celkovou povahu zakázky spočívající ve zhotovení Díla, neboť jde o práce a dodávky druhově shodné či podobné pracím a dodávkám tvořícím Dílo a to v rozsahu, jenž je obvyklý a
  - c) hodnota Změny činí 45 888,54 Kč bez DPH což činí 1,92 % ceny Díla.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce a dodávky, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací – změnový list č. 1 – sanace chodníku, který je přílohou tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.2. smlouvy o dílo o 45 888,54 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 2 387 860,54 Kč bez DPH a v odst. VII.3. pak o stejnou částku zvyšuje i podíl objednatele č. 1 a to na částku 288 389,54 Kč bez DPH.

### III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací – změnový list č. 1 – sanace chodníku.

Renata Oulehlová  
starostka města

Zdeněk Mach  
jednatel společnosti

Renata  
Oulehlová



Digitální  
podpis:  
15.11.2021  
16:36

.....  
Objednatel č. 1

Zdeně  
k Mach

Digitálně  
podepsal Zdeněk  
Mach  
Datum: 2021.11.15  
11:20:33 +01'00'

.....  
Zhotovitel

Ing. Josef Radek  
starosta obce

Ing. Josef  
Radek

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Radek  
Datum: 2021.11.15  
12:12:00 +01'00'

.....  
Objednatel č. 2

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13102021LB

**Stavba:** Chodník podél komunikace III\_00630 k.ú. Sokolov - sanace chodníku

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:


Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

 - Recys - Mach s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>45 888,54</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>45 888,54</b>	Výše daně <b>9 636,59</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>55 525,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13102021LB

**Stavba:** Chodník podél komunikace III\_00630 k.ú. Sokolov - sanace chodníku

Místo: Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Recys -

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>45 888,54</b>	<b>55 525,13</b>
13102021 LB	Chodník podél komunikace III_00630 k.ú. Sokolov - sanace chodníku	45 888,54	55 525,13

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Chodník podél komunikace III\_00630 k.ú. Sokolov - sanace chodníku**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 10. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Recys - Mach s.r.o.

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**45 888,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 888,54	21,00%	9 636,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**55 525,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Chodník podél komunikace III\_00630 k.ú. Sokolov - sanace chodníku**

Místo:

Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: [redacted] s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**45 888,54**

001 - Zemní práce

22 350,82

HSV - Práce a dodávky HSV

21 107,52

5 - Komunikace pozemní

19 137,60

998 - Přesun hmot

1 969,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 430,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Chodník podél komunikace III\_00630 k.ú. Sokolov - sanace chodníku**

Místo:

Datum: 13. 10. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Recys - Mach s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**45 888,54**

D		001	Zemní práce					22 350,82
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	25,920	380,00	9 849,60	
	VV		36*2,4*0,3 "hloubka odkopu pro sanaci 30 cm"		25,920			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	25,920	32,30	837,22	
	VV		25,92		25,920			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,920	200,00	5 184,00	
	VV		25,92		25,920			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,920	250,00	6 480,00	
	VV		25,92		25,920			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					21 107,52
D		5	Komunikace pozemní					19 137,60
9	K	564931312	Podklad z betonového recyklátu tl 100 mm	m2	86,400	78,50	6 782,40	
	VV		36*2,4 "hloubka odkopu pro sanaci 30 cm"		86,400			
7	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	86,400	143,00	12 355,20	
	VV		36*2,4 " hloubka odkopu pro sanaci 30 cm"		86,400			
D		998	Přesun hmot					1 969,92
13	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,248	40,00	1 969,92	
	VV		49,248		49,248			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 430,20
14	K	07	Zařízení staveniště	%	5,000	486,04	2 430,20	