

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SEADON s.r.o.
Se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
IČO: 28601505
DIČ: CZ28601505
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34082
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110065912/2700
Jednající: Ing. Petr Dohnal
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03. 03. 2022:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 03. 2022 smlouvu o dílo č. SML/43/2022/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede pro objednatele práce sjednané ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na zmenšení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 77.255,48,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla se z původní částky 6.775.044,80 Kč bez DPH sjednává ve výši 6.697.789,32 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 1406/ORM/RM/2022 ze dne 02. 05. 2022.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Změnový list víceprací - položkový rozpočet

v Sokolově



Objednatel

v



Zhotovitel

Návrh zmenového listu: č.1

Název díla:	„Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“
Místo realizace:	Dobřenský náměstí 2207, 350 01 Sokolov
Objednatel:	Město Sokolov
Zhotovitel:	SEA:SON s.r.o.

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Stavební část							
1	417361115	Zřízení betonové podlahy vnitřní	m ²	66,000	430,06	28.685,28	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-000 a X-001 = Vícepráce
2	417361116	Odstavení betonové podlahy vnitřní	m ²	66,000	87,28	-6.423,48	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-000 a X-001 = Vícepráce
3	417361021	Výhled zkušebních poz. a výhled bezeskladových stěn 13.001	t	0,211	52.940,00	-39.326,13	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-000 a X-001 = Vícepráce
4	806 vr	Nerovnění omítkové výměňové vrstvy	m	230,000	214,43	47.856,00	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-000 a X-001 = Vícepráce
5	417321434	Zařízení podlaží z betonové výměňové vrstvy	m ³	18,000	3.254,04	-60.318,72	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-000 a X-001 = Vícepráce
6	622142001	Průhlední výhledové stěny vnitřní v rámci vnitřní konstrukce	m ²	36,000	236,40	-6.294,40	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-000 a X-001 = Vícepráce
35	712311111	Provedení podlaží vnitřní výměňové vrstvy 10' podlaží vnitřní výměňové vrstvy	m ²	46,632	90,08	-4.193,49	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
37	6766007R	podlaží ze státního vzorkovacího listu z 6.8.8. v kombinaci s ostatními, horní nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	55,240	175,10	-9.672,74	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
39	712 vr	Ukrytí státní vzorkovací listy v rámci vnitřní konstrukce	m ²	46,632	40,45	-1.891,96	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
40	712311209	Provedení podlaží vnitřní výměňové vrstvy 10' podlaží vnitřní výměňové vrstvy	m ²	46,632	179,24	-7.936,60	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
41	62855018	podlaží ze státní vzorkovací listy z 6.8.8. v kombinaci s ostatními, horní nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	55,240	188,16	-10.393,82	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
45	71313145	Monolit izolace tepelné stěny z železobetonu v kombinaci s mechanickým izolací, pásy, pásy, pásy	m ²	22,223	79,40	-1.994,49	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
46	28175038	cesta EPS 70 tloušťka 100 mm	m ²	24,445	175,36	-4.286,71	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO
48	28175011	cesta EPS 100 tloušťka 100 mm v kombinaci s ostatními, horní nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	1.947,150	26,86	-52.305,33	změna součástí EPS 100 - snížení součástí o 10mm
49	28175018	cesta EPS 100 tloušťka 100 mm v kombinaci s ostatními, horní nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	87,150	567,62	-44.339,39	něbude se provádět - PIR izolace
53	713141212	Monolit izolace tepelné stěny v kombinaci s mechanickým izolací, pásy, pásy, pásy	m	210,000	19,20	-4.032,00	něbude se provádět - izolace klíny
54	64120002	cesta EPS 70 tloušťka 100 mm	m	220,220	39,20	-8.661,85	něbude se provádět - izolace klíny
67	71313113R	Dřevěná izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m	10,000	4.000,00	40.000,00	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - náhrada položkou X-010 až X-018 = Vícepráce
68	762 vr	Dřevěná izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	19,000	890,48	-16.828,72	něbude se provádět v rozsahu vztahujícím se ke SdO - vyznačení: změna změny tloušťky tepelné izolace v m sítě zaizolované žláby
69	764 vr	Dřevěná izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m	230,000	67,60	13.746,80	něbude se provádět - PIR izolace
78	767 vr	Dřevěná izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m	185,000	204,40	-33.792,00	něbude se provádět - PIR izolace
						Množství celkem	-443.467,44

Měněpráce celkem **-443 467,44**

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Vícepráce							
X-001	28175038	cesta EPS 70 tloušťka 100 mm	m ²	87,150	295,68	25.768,51	cena dle SdO - nově článek 4 v listě EPS 100 v místě zaizolované žláby, změna součástí EPS 100, cena vypočtena příjmově úměrně k 120m
50	713 vr	cesta EPS 100 tloušťka 100 mm v kombinaci s ostatními, horní nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	174,300	171,62	29.845,94	cena dle SdO - nově článek 4 v listě EPS 100 v místě zaizolované žláby
61	713141251	Monolit izolace tepelné stěny v kombinaci s mechanickým izolací, pásy, pásy, pásy	m ²	422,800	12,96	30.832,90	doplnění spádových částí v rámci zaizolované žláby v rozdílných klínech
62	28175018	cesta EPS 100 tloušťka 100 mm v kombinaci s ostatními, horní nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ³	36,225	2.892,60	110.405,14	doplnění spádových částí v rámci zaizolované žláby v rozdílných klínech
X-002	721200114	Monolit izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	ks	10,000	810,00	8.100,00	změna ze původní tloušťky EPS - položka č. 57 - položka dle programu Kros
X-003	86231186	cesta EPS 70 tloušťka 100 mm	ks	10,000	2.998,00	29.980,00	změna ze původní tloušťky EPS - položka č. 57 - položka dle programu Kros
X-004	713141208	Monolit izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	ks	10,000	1.900,00	19.000,00	změna ze původní tloušťky EPS - položka č. 57 - položka dle programu Kros
X-005	71313142	Monolit izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m ²	88,000	79,40	6.987,20	změna ze položky č. 14 - nová plocha z položky č. 45
X-006	28175038	cesta EPS 70 tloušťka 100 mm	m ²	76,200	263,04	20.063,27	změna ze položky č. 14 - nová plocha z položky č. 1118mm
X-007	762 vr	Dřevěná izolace tepelné stěny z dřevěných vláken, nově ze státní vzorkovací listy, plošný kryt státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy, nově ze státní vzorkovací listy	m	270,000	171,08	46.191,60	nová plocha, úprava cenová z položky dle programu Kros
X-009	13814183	cesta EPS 70 tloušťka 100 mm	t	9,440	12.300,00	116.120,00	nová plocha, náhrada za vzhled SdO - položka dle programu Kros
						Množství celkem	368.211,96

Vícepráce celkem **368 211,96**

Rozdíl = **-77 255,48 Kč**

Pozn. č. 1 - Uvedené ceny jsou bez DPH