



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**„Zimní stadion – zateplení „Y“ nosníků“**



objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.
de sídlem: Božičany 88, 362 25 Božičany
IČO: 64356221
DIČ: CZ64356221

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6742

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

jednající: Martin Bartůšek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2023:

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/363/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Zimní stadion – zateplení „Y“ nosníků“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1 tvořících přílohy k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo

jsou a které jsou vymezeny ve změnových listech č. 1 tvořících přílohu k tomuto dodatku (díle jen „méněpráce“).

3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací a méněprací vymezených ve změnovém listu č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě víceprací vymezených ve změnovém listu č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 1 činí 135 915,00 Kč bez DPH, hodnota víceprací vymezených ve změnovém listu č. 2 činí 151 683,00 Kč bez DPH a hodnota méněprací ve změnovém listu č. 1 činí 19 000,00 Kč bez DPH.
6. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a dále dohoda o změně doby provedení díla.

II.

Předmět dodatku



1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 268 598,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1 335 998,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 622/22RM/2023 ze dne 02.10.2023.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha změnový list č. 1 a č. 2.

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.



ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Zimní stadion - zateplení Y nosníků
 Objekt: Zateplení Y nosníků - změnový list č.1

Objednatel: Město Sokolov
 Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.
 Místo: Sokolov

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 20. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				20 000,00
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 000,00
1	622142012R	Provizorní zatěsnění prostupu "Y" nosniku stěnou studniční pěnou	kus	20,000	250,00	5 000,00
2	623142001R	Srovnání ploch vnějších pilířů nebo sloupů tenkovrstvou hmotou	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
PSV		Práce a dodávky PSV				101 915,00
712		Povlakové krytiny				2 588,00
3	712 R03	Demontáž kotvicích plechů Viplanyl	mb	42,000	60,00	2 520,00
4	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	25,200	2,71	68,00
786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				99 327,00
5	786 x1	Demontáž žaluziového kastlíku, posunutí níže a montáž s novým ukotvením	kus	30,000	2 500,00	75 000,00
6	786 x2	Vyřezání rámu oken kolem nosníků - prostup stěnou	kus	20,000	1 200,00	24 000,00
7	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	990,000	0,33	327,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-5 000,00
VRN3		Zařízení staveniště				-9 000,00
8	0300 R01	Zaplachtování oken po demontáži žaluziových kastlíků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
9	033002000	Náklady na energie	---	-1,000	19 000,00	-19 000,00
VRN4		Inženýrská činnost				4 000,00
10	0453 R01	Doprava	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
Celkem bez DPH						116 915,00

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavba: Zimní stadion - zateplení Y nosníků
 Objekt: Zateplení Y nosníků – změnový list č.2

Objednatel: Město Sokolov
 Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.
 Místo: Sokolov

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 26. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV	47 126,00			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 680,00			
1	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	86,000	380,00	32 680,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 040,00			
2	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek lhoušky do 60 mm	m2	43,000	90,00	3 870,00
3	985131311	Ruční dočištění ploch ocelovými kartáči	m2	43,000	190,00	8 170,00
997		Přesun sutě	2 270,00			
4	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,605	150,00	91,00
5	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,605	1 700,00	1 029,00
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,605	280,00	169,00
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,630	20,00	73,00
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,605	1 500,00	908,00
998		Přesun hmot	136,00			
9	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,377	360,00	136,00
PSV		Práce a dodávky PSV	104 557,00			
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	88 225,00			
11	711 x2	D+M Přípravný penetrační nátěr na beton, omítky a zdivo	m2	43,000	220,00	9 460,00
12	711 x3	D+M Hydroiz.stěrková hmota na PMMA nanesená ve dvou vrstvách s výztužnou tkaninou	m2	43,000	1 750,00	75 250,00
15	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	847,100	4,15	3 515,00
713		Izolace tepelné	16 332,00			
17	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	43,000	240,00	10 320,00
19	28375945	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	47,300	120,00	5 676,00
22	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	159,960	2,10	336,00

Celkem bez DPH

151 683,00

