

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**„Zimní stadion – zateplení „Y“ nosníků“**

objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.
de sídlem: Božíčany 88, 362 25 Božíčany
IČO: 64356221
DIČ: CZ64356221

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6742

bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
jednající: Martin Bartůšek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2023:

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/363/2023/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Zimní stadion – zateplení „Y“ nosníků“ v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 10. 10. 2023.
2. Předmětem dodatku č. 1 bylo mj. rozšíření předmětu smlouvy o dílo v rozsahu vymezeném ve změnovém listu č. 2 (dále jen „vícepráce“) a tomu odpovídající navýšení ceny díla o 151 683 Kč.
3. Provedení víceprací představuje změnu závazku ze smlouvy o dílo, kterou si objednatel jakožto zadavatel vyhradil ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v zadávací dokumentaci shora označené veřejné zakázky a kterou smluvní strany sjednaly v čl. III odst. III.5 smlouvy o dílo.

4. V zadávací dokumentaci, resp. v čl. III odst. III.5 smlouvy o dílo si objednatel vyhradil v souvislosti s provedením víceprací rovněž právo prodloužit dobu provádění díla podle smlouvy o dílo, a to tak, že za každých celých 6 000 Kč, o něž se zvýší cena díla, se prodlouží doba provedení díla o 1 den. Hodnota víceprací odpovídá prodloužení doby provádění díla o 25 dnů.
5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda stran o prodloužení doby provádění díla podle smlouvy o dílo na základě vyhrazené změny závazku podle předchozích odstavců.

II.

Předmět dodatku


1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že čl. III odst. III.1.3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„III.1.3 Dokončení a předání stavby: nejpozději do 95 kalendářních dnů od zahájení stavby.“.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 661/23RM/2023 ze dne 16.10.2023.
4. Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, dodatek je podepsán vlastnoručně v listinné podobě ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá Objednatel a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Martin Bartůšek

