

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Street Line s.r.o.,
se sídlem: Chodovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary,
IČ: 29104823,
DIČ: CZ29104823,
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 25637461/0300,
zastoupený: Petrem Hudlickým, jednatelem,
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2023 smlouvu o dílo č. SML/365/2023/ORM, změněnou dodatkem č. 1 ze dne 11.10.2023 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby označené názvem Autobusový záliv v ulici Sokolovská pod kinem Alfa (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (dále jen „Vícepráce“).
3. Změna závazku ze smlouvy o dílo v podobě Vícepráci představuje změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jsou tedy splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy o dílo podle vnitřní směrnice

objednatel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, umožňující provedení této změny pouze při dodržení § 222 citovaného zákona.

4. Hodnota Víceprací činí 25 437,23 Kč bez DPH.
5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a dále dohoda o změně doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a že tedy zhotovitel provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na
 - a) zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 25 437,23 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 812 537,39 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu;
 - b) prodloužení doby provedení díla podle čl. III. odst. III.1.2 smlouvy o dílo o 5 dnů, tj. doba provedení díla se sjednává v délce 70 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se uzavírá v elektronické formě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 660/23RM/2023 ze dne 16. 10. 2023.
5. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

Za objednatele:

Mgr. Petr Kubis
 Digitální podpis:
20.10.2023 11:51

Mgr. Petr Kubis

Za zhotovitele:

**Petr
Hudlický**
Digitálně
podepsal Petr
Hudlický
Datum: 2023.10.20
07:44:18 +02'00'

Petr Hudlický

Rozpočet stavebních prací

Stavba: Autobusový záliv v ulici Sokolovská pod kinem Alfa

Objekt:

0

		Rozpočet	Změna č.1 - VO	Změna č. 2 - napojení na chodník	Vícepráce a úspory	Rozpočet CELKEM									
oddíl	poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	745 639,19 Kč celkem	množství4	41 461,17 Kč celkem5	množství43	25 437,23 Kč celkem54	množství4322	66 898,40 Kč celkem54333	množství7	812 537,58 Kč celkem8
ZM1	20	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. m3			3 830,00	0 Kč	0,19	720,04 Kč		0,00 Kč	0,19	720,04 Kč	0,19	720,04 Kč
ZM1			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641113				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			viz předchozí výpočty				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			PI*(0,2*0,2)*1,5				0 Kč	0,19	0,00 Kč		0,00 Kč	0,19	0,00 Kč	0,19	0,00 Kč
ZM1	21	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení m			9,34	0 Kč	100,00	934,00 Kč		0,00 Kč	100,00	934,00 Kč	100,00	934,00 Kč
ZM1			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671112				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			Poznámka k položce:JEN MONTÁŽ - MATERIÁL DODÁ TS SOKOLOV !!!				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			viz předchozí výpočty				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			100				0 Kč	100,00	0,00 Kč		0,00 Kč	100,00	0,00 Kč	100,00	0,00 Kč
ZM1	22	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního prům m			48,30	0 Kč	100,00	4 830,00 Kč		0,00 Kč	100,00	4 830,00 Kč	100,00	4 830,00 Kč
ZM1			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			Poznámka k položce:JEN MONTÁŽ - MATERIÁL DODÁ TS SOKOLOV !!!				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			viz předchozí výpočty				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			100				0 Kč	100,00	0,00 Kč		0,00 Kč	100,00	0,00 Kč	100,00	0,00 Kč
ZM1	23	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do t			268,00	0 Kč	0,02	4,82 Kč		0,00 Kč	0,02	4,82 Kč	0,02	4,82 Kč
ZM1			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1	24	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborn hod			590,00	0 Kč	4,00	2 360,00 Kč		0,00 Kč	4,00	2 360,00 Kč	4,00	2 360,00 Kč
ZM1			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1			"ukončení vodičů na svorkovnici, propojení svorkovnice se svítidly" 4				0 Kč	4,00	0,00 Kč		0,00 Kč	4,00	0,00 Kč	4,00	0,00 Kč
ZM1		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1		VRN4	Inženýrská činnost				0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM1	25	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%		3,00	0 Kč	393,46	1 180,37 Kč		0,00 Kč	393,46	1 180,37 Kč	393,46	1 180,37 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ZM2		460030073RT1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2		150,00	0 Kč		0,00 Kč	16,24	2 436,00 Kč	16,24	2 436,00 Kč	16,24	2 436,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
							0 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč

	CELKEM	bez DPH		4 390,667		745 639,19 Kč			41 461,17 Kč			25 437,23 Kč			66 898,40 Kč			812 537,58 Kč
--	--------	---------	--	-----------	--	---------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	---------------

Datum:

Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

za TDS souhlasím se zpracovanou cenovou nabídku “změna č.2 napojení na chodník” v částce 25 437,23 ,- bez DPH

podpis TDS:

