



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov“

objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Ing. Jan Rambousek,
se sídlem: Pod Klukem 662, 267 06 Hýskov,
IČ: 03167127,
bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.01.2022:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.01.2022 smlouvu o dílo č. SML/320/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „**Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov**“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění projekčních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce, jejichž podrobný popis je vymezen ve změnovém listu č. 1 (dále jen „Vícepráce“), který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Hodnota Víceprací činí 28 000 Kč.
4. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele Vícepráce.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. IV. odst. IV.2 smlouvy o dílo za projektovou dokumentaci tak, že cena se navyšuje o 28 000 Kč, tj. celková cena díla podle čl. IV. odst. IV.2 smlouvy o dílo za projektovou dokumentaci se sjednává ve výši 178 000 Kč.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Ing. Jan Rambousek



Zhotovitel



	počet h	Kč/h	cena (Kč)
obnova KN (rozdělení pozemku 306) - práce spojené s opravou podkladových map (KM) ve výkresech, oprava textů, tabulek			
obnova propadlých vyjádření			
práce nad rámec zasmluvněných prací (variantní studie, rozšíření protějšiho nároží)			
úprava vedení přeložek ČEZ a VO - subdodávka - J. Mikulášek			
celkem			28 000