

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Objednatel:** město Sokolov,  
**se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  
**zastoupený:** Mgr. Petrem Kubisem, starostou,  
**IČ:** 00 259 586,  
**DIČ:** CZ 00259586,  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.,  
**číslo účtu:** 521391/0100,

*(dále jen „objednatel“)*

a

**zhotovitel:** Jiří Fischer  
**se sídlem:** [REDACTED]  
**IČ:** 06778038,  
**DIČ:** [REDACTED]  
**bankovní spojení:** Raiffeisen Bank, a.s.,  
**číslo účtu:** [REDACTED]  
**zastoupený:** Jiřím Fischerem,

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2024:

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.06.2024 smlouvu o dílo č. SML/359/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby Kino Alfa Sokolov – rekonstrukce venkovní terasy (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“). Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a doby provedení díla.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo takto:
  - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo;

- b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.2 smlouvy o dílo se zvyšuje o 69 801,50 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 359 458,67 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
  - c) Termín dokončení stavby podle čl. III. odst. III.1.3. smlouvy o dílo, termín předání stavby včetně vyklizení staveniště se sjednávají nejpozději do 09.08.2024
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III.

- 1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Sokolově dne ..... 4.4.2024 .....

V Sokolově dne ..... 8.4.2024 .....

Mgr. Petr Kubis  
starosta

Jiří Fischer



objednatel



zhotovitel

Změnový list č.1

Stavba Kino Alfa- rekonstrukce venkovní terasy  
 Místo Heyrovského 1812,Sokolov

4	M	59246096	betonová skladebná dlažba tl. 80mm, 3 rozměry kostek (280x280, 420x280, 560x280mm), odstín šedá žíhaná (ref. výrobek LiaStone Fontána, odstín Onyx)	m2	139,603	600,00	83 761,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------	-------------------

mění se na betonová skladebná dlažba tl.60mm, 3 rozměry kostek (280x280, m2 139,603 500 69801,5  
 odstín šedá žíhaná (ref.výrobek LiaStone, odstín Onyx)

úspora -13 960,30 Kč

přidává se nová položka  
 20

Stěrkování železobetonové desky hydroizolací Aquafin RB400 m2 139,603 600 83761,8 Kč

navýšení 83 761,80

celkem navýšení 69 801,50 Kč bez DPH

Zadavatel Město Sokolov

Zhotovitel Jiří Fischer

