

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubíšem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Designstav Karlovy Vary, s.r.o.,
se sídlem: Mezirolí 161, Nová Role, 362 25
IČ: 01486381,
DIČ: CZ01486381,
bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu: 271443938/0300,
zastoupený: Reginou Krnáčovou, jednatelkou,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.4. 2024 smlouvu o dílo č. SMI/130/2024/ORM, změněnou dodatkem č.1 ze dne 13.6.2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby MDK Sokolov – rekonstrukce sociálních zařízení II.NP (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“). Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo takto:
 - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

- b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.2 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se zvyšuje o 34 853,14 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 1 069 096,32 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
- c) Termín dokončení stavby podle čl. III odst. III.1.2 smlouvy o dílo, jakož i termín předání stavby včetně vyklizení staveniště podle čl. III odst. III.1.3 smlouvy o dílo se sjednávají do 27.07.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 562/19RM/2024 ze dne 11.07.2024.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 2.

V Sokolově dne 19. 7. 2024

V Sokolově dne 16. 7. 2024

Mgr. Petr Kubis
starostaRegina Krnáčová
jednatelDESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
ICO: 014 86 331 DIČ CZ01486381

objednatel

zhotovitel

MDK - rekonstrukce sociálních zařízení II.NP

Změnový list č.2

pol.rozp.	popis	měr.j.	počet	cena za j.	celkem
1	omítka štuková	m2	8,900	144,80	1 288,72
2	penetrace stěn	m2	8,900	56,32	501,25
3	oškrábání malby	m2	8,900	30,24	269,14
4	penetrace pod malby	m2	8,900	20,64	183,70
5	malba bílá	m2	8,900	78,56	699,18
6	úprava rozvodů topení WC muži, WC ženy 1ks otopného tělesa vč šroubení M+D, zednické začištění nátěru trubního vedení	kpl	1,000	14 676,00	14 676,00
7	bourání konstrukce zárubně 800/1970/200 v cihlovém zdivu	ks	1,000	329,06	329,06
8	dodávka kce zárubně 800/1970/200	ks	1,000	3 930,00	3 930,00
9	dodatečné osazení zárubně	ks	1,000	356,00	356,00
10	elektro				
	kombi chránič 10/1N/B/003	ks	1,000	1 424,25	1 424,25
	kombi chránič 16/1N/B/003	ks	1,000	1 276,20	1 276,20
	ostatní materiál	soub	1,000	1 380,00	1 380,00
	potřebná demontáž stávajících prvků	soub	1,000	750,00	750,00
	úprava rozvaděče, montáž nových zařízení	soub	1,000	2 750,00	2 750,00
	doprava a režie	kpl	1,000	980,00	980,00
	revize	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
11	VRN	%	5,000	331,93	1 659,65

celkem bez DPH

34 853,14

Mezirolí 26.6.2024

Radek
JežekDigitálně podepsal
Radek Ježek