

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Recys – Mach s.r.o.
Se sídlem: Citice 1, 356 01
Zastoupený: Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955
Bankovní spojení: ČSOB Sokolov
Číslo účtu: 176637638/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.03.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2024 smlouvu o dílo č. SML/41/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele Předmětnou stavbu stavba s názvem Stavební úpravy komunikace v ulici Slovenská v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně doby provedení díla podle smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:

1. Doba provedení Předmětné stavby podle čl. III. odst. III.1.2 se mění tak, že zhotovitel dokončí a předá dílo do 185 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ostatní termíny podle čl. III smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Mgr. Petr Kubis



Digitální podpis:
10.09.2024 14:54

.....
objednatel

Zdeněk Mach
jednatel společnosti

**Zdeněk
Mach**

Digitálně podepsal
Zdeněk Mach
Datum: 2024.09.09
19:09:14 +02'00'

.....
zhotovitel