

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Recys – Mach s.r.o.
Se sídlem: Citice 1, 356 01
Zastoupený: Zdeňkem Machem, jednatelem
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 176637638/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.05.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2024 smlouvu o dílo č. SML/141/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná – k ZŠ Běžecká v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo není nezbytné provést některé další práce (tzv. méněpráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Méněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

- a) Rozsah předmětu díla se snižuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy neprovede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo Méněpráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
- b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo se snižuje o 25 000,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 3 788 457,05 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – Změnový list č. 1.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Zdeněk Mach
jednatel

Mgr. Petr Kubis

 Digitální podpis:
25.09.2024 07:02

.....
objednatel

**Zdeněk
Mach**

Digitálně podepsal
Zdeněk Mach

Datum: 2024.09.23
17:57:54 +02'00'

.....
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná - k ZŠ Běžecká - změnový list

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:
[redacted] - Revys-Mach s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH				-25 000,00
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-25 000,00		-5 250,00
snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		-30 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná - k ZŠ Běžecká - změnový list

Místo: Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: [REDACTED] - Revys-Mach s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-25 000,00	-30 250,00
01	Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná - k ZŠ Běžecká - změnový list	-25 000,00	-30 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná - k ZŠ Běžecká - změnový list

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

██████████ evys-Mach s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-25 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 000,00	21,00%	-5 250,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy komunikace ulice Vítězná - k ZŠ Běžecká - změnový list

Místo:

Datum: 6. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX
Revys-Mach s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-25 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-25 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 000,00
1	K	01543441	Realizační dokumentace stavby	soubor	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				-15 000,00
3	K	034103000	Oplocení staveniště	souhm	-1,000	15 000,00	-15 000,00