

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem: Chebská 204/74, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zastoupený: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.08.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2024 smlouvu o dílo č. SML/469/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov“ (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo není namístě provést některé práce, které jsou předmětem smlouvy o dílo a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. V čl. V odst. V.16 smlouvy o dílo bylo dohodnuto, že: „Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště společnosti ČEZ za účelem provedení přeložky vedení NN a zkoordinovat tak s nimi stavební práce. V případě, že bude nutné úplné zastavení prací a práce na pokládce vedení NN budou trvat déle než dva týdny, má zhotovitel právo na prodloužení termínu realizace o počet dní, o

kteřý realizace pokládky přesáhne dva týdny.“ Provádění přeložky započalo 25. 9. 2024 a bude ukončeno nejdříve 24. 10. 2024 s tím, že si vyžádá přerušení provádění díla na více než 2 týdny.

4. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
 - a) Rozsah předmětu díla se omezuje o méněpráce, a zhotovitel tedy neprovede méněpráce vymezené ve změnovém listu č.1.
 - b) S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo tak, že cena se snižuje o 11 026,27 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1 732 702,08 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
 - c) Zhotovitel je povinen dílo podle smlouvy o dílo provést (dokončit a předat) do 11.11.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 863/26/RM/2024 ze dne 21.10.2024
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Lukáš Kolár



Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG2024/074
Stavba: Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

KSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 15. 7. 2024

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-11 026,27
--------------	--	--	--	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-11 026,27	-2 315,52
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-13 341,79
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG2024/074

Stavba: Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Místo: Sokolov

Datum: 15. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-11 026,27	-13 341,79
ZL1	méněpráce	-11 026,27	-13 341,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Objekt:

ZL1 - méněpráce

Místo:

Datum 15. 7. 2024

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 026,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 026,27

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Objekt:

ZL1 - méněpráce

Místo:

Datum: 15. 7. 2024

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 026,27
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-11 026,27
D	5		Komunikace pozemní				
1	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl. 60mm barevná	m2	-160,615		
PP			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl. 60mm barevná				
VV			odpočet - skutečnost				
VV			-160,615			-160,615	
D	998		Přesun hmot				
2	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	1	-21,041		
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
VV			odpočet - skutečnost				
VV			-21,041			-21,041	