

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Se sídlem: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martine Štorchem
IČ: 19515260
DIČ: CZ19515260
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 2632862003/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.1.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.1.2025 smlouvu o dílo č. SML/622/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu s názvem Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia – stavební práce v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce vymezené ve změnových listech č. 01 a č. 02 tvořících přílohy k tomuto dodatku (dále jen „Vícepráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:

- a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a zhotovitel tedy provede nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
 - b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo se zvyšuje o 443 811,31 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 3 119 944,81 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy k němu změnové listy č. 01 a č.02.

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Mgr. Petr Kubis

 Digitální podpis:
31.03.2025 16:42

**Martin
Štorch**

Digitálně
podepsal Martin
Štorch
Datum:
2025.03.28
14:22:29 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód 004/2025
Stavba: Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

KSO	CC-CZ	
Místo	Datum	13 3 2025
Zadavatel	IC	00259586
Město Sokolov	DIČ	CZ00259586
Zhotovitel	IC	19515260
ENVY SPORT SERVIS, s r o	DIČ	CZ19515260
Projektant	IC	
	DIČ	
Zpracovatel	IC	
	DIČ	
Poznámka		

Cena bez DPH			443 811,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	443 811,31	93 200,38
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	537 011,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

004/2025

Stavba:

Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Místo

Datum

13 03 2025

Zadavatel

Město Sokolov

Projektant

Zhotovitel

ENVY SPORT SERVIS, s r o

Zpracovatel

Kod	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		443 811,31	537 011,69
ZL 01.01	Změny 1	84 048,22	101 698,35
ZL 02.02	Zemní práce	359 763,09	435 313,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce
Objekt
ZL 01.01 - Změny 1

KSO	CC-CZ	
Místo	Datum	13 03 2025
Zadavatel	IC	00259586
Město Sokolov	DIČ	CZ00259586
Zhotovitel	IC	19515260
ENVY SPORT SERVIS, s r o	DIČ	CZ19515260
Projektant	IC	
	DIČ	
Zpracovatel	IC	
	DIČ	
Poznámka		

Cena bez DPH		84 048,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 048,22	21,00%	17 650,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	101 698,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt

ZL 01.01 - Změny 1

Místo

Datum 13 03 2025

Zadavatel

Město Sokolov

Projektant

Zhotovitel

ENVY SPORT SERVIS, s r o

Zpracovatel

Kod dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	84 048,22
HSV - Práce a dodávky HSV	84 048,22
2 - Zakládání	-87 071,78
5 - Komunikace pozemní	171 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce
Objekt
ZL 01.01 - Změny 1

Místo
Datum 13.03.2025
Zadavatel
Město Sokolov
Zhotovitel
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Projektant
Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							84 048,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							84 048,22	
D 2 Zakládání							-87 071,78	
1	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	-9,620			
	W		Teniball					
	W		(12*12+16+16)*0,05*-1		-2,800			
	W		Stolní tenis					
	W		(9*9+14+14)*0,05*-1		-2,300			
	W		Boulder					
	W		((3,6+2,1+1,6+0,7+1,1+0,7+1,5)*0,2)*2*-1		-4,520			
	W		Součet		-9,620			
2	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	-9,620			
3	K	273362021	Vyztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,051			
	W		Boulder					
	W		((((1,8*1,6)*3,0333)*1,3)/1000)*2*-1		-0,023			
	W		((((2,1*0,7)*3,0333)*1,3)/1000)*2*-1		-0,012			
	W		((((1,1*1,85)*3,0333)*1,3)/1000)*2*-1		-0,016			
	W		Součet		-0,051			
4	K	273313611	Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	-15,900			
	W		Teniball					
	W		(12*16)*0,05*-1		-9,600			
	W		Stolní tenis					
	W		(9*14)*0,05*-1		-6,300			
	W		Součet		-15,900			
5	K	273321411	Zaklady z betonu železového (bez vyztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-2,554			
	W		Boulder					
	W		((1,8*1,6)*0,2)*2*-1		-1,152			
	W		((2,1*0,7)*0,2)*2*-1		-0,588			
	W		((1,1*1,85)*0,2)*2*-1		-0,814			
	W		Součet		-2,554			
D 5 Komunikace pozemní								
6	K	5892111R01	Elastická podložka pod umělý povrch ze směsi PU pojiva, kameniva a gumového SBR granulátu tl. 35 mm	m2	276,000			
	W		Teniball					
	W		10*15		150,000			
	W		Stolní tenis					
	W		9*14		126,000			
	W		Součet		276,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce
Objekt
ZL 02.02 - Zemní práce

KSO	CC-CZ	
Místo	Datum	13 03 2025
Zadavatel	IC	00259586
Město Sokolov	DIČ	CZ00259586
Zhotovitel	IC	19515260
ENVY SPORT SERVIS, s r o	DIČ	CZ19515260
Projektant	IC	
	DIČ	
Zpracovatel	IC	
	DIČ	
Poznámka		

Cena bez DPH		359 763,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	359 763,09	21,00%	75 550,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	435 313,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce

Objekt

ZL 02.02 - Zemní práce

Místo

Datum 13 03 2025

Zadavatel

Město Sokolov

Projektant

Zhotovitel

ENVY SPORT SERVIS, s r o

Zpracovatel

Kod dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		359 763,09
HSV - Práce a dodávky HSV		359 763,09
1 - Zemní práce		66 142,34
2 - Zakládání		40 925,84
5 - Komunikace pozemní		217 181,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-2 803,28
998 - Přesun hmot		38 316,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba
Modernizace venkovního sportoviště v areálu Bohemia - stavební práce
Objekt
ZL 02.02 - Zemní práce

Místo
Zadavatel
Zhotovitel
Město Sokolov
ENVY SPORT SERVIS, s r o
Datum
13.03.2025
Projektant
Zpracovatel

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 359 763,09

D HSV Práce a dodávky HSV 359 763,09

D 1 Zemní práce 66 142,34

1	K	121151123	Sejmuti ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tlí vrstvy do 200 mm	m2	-48,000	21,51	-1 032,48	
	W		Odečet původních výměr					
	W		Odhad mocnosti 150mm					
	W		Teqball					
	W		14*18*-1		-252 000			
	W		Mezisoučet		-252 000			
	W		Přpočet nových výměr					
	W		Teqball					
	W		(10+1+1)*(15+1+1)		204 000			
	W		Mezisoučet		204 000			
	W		Součet		-48 000			
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	246,640			
	W		Odečet původních výměr					
	W		Teqball					
	W		(13*18)*0 09*-1		-21 060			
	W		Stolní tenis					
	W		(10*15)*0 09*-1		-13 500			
	W		Mezisoučet		-34 560			
	W		Přpočet nových výměr					
	W		Teqball					
	W		10*15*(0 4-0 15)		37 500			
	W		Stolní tenis					
	W		9*14*(0 35-0 15)		25 200			
	W		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	W		230*0 3		69 000			
	W		Dopadová plocha 2 - věž					
	W		230*0 65		149 500			
	W		Mezisoučet		281 200			
	W		Součet		246 640			
3	K	132151101	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spadu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,500			
	W		Drenaže					
	W		Teqball					
	W		0 3*0 5*15*2		4 500			
	W		0 3*0 5*10		1 500			
	W		Mezisoučet		6 000			
	W		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	W		0 3*0 5*15*2		4 500			
	W		0 3*0 5*5		0 750			
	W		Mezisoučet		5 250			
	W		Dopadová plocha 2 - věž					
	W		0 3*0 5*15*2		4 500			
	W		0 3*0 5*5		0 750			
	W		Mezisoučet		5 250			
	W		Součet		16 500			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	297,700			
	W		Písek - dopadové plochy 1 a 2 na deponii v rámci parku					
	W		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	W		230*0 3		69 000			
	W		Dopadová plocha 2 - věž					
	W		230*0 65		149 500			
	W		Mezisoučet		218 500			
	W		Odkopávky - sanace ploch					
	W		Teqball					
	W		10*15*(0 4-0 15)		37 500			
	W		Stolní tenis					
	W		9*14*(0 35-0 15)		25 200			
	W		Mezisoučet		62 700			
	W		ryhy - drenaže					
	W		Teqball					
	W		0 3*0 5*15*2		4 500			
	W		0 3*0 5*10		1 500			
	W		Dopadová plocha 1 - herní prvky					
	W		0 3*0 5*15*2		4 500			
	W		0 3*0 5*5		0 750			
	W		Dopadová plocha 2 - věž					
	W		0 3*0 5*15*2		4 500			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
			0 3*0 5*5		0 750			
			Mezisoučet		16 500			
			Součet		297 700			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnění s upravením uložene sypaniny do předepsaného tvaru	m3	297,700			
			Přsek - dopadové plochy 1 a 2 na deponii v rámci parku					
			Dopadová plocha 1 - herní prvky					
			230*0 3		69 000			
			Dopadová plocha 2 - věž					
			230*0 65		149 500			
			Mezisoučet		218 500			
			Odkopavky - sanace ploch					
			Teqball					
			10*15*(0 4-0 15)		37 500			
			Stolní tenis					
			9*14*(0 35-0 15)		25 200			
			Mezisoučet		62 700			
			ryhy - drenáže					
			Teqball					
			0 3*0 5*15*2		4 500			
			0 3*0 5*10		1 500			
			Dopadová plocha 1 - herní prvky					
			0 3*0 5*15*2		4 500			
			0 3*0 5*5		0 750			
			Dopadová plocha 2 - věž					
			0 3*0 5*15*2		4 500			
			0 3*0 5*5		0 750			
			Mezisoučet		16 500			
			Součet		297 700			
6	K	181951112	Uprava planě vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-48,000			
			Odečet původních výměr					
			Teqball					
			14*18*-1		-252 000			
			Mezisoučet		-252 000			
			Přpočet nových výměr					
			Teqball					
			(10+1+1)*(15+1+1)		204 000			
			Mezisoučet		204 000			
			Součet		-48 000			
D 2			Zakládání					
7	K	211561111	Vyplň odvodňovacích žeber nebo tratvodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,500			URS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211561111					
			Drenáže					
			Teqball					
			0 3*0 5*15*2		4 500			
			0 3*0 5*10		1 500			
			Mezisoučet		6 000			
			Dopadová plocha 1 - herní prvky					
			0 3*0 5*15*2		4 500			
			0 3*0 5*5		0 750			
			Mezisoučet		5 250			
			Dopadová plocha 2 - věž					
			0 3*0 5*15*2		4 500			
			0 3*0 5*5		0 750			
			Mezisoučet		5 250			
			Součet		16 500			
8	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo tratvodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu přes 1 2 š do 2,5 m	m2	176,000			URS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/211971121					
			Drenáže					
			Teqball					
			(0 3+0 5)*2*15*2		48 000			
			(0 3+0 5)*2*10		16 000			
			Mezisoučet		64 000			
			Dopadová plocha 1 - herní prvky					
			(0 3+0 5)*2*15*2		48 000			
			(0 3+0 5)*2*5		8 000			
			Mezisoučet		56 000			
			Dopadová plocha 2 - věž					
			(0 3+0 5)*2*15*2		48 000			
			(0 3+0 5)*2*5		8 000			
			Mezisoučet		56 000			
			Součet		176 000			
9	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	208,472			URS 2025 01
			176*1 1845 *Přepočtené koeficientem množství		208 472			
10	K	212755214	Tratvody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 100 mm bez lože a obsypu	m	110,000			URS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212755214					
			Drenáže					
			Teqball					
			15*2		30 000			
			10		10 000			
			Mezisoučet		40 000			
			Dopadová plocha 1 - herní prvky					
			15*2		30 000			
			5		5 000			
			Mezisoučet		35 000			
			Dopadová plocha 2 - věž					
			15*2		30 000			

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			5		5,000			
			Mezisoučet		35,000			
			Součet		110,000			
		D 5	Komunikace pozemní				217 181,92	
11	K	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 160 mm	m2	276,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751112					
		W	Těqball					
		W	10*15		150,000			
		W	Stolní tenis					
		W	9*14		126,000			
		W	Součet		276,000			
12	K	564751115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 190 mm	m2	690,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564751115					
		W	Dopadová plocha 2 - věž (190+190+190=570)					
		W	230*3		690,000			
		W	Součet		690,000			
13	K	564761113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 220 mm	m2	230,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564761113					
		W	Dopadová plocha 1 - herní prvky					
		W	230		230,000			
		W	Součet		230,000			
14	K	564801112	Podklad ze šterkodrité ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	736,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801112					
		W	Těqball					
		W	10*15		150,000			
		W	Stolní tenis					
		W	9*14		126,000			
		W	Dopadová plocha 1 - herní prvky					
		W	230		230,000			
		W	Dopadová plocha 2 - věž					
		W	230		230,000			
		W	Součet		736,000			
15	K	564831111	Podklad ze šterkodrité ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	126,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564831111					
		W	Stolní tenis					
		W	9*14		126,000			
		W	Součet		126,000			
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	150,000			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111					
		W	Sanace					
		W	Těqball					
		W	10*15		150,000			
		W	Součet		150,000			
17	K	564851114	Podklad ze šterkodrité ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	-318,000			
		W	Těqball					
		W	12*18*-1		-192,000			
		W	Stolní tenis					
		W	9*14*-1		-126,000			
		W	Součet		-318,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-2 803,28	
18	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	-6,000			
		W	Odečet původních výměr					
		W	Těqball					
		W	(12+12+16+16)*-1		-56,000			
		W	Mezisoučet		-56,000			
		W	Těqball					
		W	10+10+15+15		50,000			
		W	Mezisoučet		50,000			
		W	Součet		6,000			
19	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	-6,600			
		W	-6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-6,600			
		W	Součet		-6,600			
		D 998	Přesun hmot					
20	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	613,453			CS URS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998222012					