

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

zhotovitel: Bonidee MNG s.r.o.
se sídlem: Ostrovského 1190/17, Praha 5, 150 00
IČO: 061 87 366
DIČ: CZ06187366
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 277730
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 07.02.2025:

I.


1. Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2025 smlouvu o dílo č. SML/14/2025/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov“, následně změnou dodatkem č. 1 ze dne 29.04.2025 (dále jen „dílo“), v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“), a naopak, že není namístě provést některé práce, které předmětem smlouvy o dílo jsou a které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2 tvořícího přílohu k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a omezuje o méněpráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce a neprovede méněpráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VIII. odst. VIII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 45 427,53 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 6 124 188,33 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 464/13RM/2025 ze dne 05.06.2025.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 2.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

.....
za objednatel.....
za hotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
SO 01 - Skatepark

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00

IČ: 06187366
DIČ: CZ06187366

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 427,53

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 54 967,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 09-03-24 - ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU BANÍK SOKOLOV

Objekt: **SO 01 - Skatepark**

Místo:

Zadavatel: 0

Uchazeč: Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00

Datum:

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	45 427,53
HSV - Práce a dodávky HSV	28 508,36
1 - Zemní práce	-2 876,00
2 - Základy a zvláštní zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 384,36
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 919,17
762 - Konstrukce tesařské	0,00
783 - Nátěry	1 281,84
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	15 637,33
VN - Vedlejší náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 09-03-24 - ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU BANÍK SOKOLOV

Objekt: **SO 01 - Skatepark**

Místo:
Zadavatel: 0
Uchazeč: Bonidee MNG s.r.o., Praha 5, 150 00

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem45 427,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV					45 427,53
D	1	Zemní práce					-2 876,00
5D	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-18	269	-4 842,00
6D	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	-1	698	-698,00
7D	K	183205121	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 na starém trávníku	m2	-18	269	-4 842,00
8	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-0,36	1980	-712,80
N1			Kačírek pranný včetně dopravy, distribuce, a finálního zarovnání	t	4,5	1826,4	8 218,80
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					31 384,36
27D	K	380316132R	Beton kompletních konstrukcí vodostavební C35/45 tloušťky do 200 mm, beton prostý, vliv prostředí XF3	m3	2,339	5990	14 009,86
36D	K	55922611.1R	Hlazení betonových mazanin , dohlazení ručně - ocelovým hladítkem	m2	13,365	1890	25 259,85
37D	K	63131623.1R	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	-13,365	590	-7 885,35
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 919,17
D	783	Nátěry					1 281,84
67D	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	7	67,92	475,44
PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
68D	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7	115,2	806,40
D	767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot					15 637,33
71D	M	55342185	plotový profil L 25/25 dl 2,0-2,5m	kus	26	299	7 774,00
PP		plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit					
73D	K	7679951.1	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	39,16	200,8	7 863,33
PP		Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg					