



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

*Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna přírodovědných předmětů: stavební úpravy
číslo smlouvy u objednatele SML/240/2025 ORM, dodatek č. 1*

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČO: 00 259 586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100

město Sokolov v souvislosti s předmětným plněním vystupuje jako osoba nepovinná k dani
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o.
Se sídlem: Mezirolí 161, 362 25 Nová Role
IČO: 01486381
DIČ: CZ01486381
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 28495
Bankovní spojení: ČSOB K. Vary
Číslo účtu: 271443938/0300
Jednající: Regina Krnáčová, jednatelka

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2025 na stavební práce
s názvem

„Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna přírodovědných předmětů: stavební úpravy“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2024 smlouvu o dílo č. SML/240/2025/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna přírodovědných předmětů: stavební úpravy“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.



2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“). Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo takto:
- Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
 - Cena díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se zvyšuje o 246 736,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 1 071 207,25 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením č. 507/14RM/2025 ze dne 19.06.2025.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

V Sokolově dne 26. 6. 2025

V Mezirolí dne 24. 06. 2025

Mgr. Petr Kubis
starosta

Objednatel

Regina Krnáčová
jednatelka

Zhotovitel

**Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna přírodovědných
předmětů: stavební úpravy**

Změnový list č.1 ke Smlouvě o dílo č.SML/240/2025/ORM

Zdůvodnění Změnového listu č.1:

Při předání staveniště bylo zjištěno, že ve výkazu výměr a rozpočtu projektové dokumentace „ZŠ Rokycanova Sokolov – Učebna přírodovědných předmětů“, zpracované ARTMODUL s.r.o., MgA. Hana Fischerová, Valdštejnova 682/20, 350 02 Cheb, IČ 29122571, chybí část týkající se silnoproudu, ačkoliv tuto část projektová dokumentace ve svých ostatních částech řeší. Obsahem tohoto Změnového listu č.1 je tak doplnění rozpočtu akce o část „D 741 Elektroinstalace – silnoproud“ dle výkresové části projektové dokumentace, a to jednotlivé položky v celkové výsledné hodnotě 246 736,00 Kč bez DPH.

S položkami takto doplněného rozpočtu, množstvím, jednotkovými cenami i s celkovou výslednou hodnotou souhlasím.

V Sokolově dne 11.6.2025,

za TDS, 2V s.r.o., Martin Vondrášek



**ZŠ Rokycanova Sokolov - Učebna přírodovědných předmětů a kabinet -
ELEKTRO**

#REF!

#REF!

#REF!


#REF!

#REF!

#REF!

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						246 736,00
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				246 736,00
K	1110000	Výklopná zás.lišta Katedra (2xUSB , 3x230V) M+D	ks	6,000	2 130,00	12 780,00
K	1110002	Zásuvkový panel Lavice (3x230V, 3xUSB+0-24V) M+D	ks	10,000	6 500,00	65 000,00
K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s vičkem	m	10,000	91,00	910,00
M	1192628	KANAL 90X5 HD /2M/ nebo rovnocenný	m	10,000	412,00	4 120,00
K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 40 mm s vičkem	m	40,000	85,00	3 400,00
M	1192628	Lišta vkladací 40x40	m	40,000	69,00	2 760,00
K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	26,000	85,00	2 210,00
M	1188900	KRABICE UNIVERZALNI KU 68	kus	26,000	10,00	260,00
K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	133,000	30,00	3 990,00
M	1257534	KABEL CYKY 2Dx 2.5 (CYKY-O 2X2,5) BUBEN	m	133,000	22,00	2 926,00
K	741122012	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	150,000	32,00	4 800,00
M	1257448004	KABEL CYKY-O 2x4 BUBEN	m	150,000	35,00	5 250,00

Soubor 1 T45
Maytin Vondráček



K 741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	480,000	30,00	14 400,00
M 1257383007	KABEL CYKY-J 3x1,5 BUBEN	m	480,000	17,00	8 160,00
K 741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	800,000	32,00	25 600,00
M 1257420007	KABEL CYKY-J 3x2,5 BUBEN	m	800,000	27,00	21 600,00
K 741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	53,000	32,00	1 696,00
M 1257429004	KABEL CYKY-J 5x6 BUBEN	m	53,000	108,00	5 724,00
K 741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	4,000	120,00	480,00
M 1183318	SPINAC JEDNOPOLOVY	kus	4,000	142,00	568,00
M 1195604	KRYT SPINACE JEDNODUCHY	kus	4,000	48,00	192,00
M 1188530	JEDNORAMECEK	kus	4,000	29,00	116,00
K 741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový	kus	2,000	120,00	240,00
M 1188801	PREPINAC SERIOVY	kus	2,000	158,00	316,00
M 1188793	KRYT SPINACE DELENY	kus	2,000	57,00	114,00
M 1188530	JEDNORAMECEK	kus	2,000	29,00	58,00
K 741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	22,000	120,00	2 640,00
M 1183391	ZASUVKA S CLONKAMI	kus	22,000	154,00	3 388,00
M 1188530	JEDNORAMECEK	kus	22,000	29,00	638,00
K er0002	ostatní drobný materiál, sádra, hmoždinky, vruty, pásky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
M 1301401	Světla LED vsazená do podhledu, 1200x300mm, 4000lm, 35W nebo rovnocenný	kus	30,000	1 680,00	50 400,00

TDS
 Horetn
 Vlastní
 1650



