

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Zimní stadion – zateplení stěny u „Y“ nosníků“

objednatel: město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.
se sídlem: Božičany 88, 362 25 Božičany
IČ: 64356221
DIČ: CZ64356221
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni , oddíl C, vložka 6742
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX
jednající: Martin Bartůšek - jednatel
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2024:

I.



1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2024 smlouvu o dílo č. SML/574/2024/ORM (dále jen „smlouva o dílo“). jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby s názvem „Zimní stadion – zateplení stěny u „Y“ nosníků“, následně změnou dodatkem č. 1 ze dne 26.06.2025 (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nejsou předmětem smlouvy o dílo a jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 2, které tvoří přílohu k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem a méněpracem a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce.
2. S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo tak, že cena se zvyšuje o 18 900,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla podle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 1 597 139,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 582/16RM/2025 ze dne 17.07.2025.
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je příloha č. 1 - změnový list č. 2.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží smlouvu v elektronické formě podepsanou podle předchozí věty.

.....
za objednatel.....
za hotovitele

Změnový list č.2

Stavba: Zimní stadion - zateplení stěny u Y nosníků

Objekt: Zateplení Y nosníků - změnový list č.2

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel: BANOSTAV-SB s.r.o.

Místo: Sokolov

Zpracoval: Martin Bartůšek

Datum: 25. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				18 900,00	0,616
713		Izolace tepelné				18 900,00	0,616
1	713131622.R01	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně š do 150mm tl do 100 mm vč. potažení , omítky	m	100,000	189,00	18 900,00	0,616
		Celkem				18 900,00	0,616