

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou,
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 521391/0100,
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Designstav Karlovy Vary s.r.o.,
se sídlem: Mezirolí 1561, Nová Role 362 25
IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu: 148638166/5500,
zastoupený: Regina Krnáčová, jednatelka
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6. 2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6. 2025 smlouvu o dílo č. SML/339/2025/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě stavby MDK Sokolov – foyer obnova interiéru (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které jsou blíže vymezeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohy k tomuto dodatku (dále společně jen „Vícepráce“) a zároveň že není nezbytné provést některé práce, které mají být součástí díla podle smlouvy o dílo a které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 1 tvořící přílohu k tomuto dodatku (dále jen „Méněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Méněpracím a Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.


II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že

- a) rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce a zároveň neprovede Méněpráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo;
 - b) cena díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo se snižuje o 32 000,11 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 4 149 478,89 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Sokolov usnesením číslo 655/18RM/2025 ze dne 21.08.2025
4. Nedílnými součástmi tohoto dodatku je
 - a) příloha č. 1 - změnový list č. 01,

V Sokolově dne 22.8.2025
Mgr. Petr Kubis
starostaV Sokolově dne 25.08.2025Regina Krnáčová
jednatel.....
objednatel
.....
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Číslo:	1	
Název projektu: MDK Sokolov - foyer obnova interieru						
Registrační číslo projektu: CZ.10.01.01/00/23-039/0000344						
Objednatel: město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČ: 00 259 586, DIČ: CZ00259586						
Zhotovitel: DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o. Mezirolí 161 362 25 Nová Role IČO 01486381 DIČ CZ01486381						
Dodatečné stavební práce projektu: MDK Sokolov - foyer obnova interieru						
STRUČNÝ POPIS: popis zdůvodnění změny: Svitidla byla upřesněna a vybrána Ing. arch. Olgou Růžickovou, kovové konzole byly nutno dodat uchycení dřevěných dveří a pilíře do šatny, rohož vstupní byla změněna a navržena nové vč. výběru Ing. arch. Olgou Růžickovou, mramorový sokl kámen material v rozpočtu nebyl počítán, jelikož se měl použít mramor z demontáže vstupní rohože. Strop SDK změna oproti projektu, který se upřesnil vč. členitosti, tvarů, modeláže Ing. arch. Olgou Růžickovou, a dále byla vybrána finální barva níže, že 3 vzorků, která je příplatková						
Ocenění - dodatečný rozpočet stavebních prací						
PC	Kod	Popis prací	M.J.	Množství	Cena v Kč	Celkem
1		Svitidlo žar Stropní lustr malý	ks	12,000	13 020,00	156 240,00
2		Svitidlo žar Stropní přisazené	ks	2,000	2 139,00	4 278,00
3		Svitidlo žar stropní lustr velký	ks	-12,000	44 640,00	-535 680,00
4		Svitidlo nouzové vl zdroj	ks	4,000	2 325,00	9 300,00
5		SDK strop zadveří	m2	118,624	2 712,00	321 708,29
6		kozole kovové k uchycení dveří a pilíře	ks	5,000	1 496,30	7 481,50
7		mramor sokl II 30mm v 200mm d 1000mm	m	22,000	3 134,36	68 955,92
8		montáž soklu mramor	m	3,300	410,19	1 353,63
9		příplatek barva prášková mříže	kpl	1,000	36 750,00	36 750,00
10		rohož vč lemu GAPA položka č 54	m2	-7,500	10 735,00	-80 512,50
11		D+M podlahová přechodová lišta pol č 55	bm	-10,000	678,00	-6 780,00
12		potěr cem samonivelační ze suchých směsí pol č 5	m2	-7,500	374,03	-2 805,23
13		bourání podlah kamenných pol č 10	m2	-7,500	339,00	-2 542,50
14		čistění budov při prodělení podlah pol č 11	m2	-7,500	5,27	-39,53
15		požární ucpávka kabel prostupů vč revize pol č 12	ks	-4,000	1 695,00	-6 780,00
16		D+M+PH tabulka s piklogramem	ks	-3,000	565,00	-1 695,00
17		izolace proti zemní vlhkosti nátěry pol č 22	m2	-7,500	570,65	-4 279,88
18		izolace proti zemní vlhkosti nátěry pol č 23	m2	-0,550	630,42	-346,73
19		přesun hmot pro izolace pol č 24	%	-46,120	3,05	-140,67
20		instalační technika revizní dvířka 600x600 pol č 29	ks	-3,000	348,04	-1 044,12
21		dvířka revizní s aut zámek 600x600	ks	-3,000	1 332,10	-3 996,30
22		nové vybrání rohož 2000x3500mm s lemem gumovým	m2	7,000	1 225,00	8 575,00
Cena za práce změnového listu č. 1. bez DPH						-32 000,11 Kč
DPH 21 %						-6 720,02
Cena celkem včetně DPH						-38 720,13 Kč

V Mezirolí 8.8.2025

Vypracoval: E.Juraška

Za hotovitele: Designstav s.r.o.,

Schválil:

Projektant: Ing. Arch. Olga Růžicková

Technický dozor stavby: Ing. Pavel Beran

Objednatel: Bc Václav Pták

