

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Objednatel:** město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov  
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou  
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
Číslo účtu: 521 391/0100

*(dále jen „objednatel“)*

a

**zhotovitel:** KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.  
Se sídlem: Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr  
Zastoupený: Ing. Michaelem Svobodou  
IČ: 08342202  
DIČ: CZ08342202  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 245899835/0600

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2025:

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.4.2025 smlouvu o dílo č. SML/101/2025/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu s názvem Hřbitov – obnova a rozšíření, podetapa II., Sokolov v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 25.8.2025.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo není nezbytné provést některé práce, které mají být součástí díla podle smlouvy o dílo a které jsou vymezeny ve změnových listech č. 04, č. 05 a č. 07 tvořících přílohy k tomuto dodatku (dále jen „Měněpráce“).
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Měněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

**II.**


1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:
  - a) Rozsah předmětu díla se omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy neprovede Méněpráce.
  - b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo se snižuje o 366 135,35 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 12 649 408,65 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy k němu změnové listy č. 04, č.05 a č. 07.



objednatel



zhotovitel

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo:	4
Název projektu:	<b>Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II. (2. vyhlášení)</b>		
Dotační titul:			
Smlouva o dílo:	<b>SML/101/2025/ORM</b>		
Objednatel:	<b>Město Sokolov</b> Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586		
Zhotovitel:	<b>KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o.</b> Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr IČ: 08342202, DIČ: CZ08342202		
Název změny:	<b>Elektroinstalace - zemní protlak</b>		
Cena bez DPH:	<b>-290 116,00 Kč</b>		
Cena včetně DPH:	<b>-351 040,36 Kč</b>		
Stručný popis:	Výkop pro uložení elektroinstalace.		
Odůvodnění:	Dle zjištěného stavu je vhodné provést zemní protlak.		
<b>Příloha:</b>	<b>Položkový rozpočet</b>		

Vypracoval Ing. Pavel Bláha, KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.  
V Sokolově dne: 21.8.2025



14.18.07 +02 00

Za zhotovitele: Ing. Michael Svoboda

Za objednatele: Bc. Jan Procházka

Za TDS: Daniel Hájek

Za projektanta: Jakub Chvojka

### Položkový soupis prací

S:	Sokolov - obnova a rozšíření hřbitova - 1.etapa, podetapa 2, D.1.4. Elektroinsta
O:	
R:	
C:	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
	M46	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>290 116,00</b>	
17	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	-97 00000			dle SOD
18	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	-31 00000			dle SOD
19	460420361RV1	Zřízení pískového lože, 8cm pod i nad kabelem, bez zakrytí,	m	-128 00000			dle SOD
20	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	-128 00000			dle SOD
21	460570283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř 3 se zhutněním	m	-97 00000			dle SOD
22	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 se zhutněním	m	-31 00000			dle SOD
K	141721251	Rízený zemní protlak délky přes 50 do 100 m hl do 6 m se	m	27 00000			R
14	005231010R	Revize	Soubor	-1 00000			dle SOD
3	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně DN do 47 mm	m	-71 00000			dle SOD
4	3457114700R	Trubka kabelová chránička ohebná z HDPE d40mm, červená	m	-71 00000			dle SOD
9	210810013R00	Kabel CYKY-J 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	-109 00000			dle SOD
10	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	-109 00000			dle SOD
K	893703111	Zkouška průchodnosti potrubí	soubor	1,00000			R
<b>CELKEM</b>						<b>-290 116,00</b>	

Zemní práce neobsahují finální úpravu povrchů nad výkopy. Ta bude řešena ve stavební části obnovy hřbitova.

MNP	-331 620,00
VCP	41 504,00

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo:	<b>5</b>
Název projektu:	<b>Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II. (2. vyhlášení)</b>		
Dotační titul:			
Smlouva o dílo:	<b>SML/101/2025/ORM</b>		
Objednatel:	<b>Město Sokolov</b> Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586		
Zhotovitel:	<b>KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o.</b> Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr IČ: 08342202, DIČ: CZ08342202		
Název změny:	<b>Komunikace štěrkový trávník</b>		
Cena bez DPH:	<b>-76 019,35 Kč</b>		
Cena včetně DPH:	<b>-91 983,41 Kč</b>		
Stručný popis:	Provedení štěrkové trávníku.		
Odůvodnění:	Během stavby bylo shledáno, že je vhodné část chodníku nahradit štěrkovým trávníkem, který bude mít na daném úseku větší význam a efektivitu z důvodu ochrany kořenového systému blízkých stromů.		
<b>Příloha:</b>	<b>Položkový rozpočet</b>		

Vypracoval      Ing. Pavel Bláha, KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.  
V Sokolově dne:      21.8.2025

Za zhotovitele:

Ing. Michael Svoboda

14:17:49 +02'00'

Za objednatele:

Bc. Jan Procházka

Za TDS:

Daniel Hájek

Za projektanta:

Jakub Chvojka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**-76 019,35**  
**-76 019,35**

<b>0 HSV Práce a dodavky HSV</b>							
18	K	531211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameneva těžného tl 50 mm	m2	-73,500		Cena dle SOD
	PP		Kladení dlažby z kostek z pracovního kádra tl 50 mm s výškou 100 mm s drážením žebříčkovým a s drážením plynovětlivého materiálu na hranici drobných z kamene do lože z kameneva těžného				
	VV		Kč				
	VV						
19	M	58381007	Kostka šipovaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-73,500		Cena dle SOD
	PP		Kostka šipovaná dlažební žula drobná 8/10				
14	K	534631111	Podklad ze štrkodorů SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-29,430		Cena dle SOD
1	K	534411113	Kladení dlažby z kostek a hranolí do lože z kameneva těžného tl 50 mm	m2	44,130		Cena dle SOD
	PP		Kč				
	VV				91,740		
	VV		Kč		46,140		
3	M	583810R	hranol šipový dlažební žula 10/8/25-30	m2	44,500		Cena dle SOD
	PP						
	VV						
	VV						
11	K	534730101	Podklad z kameneva hrubého drobného vel 13-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	18,450		Cena dle SOD
8	K	181351093	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm tl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	18,450		Cena dle SOD
	PP		Rozprostření a urovnění omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvrstí přes do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm				
	VV		Kč				
	VV		Kč				
	VV		Kč				
9	M	10371R	HUMUSOVÁ ZELENINA (40 %) SE ŠTERKEM FR 16/32 (60%) (NEVALCOVANYM PO OSETI)	m3	0,554		Cena dle SOD
	PP		HUMUSOVÁ ZELENINA (40 %) SE ŠTERKEM FR 16/32 (60%) (NEVALCOVANYM PO OSETI)				
	VV						
13	K	91811123R	Osazení střeby z hranolí s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-73,500		Cena dle SOD
	PP		Osazení střeby z dřevěných hranolí v odru lože s hraní tl přes 20 do 150 mm, s vykláčením a zabetonování spár cementovou maltou z dřevěných hranolí s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu hrubého lože žlabový				
	VV		Osazení střeby z dřevěných hranolí v odru lože s hraní tl přes 20 do 150 mm, s vykláčením a zabetonování spár cementovou maltou z dřevěných hranolí s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu hrubého lože žlabový				
	VV		Kč				
	VV						
14	M	58381007	Kostka šipovaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-7,350		Cena dle SOD
	PP		Kostka šipovaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV						

IJNP -148 323,00  
VCP 72 303,65

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Číslo: <b>7</b>
Název projektu:	<b>Sokolov – obnova a rozšíření hřbitova, podetapa II. (2. vyhlášení)</b>	
Dotační titul:		
Smlouva o dílo:	<b>SML/101/2025/ORM</b>	
Objednatel:	<b>Město Sokolov</b> Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČ: 00259586, DIČ: CZ00259586	
Zhotovitel:	<b>KRAJINNÁ ZELEŇ, s.r.o.</b> Bezručova 93, 267 01 Králův Dvůr IČ: 08342202, DIČ: CZ08342202	
Název změny:	<b>Komunikace - skladba dlažby</b>	
Cena bez DPH:	<b>0,00 Kč</b>	
Cena včetně DPH:	<b>0,00 Kč</b>	
Stručný popis:	Kladení dlažby B a C ze žulových kostek a hranolů.	
Oddůvodnění:	Během vzorkování žulových kostek a hranolů bylo upraveno architektonické řešení skladby navržených dlažeb, které nemá dopad do ceny a zároveň je splněno kvalitativní kritérium žulových kostek a hranolů.	
<b>Příloha:</b>	<b>Položkový rozpočet</b>	

Vypracoval: Ing. Pavel Bláha, KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.  
V Sokolově dne: 21.8.2025

[Redacted Signature]

Za zhotovitele: Ing. Michael Svoboda .....

Za objednatele: Bc. Jan Procházka .....

Za TDS: Daniel Hájek .....

Za projektanta: Jakub Chvojka .....

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

0	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>0,00</b>
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------

16	M	58381007	Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7	m2		-95,480		Cena dle SOD
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
17	M	58381008	Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7	m2		-238,700		Cena dle SOD
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
18	M	58381009	Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7	m2		-314,780		Cena dle SOD
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					
			Práce na přípravě dřevěných žaluzií dřevěná z 10 477,4*219,7					

NETO - 117 117,00  
VGP - 317 317,00