

Město Sokolov
Městský úřad Sokolov

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce střešního pláště Hornického domu – výměna střešní krytiny a oprava krovů“

zadávané podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota	10 006 122,00 Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	05. 01. 2026

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Lenka Benešová, odbor rozvoje města Městského úřadu Sokolov tel. +420 354 228 285 e-mail: lenka.benesova@mu-sokolov.cz

V souladu s § 99 zákona o zadávání veřejných č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), provedl zadavatel úpravu zadávacích podmínek, a to následovně:

- Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro dokončení a předání předmětné stavby** a to tak, že v původním textu Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci ze dne 05.01.2026 (dále jen „ZD“) v čl. 5 - Lhůty plnění veřejné zakázky a v příloze č. 3 ZD - Návrh Smlouvy o dílo v odst. III.1.2 se původní text:

„Dokončení a předání předmětné stavby: nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště“

nahrazuje tímto textem:

„Dokončení a předání předmětné stavby: nejpozději do **6 měsíců** od předání staveniště“

Zadavatel v této souvislosti účastníkům předkládá upravenou přílohu č. 3 k ZD „Návrh Smlouvy o dílo“ ze dne 19.01.2026.

- Zadavatel zvyšuje **množství řeziva** (latě, kontra latě) u položky č. 68 (M, 60514114) *Řezivo jehličnaté lat' impregnovaná...* (nově položka č. 69) a dále zvyšuje **množství spojovacího materiálu** u položky č. 71 (K, 762395000) *Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory.....* (nově položka č. 72), dále pak mění znění popisu položky č. 135 (K, OST-x1) *Stavební výtah žebříkový po celou dobu stavby (vrátek)..... za výtah* na položce č. 136 (K, OST-x1) *Stavební výtah po celou dobu stavby.....* a dále doplňuje položku č. 07 **ochrana vstupů konstrukce a bednění**.

Zadavatel v této souvislosti účastníkům předkládá upravenou přílohu č. 5 k ZD „Rozpočet - Soupis prací s výkazem výměr“ ze dne 19.01.2026.

- Zadavatel v této souvislosti upravuje předpokládanou hodnotu zakázky uvedenou v záhlaví ZD a v čl. 3.4 ZD a to tak, že původní hodnota ve výši 9 750 347,- Kč bez DPH se nahrazuje **předkládanou hodnotou ve výši 10 006 122,00 Kč bez DPH.**
- V souladu s § 99 odst. 2) Zákona zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to o celou svou původní délku. Původní lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 9.4 ZD - Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky zadavatel upravuje takto:

„Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, končí: dne **04. 02. 2026 v 08:30 hodin.**“

Účastníci jsou ve svých nabídkách povinni předložit níže uvedené přílohy ze dne 19.01.2026.

Přílohy:

Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo_19.01.2026

Příloha č. 5 - Rozpočet (Soupis prací s výkazem výměr)_19.01.2026

V Sokolově

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Sokolov
--	--