

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
Zastoupený: Michalem Bohdaneckým a Milanem Vopičkou
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
Číslo účtu: 2001994739/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2025:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.4.2025 smlouvu o dílo č. SML/131/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu s názvem Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE, Sokolov v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce změněnou dodatkem č. 1 ze dne 22.9.2025 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (dále jen „Vícepráce“) a zároveň že není nezbytné provést některé práce, které mají být součástí díla podle smlouvy o dílo (dále jen „Méněpráce“). Vícepráce i méněpráce jsou vymezeny ve změnovém listu č. 03 tvořící přílohu k tomuto dodatku.
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a Méněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:
 - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy provede nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce a zároveň neprovede Méněpráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
 - b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo se snižuje o 4 513,71 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 16 083 463,50 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy k němu změnové listy č. 03.

.....
objednatel.....
zhotovitelsal
cký
02

Protokol o změně díla				Změnový list č. 3			
Název akce:				Výměna povrchu a nové osvětlení fotbalového hřiště u ISŠTE Sokolov			
Objednatel:				město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO/DIČ: 00259586/CZ00259586			
Zhotovitel:				Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ:49618555			
Zhotovitel:				Michal Bohdanecký, tel: 602 286 214, info@sport-technik.cz			
Zhotovitel:				Ing. Martin Rudolf, tel: 602 600 992, info@sport-technik.cz			
Investor:				ing. Kateřina Klepáčková, tel: 606 071 417, email: katerina.klepackova@mu-sokolov.cz			
				Bc. Jan Procházka, odbor rozvoje města, tel: 725 009 040, email: jan.prochazka@mu-sokolov.cz			
TDS:				Petr Špilka, tel: 723 540 489, email: petr.spilka@ds-plus.cz			
TDS:							
projektant				Spol. Motion construction s.r.o., ing. Jiří Dvořák			
projektant							
Název ZL:				Protokol o změně díla			
Předmět změny:				Provedené a neprovedené práce dle rozpočtu, vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby			
Popis a zdůvodnění změny:				bude ke každému bodu uvedeno vč. časové náročnosti doplněno samostatně			
				Položky změnového listu číslo 3: odpočet drenážního potrubí které bylo ponecháno původní, odpočet části poplatku za uložení odpadu na skládku			
				přípočet: kamerový průzkum ponechaného drenážního potrubí, kabelová přípojka k osvětlení na hranici pozemku, doplnění systému rozsvícení světél			
Méněpráce:				práce byly uvedeny v rozpočtu, ale nebyly provedeny z důvodu změny technologie			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	
22	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstveho, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	42,000			
23	894811155R	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1910 do 2280 mm	ks	0,50000			
28	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	24,29			
Vícepráce:				dle požadavků vzniklých v průběhu stavby			
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	
1	132451103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3	m3	7,088			
		0,35*0,0,45*45,0		7,088			
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	741	Elektroinstalace - silnoproud					
2	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	70,000			
		70		70,000			
3	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupěšřová korugovaná D 32/40mm	m	70,000			
4	741122122.1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu 2il 3x1,5 až 6 mm2	m	70,000			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)		
		1592		1 592,000			1	
5	34111100	kabel instalační jádro Cu CYKY J 4x16 mm	m	70,000				00
		Poznámka k položce CYKY						
7	741136R	Napojení rozvaděče na místní zdroj rozvodu NN	kus	1,000	2			00
		úprava osvětlení světel včetně dodávky zamykatelných vypínačů - na základě požadavku investora	kpl	1,000	7			00
25	460461194	Zasyp kabelových ryh strojně v omezeném prostoru s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m	45,000				60
26	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	45,000				00
		45		45,000				
27	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	45,000				00
		Poznámka k položce fólie 2/250 rudá s bleskem výstražná						
		kamerová zkouška drenážního potrubí - Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm	kpl	1,000	8			00
Zdůvodnění: viz vícepráce u jednotlivých položek v rozpočtu								
V souvislosti s rozšířením objemu prací žádáme objednatele o prodloužení doby provádění díla o xx dnu								
1. Zvětšení absolutního rozsahu prováděných prací.								
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla						x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání						ano
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla						x
	Způsob projekčního řešení změny:							
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)						ano
		dodatek k PD						x
		dokumentace skut.provedení						ano
		jiné						x
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)							
	celkem v Kč bez DPH							
	hodnota odpočtů (méněprací)							
	celkem v Kč bez DPH							
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:				Ing. Martin Rudolf			
	náklady na změnu v Kč bez DPH				-4 513,71			
	Výše DPH		sazba:	21%				-947,88
	náklady na změnu vč. DPH				-5 461,59			
termín y	Termín realizace změny:				ihned			
	Vliv změny na termín dokončení díla:				Ano			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:				datum		podpis	
	Zhotovitel:				7.1.2026	Michal Bohdanecký		
	AD:							
	TDS:					Petr Spilka		
	Objednatel:					Bc. Jan Procházka		
přílohy	Přílohy:							