



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 SB.
v souladu se zněním pozdějších novel

Číslo smlouvy objednatele: 574/248/2012/057

Číslo smlouvy zhotovitele: 835-035/SOD/2012

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
Č. účtu: 43-6257880207/0100
Telefonní spojení: +420 359 808 152

Zhotovitel: ARKO TECHNOLOGY, a.s.
se sídlem: Vídeňská 108, 619 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v odd. B, vložce 296
Zastoupený: Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva
IČ: 00219169 **DIČ: CZ00219169**
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Č. účtu: 52201621/0100
Telefonní spojení: 547 423 210

- a) Smluvní strany uzavřely dne 09. 07. 2012 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV – 1. ETAPA“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek z důvodu zhotovení prací nad rámec původní zakázky, spočívající ve změně:
- Změna č. 5: PS 16 – VN Rozvodna, hlavní NN rozvodna

- Změna č. 6: SO 05 – Aktivační linka
- Změna č. 7: PS 09 – Plynojem
- Změna č. 8: SO 16 – Plynojem
- Změna č. 9: Stavební elektroinstalace, hromosvody
- Změna č. 10: PS 09 – Plynové hospodářství
- Změna č. 11: SO 05 – Aktivační linka
- Změna č. 12: Stavební elektroinstalace, hromosvody
- Změna č. 13: Energetické využití bioplynu, Plynové hospodářství
- Změna č. 14: Doměrkový změnový list

Změna č. 14 se týká více a méněprací. Změna č. 5 až 13 se týká prací nad rámec původní zakázky. Na změny č. 5 až 14 bylo objednatelem provedeno jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb.

b) V návaznosti na ustanovení Smlouvy o dílo čl. 7 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování, dohodly se smluvní strany na změně ceny uvedené ve smlouvě o dílo. Čl. 7 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla, po úpravách ve smyslu tohoto odstavce tohoto dodatku se mění takto:

7.2. Cena díla

7.2.1. Sjednaná cena za dílo celkem bez DPH činí

70 893 447,10 Kč

7.2.2. DPH činí

14 887 623,89 Kč

Kalkulace je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

c)

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: nejpozději do **10. 2. 2015.**

d) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

e) Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov dne 03. 02. 2015 usnesením číslo 63/3/15R/2015.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. I: Kalkulace

Za Objednatele:

V Sokolově, dne 3. 2. 2015


Bc. Jan Pícka
starosta města

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov

Za Zhotovitele:

V Průně, dne 3. 2. 2015


Ing. Lukáš Mrázek, předseda představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.


Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.