



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“

Smluvní strany

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-8833980257/0100
zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a. s.

se sídlem / místem podnikání: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72,360 02 Karlovy Vary
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha
číslo účtu: 0141360165/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
zplnomocněným na základě plné moci ze dne 22.12.2014, s účinností do 15.01.2016.

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 18.9. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217, č. smlouvy u objednatele: 50/14-ORM ze dne 10.11.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“), na uzavření tohoto

Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“

registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217

(dále též „dodatek č. 2“)

**A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští**

- a) odstavec uvedený v čl. 2.1. smlouvy o dílo, upravený na základě dodatku č. 2 ve znění:

Ukončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do 21.09.2015 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

**B.
Do smlouvy o dílo se vkládá**

- a) nový odstavec, a to do čl. 2.1. smlouvy o dílo ve znění:

Ukončení:

zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo do **05.10.2015** a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

K této změně termínu dokončení stavby dochází na základě žádosti objednatele.

**D.
Závěrečná ustanovení**

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- c) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 3 má právní sílu originálu.
- d) Uzavření Dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou města Sokolova usnesením č. 444/16/15R/2015 ze dne 08.09.2015.
- e) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 3 a prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Sokolově dne 16.09.2015

V Karlových Varech dne 18.09.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Bc. Jan Picka
starosta města


.....
Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary,
zplnomocněný na základě plné moci
ze dne 22.12.2014, s účinností do 15.01.2016