

**DODATEK SMLOUVY Č.2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. SPARTAKIÁDNÍ,  
SOKOLOV“**

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

-----  
Číslo smlouvy objednatele: 46/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

Telefonní spojení: [REDAKCE]

e-mail : [REDAKCE]

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370n 04 České Budějovice

S umístěním: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl  
C, vložka 8032

Zastoupený: Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu

IČ: 48035599 DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

2. Smluvní strany uzavřely dne 22.06.2017 smlouvu o dílo č. 46/2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.

### 3. Změna SOD

V rámci realizace stavby „Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov“ dojde ke změně termínu dokončení prací. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení prací díla tak, že

v článku 4. „Termíny plnění“ se mění odst. 4.1.1., který nově zní:

#### 4.1.1 Etapa č. 1

- *Předání Staveniště:* do 10 kalendářních dní dnů od uzavření Smlouvy
- *Zahájení stavby:* za den zahájení plnění etapy je myšlen den podpisu Smlouvy
- *Dokončení a předání etapy:* Do 21.11.2017

#### 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 632/19RM/2017 ze dne 03.10.2017.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 30.10.2017

V EJPOVICÍCH, dne 18.10.2017

Bc. Jan Pícka, starosta města

Přemysl Holmík, vedoucí odštěpného závodu