



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**



(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

**„ZŠ Běžecská – oprava podlah po havárii vody, pavilon A“**

**Objednatel:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** DUNKA – stavební a výkopové práce, s.r.o.  
Se sídlem: Hornická 2047, 356 01 Sokolov  
IČ: 29125774  
DIČ: CZ29125774  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27094  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Jednající: Bc. Josef Dunka, jednatel  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.05.2018:

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2018 smlouvu o dílo č. 54/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ Běžecská – oprava podlah po havárii vody, pavilon A“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a po zahájení realizace stavby smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné prodloužit termín dokončení díla z důvodu nepředvídatelných okolností. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení dokončení termínu díla stanoveného v článku III.1.3., a to do 09.09.2018.

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 568/19RM/2018 ze dne 14.08.2018.

V Sokolově dne 27.8.2018

V Sokolově dne 17.8.2018

Bc. Jan Picka  
starosta města

Bc. Josef Dunka, jednatel



Objednatel

Zhotovitel

