



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. bss-10-00-2014

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Sokolov**
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Ing. Zdeněk BERKA, starosta města**
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
Číslo běžného účtu: 521391/0100
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Beran
Tel: 359 808 259
Email: pavel.beran@mu-sokolov.cz

Zhotovitel

Název: **bss, BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o..**
Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov
IČ: 252 33 866
DIČ: CZ 25233866
Statutární zástupce: **Ing. Miroslav Paparega, společník - jednatel**
Obchodní rejstřík: Vedený KS v Plzni, oddíl C, vložka 11266
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Sokolov
Číslo běžného účtu: 19-4490340267/0100
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Paparega
Tel: 777 740 200
Email: mail@bss-so.cz

uzavírají následující dodatek ke smlouvě č.1

na veřejnou zakázku:

„REVITALIZACE AREÁLU BANÍK II.“

ČLÁNEK 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Tímto dodatkem se mění cena. Schvalují se vícepráce.

PSA

1.2 Dodatkem se mění text článku 3 následovně.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena dle SOD bez DPH	12 259 327,00 Kč
Vícepráce	39 622,81 Kč
DPH	2 582 779,46 Kč
Cena včetně DPH	14 881 729,27 Kč

ČLÁNEK 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

2.1 Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.


2.2 Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž tři zůstávají objednateli a dvě zhotoviteli.

2.3 Tento dodatek je v souladu s usnesením 526/16/14R/2014 ze dne 9.9.2014.

2.4 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – rekapitulace rozpočtu.

2.5 Obě strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.

V Sokolově dne 10.9.2014



Ing. Zdeněk Berka
Starosta města
Za objednatele

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov

V Sokolově dne 10.9.2014



Ing. Miroslav Paparega
společník - jednatel
za zhotovitele

Ing. BĀŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s. r. o.
356 58 Sokolov, Chaberská 53
IČO: 25233866, DIČ: CZ25233866
tel., fax: 352 467 260

Výkaz výměr



Název projektu: Revitalizace areálu Baník II.						Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01041					
Číslo a název objektu:											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	15.7.2014	867798 a 867799	132201101-Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,75	55,63	6,88	382,00	18622,50	21250,66	2628,16
2	15.7.2014	867798 a 867799	132201109-Příplatek za lepidlov k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	48,75	55,63	6,88	10,00	487,50	556,30	68,80
3	15.7.2014	867798 a 867799	181102302-Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	346,53	360,29	13,76	19,70	6826,64	7097,71	271,07
4	15.7.2014	867798 a 867799	171201201-Likvidace zeminy na skládce	m3	48,75	55,63	6,88	75,00	3656,25	4172,25	516,00
5	15.7.2014	867798 a 867799	274313611-Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	24,21	31,12	6,91	3125,00	75656,25	97250,00	21593,75
6	15.7.2014	867798 a 867799	274351215-Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	3,96	60,93	56,97	350,00	1386,00	21325,50	19939,50
23	15.7.2014	867798 a 867799	767161002-Dodávka a montáž zábradlí Z4	kg	50,20	48	-2,20	98,00	4919,60	4704,00	-215,60
24	15.7.2014	867798 a 867799	767161003-Dodávka a montáž zábradlí Z5	kg	1008,10	978,4	-29,70	98,00	98793,80	95883,20	-2910,60
25	15.7.2014	867798 a 867799	767161004-Dodávka a montáž zábradlí Z6	kg	87,60	84,8	-2,80	98,00	8584,80	8310,40	-274,40
26	15.7.2014	867798 a 867799	767161005-Dodávka a montáž zábradlí Z7	kg	787,10	757,55	-29,55	98,00	77135,80	74239,90	-2895,90
27	15.7.2014	867798 a 867799	767161006-Dodávka a montáž zábradlí Z8	kg	108,40	96,82	-11,58	98,00	10623,20	9488,36	-1134,84
28	15.7.2014	867798 a 867799	767161007-Dodávka a montáž zábradlí Z9	kg	1510,00	1684,7	174,70	98,00	147980,00	165100,60	17120,60
29	15.7.2014	867798 a 867799	767161008-Dodávka a montáž zábradlí Z10	kg	89,20	117,1	27,90	98,00	8741,60	11475,80	2734,20
30	15.7.2014	867798 a 867799	767161009-Dodávka a montáž zábradlí Z11	kg	21,90	36	14,10	98,00	2146,20	3528,00	1381,80
31	15.7.2014	867798 a 867799	767161010-Dodávka a montáž zábradlí Z12	kg	154,00	0	-154,00	98,00	15092,00	0,00	-15092,00
32	15.7.2014	867798 a 867799	767161011-Dodávka a montáž zábradlí Z13	kg	38,30	0	-38,30	98,00	3753,40	0,00	-3753,40
33	15.7.2014	867798 a 867799	998767201-Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m	kg	4011,80	3803,37	-208,43	1,70	6820,06	6465,73	-354,33
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											39622,81