

DOTATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. ORM/43/2013

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Sokolov**
se sídlem : Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
nezapsáno v obchodním rejstříku
zastoupeno : Ing. Zdeněk Berka, starosta
bankovní spojení: 1074032070247/0100
kontaktní osoba: Ing. Lenka Trčková, e-mail: lenka.trckova@mu-sokolov.cz, telefon:
359 808 340; a Petra Stroszková, e-mail: petra.staroszkova@mu-sokolov.cz,
telefon: 359 808 319

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **Neit Consulting s.r.o.**
se sídlem: : Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha1
zastoupený : Ing. Radkem Vojtou, jednatelem
IČ: : 273 69 871
DIČ : CZ27396871
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108964
bankovní spojení : UniCredit Bank a.s., číslo účtu 701647018/2700
kontaktní adresa : Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha1
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Niederle, e-mail: tomas.niederle@neit.cz, telefon: +420 731 634 792

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly takto:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke Smlouvě o Dílo č. ORM/43/2013 uzavřen Dodatek č.1, který je nedílnou součástí této Smlouvy.


II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dotatkem se mění příloha č. 3 smlouvy „Časový harmonogram plnění zakázky“. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně zhotovit a předat Objednateli do 19.12.2014 ode dne podpisu tohoto Dodatku oběma smluvními stranami. K této změně dochází jednak z důvodu celkové vytíženosti pracovníků městského úřadu zapojených do fáze popisu současné praxe práce s procesy a též skutečnému objemu zpracovávaných dat.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 3 Časový harmonogram plnění zakázky
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy, jež nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Tento dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž obdrží Zhotovitel i Objednatel po dvou vyhotoveních.

V Sokolově dne 25.8.2014



Ing. Zdeněk Berka, starosta
Objednatel

V Praze dne 25.8.2014



Ing. Radek Vojta, jednatel
Zhotovitel



Příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram plnění zakázky

Jednotlivé kroky uváděné v harmonogramu jsou detailně popsány v Příloze č. 1 smlouvy.

Časový harmonogram plnění zakázky je uveden na následující tabulce:

Projektová aktivita			Datum zahájení	Datum ukončení
Příprava projektu			6.1.2014	31.1.2014
	První krok	Definice konvencí	3.2.2014	7.2.2014
	Druhý krok	Jmenování odpovědných pracovníků	10.2.2014	14.2.2014
	Třetí krok	Popis současné praxe práce s procesy	17.2.2014	5.9.2014
	Čtvrtý krok	Vytvoření katalogu služeb a procesů města Sokolov	8.9.2014	7.11.2014
	Pátý krok	Implementace katalogu služeb a procesů města Sokolov	10.11.2014	5.12.2014
Ukončení projektu			24.11.2014	19.12.2014

Plánovaná délka tohoto projektu je 12 měsíců.

Při zahájení prací 6. 1. 2014 bude datum ukončení projektu 19. 12. 2014.

M. Sýkora

