

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

**„INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV  
2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU“**

**Zadavatel:**

**se sídlem:**

**IČ:**

**DIČ:**

**statutární zástupce:**

**Město Sokolov**

**Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**

**00259586**

**CZ00259586**

**Bc. Jan Picka, starosta města Sokolov**

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 15. 6. 2014 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

---

Číslo smlouvy objednatele: SML/199/2015/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele:

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Sokolov**  
**se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Bc. Janem Pickou, starostou města  
**IČ:** 00259586  
**DIČ:** CZ00259586  
**Bankovní spojení:** KB a.s. Sokolov  
**Č. účtu:** 521391/0100  
**Telefonní spojení:** +420 359 808 152

**Zhotovitel:** **EKO SYSTEM spol. s r.o.**  
**se sídlem:** Podkovářská 6, 190 00 Praha 9  
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 23. Prosince 1991,  
v odd. C, vložce 6353  
**Zastoupený:** Ing. Ondřejem Smělým, jednatelem společnosti  
**IČ:** 44851804 **DIČ:** CZ 44851804  
**Bankovní spojení:** Komerční banka - NONET  
**Č. účtu:** 263348201/0100  
**Telefonní spojení:** 222531601  
**E-mail:** [sekretariat@ekosystem.cz](mailto:sekretariat@ekosystem.cz)

## I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
- 1.2 V článku 7 se ruší odst. 7. 2. 1. smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>5 893 715,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>1 237 680,15 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>7 131 395,15 Kč“</b>

Hodnota méněprací dle „Specifikace méněprací dle skutečnosti“ je 104 385,00 Kč bez DPH. Specifikace méněprací dle skutečnosti je přílohou dodatku č. 1

Ostatní ustanovení článku 7 Cena díla a podmínky pro změnu ceny se nemění.

## II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Jiná ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele.
- 2.3 Tento dodatek byl schválen radou města Sokolov usnesením č. 594/22RM/2015 ze dne 1. 12. 2015.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově dne ..... 8. 12. 2015 .....

V Praze dne ..... 7. 12. 2015 .....

.....  
Bc. Jan Picka  
starosta města Sokolov

Město Sokolov  
poštovní příhrádka č. 13  
356 20 Sokolov

.....  
Ing. Ondřej Smělý  
jednatel společnosti  
**EKOSYSTEM spol. s r.o.**  
výrobní, projektová  
a konzultační organizace  
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9

## Specifikace méněprací dle skutečnosti:

Cena díla	dle SOD SML/199/2015/OSM	Dle skutečnosti	Rozdíl (oceněné méněpráce)
<b>Cena díla dle SOD</b>	<b>5 998 100</b>		<b>104 385</b>
Pol.1 (K011001 v SO 02 1231-82 Lapák písku)	9 408	0	9 408
Pol.2 (K011002 v SO 02 1231-82 Lapák písku)	10 080	0	10 080
Pol.2 (K300009 v SO 02 1231-82 Lapák písku)	155 933,20	118 766,40	37167
Pol.27 (K457311117R00 v SO 02 1231-82 Lapák písku)	37 730	0	37 730
Pol.8 Ostatní náklady (celkový přehled nákladů)	10 000	0	10 000

**Cena díla dle skutečnosti po odečtení méněprací ..... 5 893 715 Kč**