

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 148/2016-0315, uzavřené dne 9.12.2016 na stavbu:

Novostavba skladu a chladicího boxu pivovaru PERMON Sokolov

Objednatel : **Sokolovská bytová s.r.o.**
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČ: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zhotovitel : **LD-Služby, s.r.o.**
Kostelní 9, 358 01 Kraslice
IČ : 25215221, DIČ: CZ25215221

Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím:

- v bodě č. **II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE** se z důvodu součinnosti stavby a zabudování technologií mění:

2.3. Termíny stavby

2.3.2 Dokončení : **10.010.2017**

- v bodě č. **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění:

4.1.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 do **10. října 2017, z důvodu připojení rozvodů k technologii**

- v bodě č. **V. CENA** se mění:


5.2.1 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 – je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:

Kč 3 145 212,- (třímilionyjednoštyřicetpěttisícdevětšest a dva desetiny Kč)
bez DPH


Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 20. září 2017

Za objednatele:



Bc. Miloslav Čermák
jednatel společnosti




Ing. Alexander Martinec
jednatel společnosti

Za zhotovitele:



Kostelní 9, 358 01 Kraslice IČ 25215221
roman.dropinski@seznam.cz tel. +420 358 01 1111



Roman Dropinski
jednatel společnosti