

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	25 000 000,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	31.10.2018

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 07.11.2018 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dotaz:

Dotaz k zadávací dokumentaci – Městská knihovna Sokolov

Návrh smlouvy o dílo čl. XV. 15.5. b

- b) v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku IV. odst. 4.1. této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % z Ceny za provedení díla za každý den i započatý den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli navíc i jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši 4.000.000,- Kč.
- j) v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění realizace v harmonogramu uvedených částí díla dosáhne v součtu prodlení jednotlivých částí díla dle harmonogramu více než 60 kalendářních dní oproti termínům obsaženým v harmonogramu, který je předložen dle čl. III. odst. 3.3. této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2048 a následujících občanského zákoníku, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč zvýšenou o 50.000,- Kč za každý den, kdy součet takových prodlení přesáhne 60 kalendářních dní. Součet dní prodlení bude proveden tak, že budou sečtena jednotlivá prodlení u dílčích prací vyznačených v harmonogramu. Případné dokončení jednotlivých dílčích prací dříve než je uvedeno v harmonogramu pak nesnižuje součet počtu dnů prodlení.

Ve výše uvedených bodech SoD je stanovena jednorázová smluvní pokuta v bodu:

b) ve výši 4 000 000,-Kč

j) ve výši 2 000 000,-Kč

Výše pokut se nám zdá nepřiměřená a odporující dobrým mravům.
Nejedná se pouze o chybu nebo překlep?


Odpověď:

Děkujeme za upozornění. Zadavatel se tímto omlouvá. V návrhu Smlouvy o dílo byly nedopatřením použity výše smluvních pokut vztahující se k jiné akci. V čl. XV bod 15.5 písmena a), b) a j) provedl zadavatel opravu a poskytuje tímto účastníkům upravený návrh smlouvy o dílo.

Přílohy:

Návrh Smlouvy o dílo – opravený (08.11.2018)

V Sokolově, dne 08.11.2018

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---