

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 151/2018-5504, uzavřené dne 17.8.2018 na stavbu:

Stavební úpravy bytových jednotek č. 1 a 6 v objektu čp. 1599, ul. U Divadla, Sokolov

Objednatel : **Město Sokolov**
Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586
zastoupené
Sokolovskou bytovou s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov
IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741

Zhotovitel : **Jiří Nesměrák**
Vintířov 192, 357 35 Vintířov
IČO: 18264085, DIČ: CZ7104022255

Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujícím:

- v bodě č. **III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ** se doplňuje:

3.1.3 Stavební úpravy bytové jednotky č. 9 v objektu čp. 1600, ul. U Divadla, Sokolov.

3.1.4 Stavební úpravy bytové jednotky č. 7 v objektu čp. 1601, ul. U Divadla, Sokolov.

- v bodě č. **IV. DOBA PLNĚNÍ** se doplňuje:

4.1.2 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.3 a 3.1.4 do **28. února 2019.**

- v bodě č. **V. CENA** se doplňuje:

5.2.3 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.3 - 1600/9 je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:

Kč 604 962,- (šestsetčtyřitisícdevětsetšedesátdva 00/100 Kč) **bez DPH**


5.2.4 Pro předmět plnění dle bodu 3.1.4 - 1601/7 je cena díla stanovena jako souhrnná částkou:


Kč 506 451,- (pětsetšesttisícčtyřistapadesátzjedna 00/100 Kč) **bez DPH**

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 6. listopadu 2018

Za objednatele:


Bc. Miloslav Čermák
jednatel společnosti


Ing. Alexander Martinec
jednatel společnosti

Za zhotovitele:



Jiří Nesměrák
živnostník