

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen **Smlouva**) ze dne 30. 11. 2018, upravené dodatkem č. 1 ze dne 12. 4. 2019 a dodatkem č. 2 ze dne 6. 6. 2019, ve znění tohoto Dodatku č. 3.
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je posun termínů jednotlivých milníků. K oboustranně odsouhlasenému posunu termínů došlo z důvodu složitosti komunikace a koordinace všech zúčastněných subjektů na projektu, zvýšené časové náročnosti procesu testování, realizace požadavků na úpravy funkcionality produktů (Proxio a ESSL Elisa), požadavků na vylepšení uživatelského rozhraní, náročnosti přípravy přenosu produkčního do testovacího prostředí a provedení a ověření migrace dat.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 3 Termíny plnění Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 3 Smlouvy bude nahrazena Přílohou ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy a ostatních dodatků se tímto nemění.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem
- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 24. 7. 2019 č. usnesení 501/16RM/2019.

Zhotovitel

V PLZENI dne 29. 7. 2019

Objednatel

V Sokolov dne 15. 7. 2019

Za MARBES CONSULTING s.r.o:



.....
Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

Za město Sokolov:



.....
Renata Oulehlová
starostka města

 **MARBES
CONSULTING s.r.o.**
Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
IČ: 25212079, DIČ: CZ25212079

Příloha č. 1 dodatku Příloha č. 3 smlouvy Termín plnění

Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do provedení závěrečné akceptace díla.

Harmonogram:

Popis milníku – analýza: beze změny

<i>Popis milníku – implementace</i>	<i>Termín od</i>	<i>Termín do</i>
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí, školení klíčových uživatelů	16. 4. 2019	30. 8. 2019
Provedení testovací „migrace“ dat, akceptace řešení na testovacím prostředí	26. 8. 2019	6. 9. 2019
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v produktivním prostředí	7. 9. 2019	12. 9. 2019
Provedení produkční „migrace“ dat	12. 9. 2019	15. 9. 2019
Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora uživatelů)	16. 9. 2019	24. 9. 2019
Závěrečná akceptace	23. 9. 2019	24. 9. 2019

$T + x = \text{počet týdnů od zahájení implementace}$

Zhotovitel disponuje a alokuje dostatečné lidské zdroje pro realizaci předmětu díla dle definovaného harmonogramu.

Pro případ překročení termínu závěrečné akceptace, které není způsobené Zhotovitelem, je nutné tento posun s dostatečným předstihem oboustranně projednat a schválit oprávněnými osobami.