

Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo

Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS

Číslo smlouvy dle zhotovitele: MS-036/18

Číslo smlouvy dle objednatele: SML/422/2018/OKT



MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem : Brojova 16, 326 00 Plzeň
zapsána : v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,
vločka 8963
zastoupená : ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČ : 25212079
DIČ : CZ25212079
Bank. spojení : 

(dále jen „zhotovitel“)

a

město Sokolov

se sídlem : Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov
zastoupené : Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ : 00259586
DIČ : CZ00259586
Bank. spojení : , číslo účtu 
Datová schránka: 6xmbrxu

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy (dále jen „**Dodatek smlouvy**“ nebo „**Dodatek**“).



1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS č. MS-036/18 na straně Zhotovitele č. SML/422/2018/OKT na straně Objednatele (dále jen **Smlouva**) ze dne 30. 11. 2018 ve znění tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2. Účelem tohoto dodatku je aktualizace smlouvy z důvodu rozšíření díla, ke kterému došlo dle čl. 4.2. Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 7.1. Smlouvy:

původní znění odstavce 7.1. Smlouvy:

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena částkou 315 000,- Kč, (slovy: tři sta patnáct tisíc korun českých), bez DPH. K ceně bude vždy fakturováno DPH v zákonem stanovené aktuální výši.

se nahrazuje novým zněním odstavce 7.1. Smlouvy:

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena částkou 350 000,- Kč, (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých), bez DPH. K ceně bude vždy fakturováno DPH v zákonem stanovené aktuální výši.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně znění Přílohy č. 1 Specifikace díla a Přílohy č. 3 Termíny plnění Smlouvy dle akceptované analýzy. Příloha č. 1 a Příloha č. 3 Smlouvy budou nahrazeny Přílohami ve znění dle tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu smlouvy uveřejní podle předchozí věty objednatel.
- 3.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se tímto nemění.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Nové znění Přílohy č. 1 Specifikace díla
Příloha č. 2: Nové znění Přílohy č. 3 Termíny plnění
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem

- 3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které obdrží Objednatel i Zhotovitel.
- 3.6. Tento dodatek smlouvy schválila Rada města Sokolova dne 3. 4. 2019 č. usnesení 227/8RM/2019.

Zhotovitel

Objednatel


V PLZNI dne 12. 4. 2019

V Sokolovi dne 9. 4. 2019


Za MARBES CONSULTING s.r.o:



*Ing. Miroslav Dvořák
jednatel*

 **MARBES
CONSULTING s.r.o.**
Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň
IČ: 25212079, DIČ: CZ25212079

Za město Sokolov:



*Renata Oulehlová
starostka města*

Příloha č. 1 dodatku Příloha č. 1 smlouvy Specifikace díla

Předmět plnění

Předmětem plnění je dodání a implementace rozhraní mezi agendovým informačním systémem PROXIO a systémem spisové služby ELISA společnosti CNS a.s., (se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník, IČ 26129588) (dále jen ESSL) za využití rozhraní a principů dle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (dále jen NSESSS) oznámeného ve věstníku MVČR pod VMV č. 57/2017 (část II), v rozsahu uvedeném dále.

Popis řešení

Řešení integrace vychází z aktuálně platného NSESSS, který definuje struktury dat (spisy, dokumenty, ...) na rozhraní, definuje funkce a události na rozhraní a obsluhu asynchronních dávek. Rozhraní na straně PROXIO, který je v pozici Informačního systému spravujícího dokumenty (ISSD), je připraveno v souladu s NSESSS (kapitola 9). Základní premisou NSESSS je rovnocenná a vzájemná (obousměrná) synchronní i asynchronní (dávková) komunikace obou systémů, tedy ISSD a ESSL.

NSESSS nedefinuje všechny parametry integrace, např. některé číselníky. Detailní nastavení integrace musí být proto provedeno ve vzájemném souladu dodavatelů PROXIO a ESSL s respektováním požadavků zákazníka. Obousměrná komunikace rovněž znamená nutnost ověřit jak komunikaci z PROXIO do ESSL, tak komunikaci z ESSL do PROXIO.

Principy integrace

- Uvedené základní principy integrace vycházejí z definice NSESSS. Případná rozšíření nad rámec NSESSS (včetně využití doplňujících dat – tag DoplňujícíData) budou řešena jako rozvojové požadavky v rámci projektu mimo rozsah této smlouvy.
- Objekty spisové služby (spisy, dokumenty, zásilky, ...) zpracovávané v PROXIO jsou uloženy v PROXIO.
- Integrace je obousměrná, tj. pro některé služby je serverem poskytujícím služby PROXIO, pro některé je serverem poskytujícím služby ESSL. To může znamenat nutnost přizpůsobení i na straně ESSL.
- PROXIO podpoří vstup (postoupení) dokumentů a spisů i v případě, že nejsou vázány na konkrétního zpracovatele a umožní takovéto dokumenty a spisy přiřadit konkrétnímu zpracovateli.
- PROXIO podporuje identifikaci uživatelů v rozhraní osobním číslem, uživatelským jménem v doméně (login v AD) a interním identifikátorem PROXIO. Uvedené údaje musí být uloženy u uživatele v EOS. Konkrétní použitý identifikátor bude jen jeden z uvedených a bude stanoven při implementaci.
- Číselníky, jejichž obsah není definován v NSESSS budou uloženy v PROXIO v míře nezbytné pro zpracování dat v PROXIO a pro komunikaci s ESSL.

Rozsah služeb rozhraní

Rozsah služeb definovaných v NSESSS pokrývá většinu rozsahu stávající integrace. Nejvýznamnější rozdíly jsou uvedeny v následujících bodech:

- Vyhledávání spisů a dokumentů.

Funkce jsou nahrazeny řízeným postupováním dokumentů a spisů z ESSL do PROXIO. Nepostoupené spisy a dokumenty nelze v ESSL vyhledávat prostřednictvím rozhraní z PROXIO.

- Vyhledání a ověření datové schránky v ISDS
Tato služba není v NSESSS definována. Bude nahrazena přímým přístupem k systému ISDS (a to i v případě, kdy by ji ESSL na svém rozhraní implementoval). Za tímto účelem zajistí zákazník přístup k aplikačnímu rozhraní ISDS (ověření prostřednictvím jména a hesla) s oprávněním vyhledávat datové schránky a bez oprávnění manipulovat se zprávami.
- Služby nebo atributy nad rámec NSESSS
Tyto služby nebo atributy nejsou v řešení integrace zahrnuty. To platí i pro atribut DoplujícíData, který nemá v NSESSS pevnou definici.

Součástí výše uvedeného plnění je:

1. Analýza a návrh postupů pro implementaci rozhraní dle NSESSS.
 - a. Analýza nasazení rozhraní dle NSESSS
 - b. Analýza, návrh a stanovení podmínek implementace případných funkcí integrace nad rámec NSESSS.
2. Analýza datového propojení („migrace“ dat) PROXIO a ESSL a příprava provedení „migrace“ dat.
3. Upgrade PROXIO na novou verzi, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí.
4. Provedení testovací „migrace“ dat.
5. Školení uživatelů.
6. Upgrade PROXIO na novou verzi, konfigurace integrace v produkčním prostředí.
7. Provedení produkční „migrace“ dat.
8. Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora uživatelů).
9. Závěrečná akceptace.

Součástí výše uvedeného plnění je také implementace níže vyjmenovaných služeb nebo atributů nad rámec NSESSS:

1. Vyvěšení dokumentu na úřední desku.
2. Interní vypravení dokumentu
3. Založení dokumentu se současným vložením do spisu

Toto rozšíření znamená navýšení původní ceny o 35 tis. Kč bez DPH na celkovou částku 350 tis. Kč bez DPH. Jako velmi vhodné (technicky, finančně, i organizačně) se jeví tuto implementaci NSESS i jejího rozšíření provést naráz v rámci jedné akce. Důvodem je zachování zavedeného standardu práce na úřadě.

Řešení požadavků bude realizováno následujícím způsobem

1.1 Vyvěšení dokumentu na úřední desku.

Vyvěšení je realizováno vypravením se zvláštním způsobem manipulace a doplňujícími daty pro parametry vyvěšení. Dokument se vyvěsí z ESSL.

Způsob manipulace UredniDeska je uveden v elementu ZpusobManipulaceText.

V rámci struktury DoplujícíData jsou posílány údaje DatumVyveseni, DatumSveseni, NeuredniZaznam.

1.2 Interní vypravení dokumentu

Interní vypravení bude řešeno vypravením se zvláštním způsobem manipulace a adresátem určeným kódem organizační jednotky.

Způsob manipulace InterniPosta je uveden v elementu ZpusobManipulaceText. V rámci struktury DoplnujiciData je posílán kód organizační jednotky v elementu SpisovyUzel.

Identifikace organizační jednotky bude dána zkratkou v EOS, která bude shodná s kódem organizační jednotky v ESSL. To zajistí vzájemnou komunikaci bez nutnosti udržovat mapování. Soulad kódů organizačních jednotek v EOS a ESSL zajistí MÚ Sokolov.

1.3 Založení dokumentu se současným vložením do spisu

Tento proces lze zajistit pomocí služby DokumentZalozeni s identifikací spisu v rámci DoplnujiciData.

Příloha č. 2 dodatku Příloha č. 3 smlouvy Termín plnění

Plnění předmětu této smlouvy bude probíhat v období od data podpisu smlouvy do provedení závěrečné akceptace díla.

Harmonogram:

Popis milníku – analýza: beze změny

<i>Popis milníku - implementace</i>	<i>Termín od</i>	<i>Termín do</i>
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v testovacím prostředí	16. 4. 2019	T + 2
Provedení testovací „migrace“ dat, akceptace řešení na testovacím prostředí	T + 2	T + 3
Nasazení, konfigurace a ověření integrace v produktivním prostředí	T + 3	T + 4
Provedení produkční „migrace“ dat	T + 3	T + 4
Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora uživatelů)	T + 4	T + 5
Závěrečná akceptace	T + 5	T + 6

T + x = počet týdnů od zahájení implementace

Zhotovitel disponuje a alokuje dostatečné lidské zdroje pro realizaci předmětu díla dle definovaného harmonogramu.

Pro případ překročení termínu závěrečné akceptace, které není způsobené Zhotovitelem, je nutné tento posun s dostatečným předstihem oboustranně projednat a schválit oprávněnými osobami.