

+

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**„Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“**

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.
Se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn
IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 681644441/0100
Jednající: Josef Štaylor
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2020:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o dílo č. 271/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“ v rámci stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 14.1.2021 a dodatkem č.2 ze dne 30.3.2021.
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 4 a 50% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 5 a §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 105.415,- Kč bez DPH. Objednané práce jsou určeny pro ekonomickou činnost objednatele a spadají do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Původní cena za dílo: 7.296.378,04 Kč bez DPH

Cena za dílo vč. navýšení: 7.401.793,04 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 447/20RM/2021 ze dne 14.7.2021.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Změnový list“.

V Sokolově dne

ladislav.sedlacek@mu-sokolov.cz

 Digitální podpis: 29.07.2021 10:26

.....
Renata Oulehlová
starostka města
Objednatel

V Perštejně dne

Josef Štaylor Digitálně
podepsal Josef
Štaylor
Datum:
2021.07.29
06:08:04 +02'00'

.....
Josef Štaylor
DSSS, spol. s r.o.
Zhotovitel

Zakázka:

Sokolov Dodatek č. 3

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy	- 22 558		- 4 737	- 27 296
001: 001: Zemní práce	26 640		5 594	32 235
005: 005: Komunikace	- 83 461		- 17 527	- 100 987
008: 008: Trubní vedení	11 798		2 477	14 275
009: 009: Ostatní konstrukce a práce	18 955		3 980	22 935
099: Přesun hmot HSV	3 510		737	4 247
SO 102: SO 102: Kanalizace	1 583		333	1 916
008: 008: Trubní vedení	1 583		333	1 916
SO 104: SO 104: Plyn	114 796		24 107	138 903
001: 001: Zemní práce	23 720		4 981	28 702
005: 005: Komunikace	55 966		11 753	67 719
009: 009: Ostatní konstrukce a práce	8 110		1 703	9 813
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 000		5 670	32 670
SO_01: Stavební objekt 01	11 594		2 435	14 029
005: 005: Komunikace	11 594		2 435	14 029
Celkem (bez DPH)	105 415			
DPH	22 137			
DPH 21 % ze základny: 105 415	22 137			
Celkem (včetně DPH)	127 552	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 101: SO 101: Komunikace a zpevněné plochy										- 22 558
001: 001: Zemní práce										26 640
4.	H	58981119		recyklát cihelný frakce 0/63	t					11 160
5.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3					327
6.	B	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3					2 601
6.	SP	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3					1 855
7.	B	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3					778
8.	B	162301101		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3					2 134
9.	B	171101104		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS	m3					2 265
10.	B	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3					1 855
35.	SP	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m					3 665
005: 005: Komunikace										- 83 461
3.	B	573111113		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-				- 1 895
3.	B	573111113		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-				- 12 266
4.	B	565145121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-				- 39 932
5.	B	573231111		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-				- 1 895
6.	B	577134121		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-				- 27 473
008: 008: Trubní vedení										11 798
32.	B	894812332		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus					7 498
33.	H	X1		Spojka šachtové roury včetně těsnění 600	ks					4 300
009: 009: Ostatní konstrukce a práce										18 955
4.	B	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m					12 540
7.	B	59217503		Obrubník silniční betonový 100x15/12x30 cm, přírodní	kus					6 415
099: Přesun hmot HSV										3 510
8.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t					3 510

SO 102: SO 102: Kanalizace

1 583

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
008: 008: Trubní vedení										1 583
21.	B	954Gf2256		Skruž přechodová kanalizační BTK Plus - TBR Q 600/1000×625/120 SPK, DN 1000/625, výška 600 mm	kus					1 583
SO 104: SO 104: Plyn										114 796
001: 001: Zemní práce										23 720
10.	B	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2					3 157
11.	B	113107123		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2					20 564
005: 005: Komunikace										55 966
1.	B	566901143_01		Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2					- 2 006
2.	B	572340111		Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2					- 6 268
7.	B	596211222		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2					42 215
10.	B	564871111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2					18 150
13.	B	R-položka		Prořez - Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2					3 875
009: 009: Ostatní konstrukce a práce										8 110
1.	B	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m					- 1 231
2.	B	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2					9 341
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce										27 000
34.	ON	012002000		Geodetické práce rozparcelování pozemků	...					27 000
SO_01: Stavební objekt 01										11 594
005: 005: Komunikace										11 594
2.	SP	584121111		Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2					894
3.	H	59381338		panel silniční 3,00x2,00x0,20m	kus					10 700