



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s.
Se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy
IČ: 64833186
DIČ: CZ64833186
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl B, vložka 531
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 
Jednající: 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 na stavební práce s názvem

„ČOV – 2.etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2020 smlouvu o dílo č. SML/341/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ČOV – 2.etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění“ (dále jen „Smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření Smlouvy o dílo v průběhu realizace díla dle Smlouvy o dílo (dále jen Dílo), a po vyčerpání jímky vratného kalu byl zjištěn skutečný průměr potrubí v jímce (dále jen Překážka), jenž

nebyl v rámci přípravy stavby předpokládán. Pro funkčnost Díla je nutné provést i dodatečné práce a dodávky v rozsahu Díla popsané v čl. II odst. 1 (dále jen Změna), a to z následujících důvodů:

- a) potřeba Změny vznikla v důsledku nálezů Překážek v místě provádění Díla, když bez provedení těchto dodávek a prací by Dílo nebylo funkční jako celek,
- b) tyto Změny nemění celkovou povahu zakázky spočívající ve zhotovení Díla, neboť jde o práce a dodávky druhově shodné či podobné pracím a dodávkám tvořícím Dílo a to v rozsahu, jenž je obvyklý a
- c) hodnota Změny činí 48.340,00 Kč bez DPH.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve Smlouvě o dílo práce a dodávky, jejichž podrobný popis je uveden v Nabídce víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah Předmětné stavby dle Smlouvy o dílo.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 4. smlouvy o dílo o 48.340,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 5.825.962,70 Kč bez DPH.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 748/32RM/2021 ze dne 30.11.2021
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nabídka víceprací

V Sokolově dne

V Klatovech dne

Renata Oulehlová
starostka města

Renata Oulehlová

 Digitální podpis:
02.12.2021 10:02.....

Objednatel

Ing. Jan Kutil
člen představenstva

**Ing. Jan
Kutil**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kutil
Datum: 2021.12.07
08:47:24 +01'00'

Zhotovitel



K&K TECHNOLOGY
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

NABÍDKA

č. N - 251 - 21

„ČOV Sokolov – rekonstrukce DN“
(vícepráce: trubní mezikus - atyp)

PRO: Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

NABÍZEJÍCÍ: K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672; 339 01 Klatovy

Na základě dohod Vám nabízíme:

Předmět a cena:

Výroba a montáž 2 kusů atypického přírubového mezikusu DN500 / DN250 v materiálovém provedení nerez DIN 1.43, včetně spojovacího materiálu a těsnění, pro připojení šoupátek DN250 na stávající prostupy DN500 umístěné v jímce vratného kalu.

Cena: 48 340,- Kč / 2 ks bez DPH

Termín: cca 1 až 2 týdny od objednání

Ostatní obchodní podmínky dle smlouvy o dílo č. SML/341/2020/ORM


V případě požadavku na realizaci této změny bude tato nabídka odsouhlasena objednatelem (viz. níže) a stane se podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Poznámka:

Ujednává se, že zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností, pokud mu v tom zabránila právní či faktická (hospodářská, personální) překážka způsobená vyšší mocí, za kterou se považují i důsledky pandemie Covid 19 nebo obdobného. V takových případech se lhůty pro splnění povinností zhotovitele prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší mocí trvá.

Platnost nabídky: 12/2021


V Klatovech 26.11.2021



Za zhotovitele: K&K TECHNOLOGY a.s.



vedoucí obchodního oddělení



V Sokolově

.....
Za objednatele: Město Sokolov

.....
.....