

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Hřiště v ul. Mičurina – nový povrch“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: INTERTECH PLUS S.R.O.
Se sídlem: Blanenská 355, Kuřim 664 34
IČ: 25597612
DIČ: CZ25597612

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36847

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 3739833943/0300
Jednající: Martin Jarkuliš
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2022:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 03. 2022 smlouvu o dílo č. SML/56/2022/ORM, jejímž předmětem je vybudování nového povrchu na stávajícím hřišti na p. p. č. 1673/14 v k. ú. a obci Sokolov (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „Hřiště v ul. Mičurina – nový povrch“ jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a po přesném zaměření předmětné plochy hřiště, smluvní strany zjistily, že plocha víceúčelového hřiště je o 37,14 m² větší a pro zdárné dokončení díla je nezbytné provést rozšíření plochy (tzv. vícepráce). Práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (vícepráci) provedených na základě tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

nepřekračuje limit pro podlimitní zakázku a je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na zvětšení předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VIII. odst. VIII.4 smlouvy o dílo o 27.034 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se z původní částky 286.200,00 Kč bez DPH sjednává ve výši 313.234,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.


III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:


- Změnový list víceprací - položkový rozpočet

v Sokolově dne

v dne



Objednatel



INTERTECH

Město Sokolov
Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov
Česká republika

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt: Hřiště v ul. Mičurinova – nový povrch
Výroba, dodávka a montáž sportovního povrchu nad rámec SoD.

Rozšíření víceúčelového hřiště na celkový rozměr 19,45 * 10,65 m, celkem 207,14 m².

	Cena za MJ bez DPH	Celkem MJ	MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Povrch víceúčelového hřiště					
pryžová deska CONISPORT multi, červená, kalibrována na 1980x980x15mm	1 477 Kč	20	ks	29 540 Kč	35 743,40 Kč
zátěžová rohož CONIPLAST	284 Kč	44	ks	12 496 Kč	15 120,16 Kč
příprava podkladu, pokládka pláštěv, pryží, lajnování, formátování	110 Kč	37,14	m ²	4 085 Kč	4 943,33 Kč
tepídlo do spojů K+D Würth	211 Kč	4	ks	844 Kč	1 021,24 Kč
barva na lajny	983 Kč	1,5	kg	1 475 Kč	1 784,15 Kč
cena celkem za pryžový povrch				48 440 Kč	58 612,28 Kč
Celkem za zvětšení multifunkčního hřiště po slevě				27 034 Kč	32 711,14 Kč

Vypracoval: Martin Jarkuliš,
Datum: 09.06.2022

objednatel

