

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace

Se sídlem: Spartakiádní 1937, 356 01 Sokolov

Zastoupení ve věcech smluvních: Iva Ondřejková

IČ: 71238930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 194643345/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem: Petr Oršula

IČ: 68808861

DIČ: 6603151632CZ

Zastoupení ve věcech smluvních: Petr Oršula

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 4490750207/5500

Zastoupený:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a instalaci plynových kotlů.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2023 smlouvu na dodávku plynových. (dále jen smlouva, jejímž předmětem je provedení díla v podobě dodávka a instalace plynových kotlů (dále jen „dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na dodávky.
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že pro jeho řádné dokončení podle smlouvy na dodávku a instalaci plynových kotlů je nezbytné provést některé další práce, které nejsou předmětem smlouvy a jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č.1 tvořících přílohy k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“). Celková hodnota víceprací činí 25 935,14 Kč
3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla odpovídající vícepracem, která má vliv na celkovou cenu díla a změna termínu.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce, a že tedy zhotovitel nad rámec díla provede pro objednatele vícepráce.
2. Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na navýšení objemu díla na úpravě ustanovení v čl. III odst. III.1., který bude nově znít:

3.

Cena prací nad rámec zadávané dokumentace:

Cena bez DPH: 21 434,00 Kč

DPH: 4 501,14 Kč

Cena včetně DPH celkem 25 935,14 Kč

IV.1. Dokončení stavebních prací (díla): do 24. 3. 2023

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel č. 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jako přílohy změnové listy č. 1 (práce nad rámec zadávací dokumentace).
4. Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

V Sokolově dne

10. 3. 2023

Iva Ondřejková



Objednatel

V Sokolově dne

10. 3. 2023



Práce zjištěné nad rámec zadávací dokumentace:

Dvousložkový fasádní komín DN 125	m	5,0	2 540,00	12 700,00
Dvousložkové fasádní komínové koleno DN 125	ks	4,0	1 240,00	4 960,00
Střešní vertikální odkouření TURBO DN125	ks	1,0	3 840,00	3 840,00
Stěnové horizontální Turbo DN 100	ks	1,0	- 2 950,00	- 2 950,00
Odvod kondenzátu DN 32 HT	m	10,0	145,00	1 450,00
Elektro zajištění proti nahodilému zpuštění elektro objímka	ks	3,0	350,00	1 050,00
	ks	4,0	96,00	384,00
Cena celkem bez DPH				21 434,00
DPH 21%				4 501,14
Cena celkem vč. DPH				25 935,14