

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Lešení Trubač s.r.o.
Se sídlem: Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava
IČ: 29070139
DIČ: CZ29070139
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 23255
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Tomášem Trubačem, jednatelem
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2023 na stavební práce s názvem

„Chráněné dílny, Poláčkova 2048 – oprava střešní krytiny nad pobytovou částí“:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2023 smlouvu o dílo č. SML/49/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „Chráněné dílny, Poláčkova 2048 – oprava střešní krytiny nad pobytovou částí“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 1. 6. 2023.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 153 367,20 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 2 037 125,13 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 498/18RM/2023 ze dne 26. 7. 2023.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 2.

V Sokolově dne


Ve Svatavě dne

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Tomáš Trubač



Zhotovitel

Stavební rozpočet - změnový list č. 2

Název stavby: Chráněné dílny ,Poiáčkova 2048			Doba výstavby:			
Druh stavby: Oprava střešní krytiny nad pobytovou částí - vícepráce			Začátek výstavby: 13.6.2023			
Lokalita: Sokolov			Konec výstavby:			
JKSO:			Zpracováno dne: 22.6.2023			
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				10 500,00
1	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva	m2	500,00	21,00	10 500,00
	765	Krytina tvrdá				90 750,00
21	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do sutí	m2	500,00	181,50	90 750,00
	S	Přesuny sutí				52 117,20
27	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	12,00	208,49	2 501,88
28	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,00	256,50	3 078,00
29	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60,00	24,60	1 476,00
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,00	357,50	4 290,00
31	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	12,00	3 397,61	40 771,32
				Celkem:		153 367,20