

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 521391/0100

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Ing. Martin Dědič
Se sídlem: Učitelská 2225, 356 01 Sokolov
IČ: 76429911
DIČ: CZ9012092331
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 258176062/0300

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2023 na projekční práce s názvem

„Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo č. SML/111/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavbě „Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na služby. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 15.11.2023.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce specifikované v nabídce zhotovitele z 3.1.2024 (dále jen „nabídka zhotovitele“), která je přílohou č. 1 k tomuto dodatku (dále jen „vícepráce“). Potřeba víceprací vzešla z dodatečných požadavků objednatele na úpravu projektové dokumentace prováděné na základě smlouvy o dílo vzešlých z energetického auditu, jehož předmětem bylo zjištění a úprava parametrů projektové dokumentace, které zajistí min. 30% úsporu primární energie.

3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že rozsah předmětu díla se rozšiřuje o vícepráce a že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

III.

S ohledem na rozšíření rozsahu díla podle předchozího článku se smluvní strany dále dohodly o zvýšení ceny díla podle čl. IV. odst. IV.2. smlouvy o dílo o 70 000 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 960 000 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.


IV.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 80/2RM/2024 ze dne 22.1.2024.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 nabídka zhotovitele.

V Sokolově dne

Ve Sokolově dne

Mgr. Petr Kubis
starosta



Objednatel

Ing. Martin Dědič
jednatel



Zhotovitel



Ing. Martin Dědič
Projektová činnost ve výstavbě
IČO: 76429911
DIČ: CZ9012092331

Učitelská 2225
356 01 Sokolov
tel.: 775 091 290
email: dedic@dkpa.cz

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka č.: 2024001		Vystavena dne: 03. 01. 2024	
Odběratel: Město Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov IČ: 00259586 DIČ: CZ00259586 bank. spoj.: XXX č. účtu: XXX Tel.: XXX Email: XXX		Dodavatel: Ing. Martin Dědič Učitelská 2225 356 01 Sokolov IČ: 76429911 DIČ: CZ9012092331 Bank. Spoj.: ČSOB, pobočka Sokolov Č. účtu: 258176062/0300 Tel.: 775 091 290 Email: dedic@dkpa.cz	
Místo dodání: sídlo odběratele Způsob dodání: dodavatel (Česká pošta, s. p.)		Termín dodání PD: 30 dní od podpisu Forma úhrady: převodem	
Platební podmínky: Daňový doklad po předání a převzetí díla s 14-ti denní lhůtou splatnosti.			

Cenová nabídka: Vícepráce spojené s požadavkem zadavatele upravit projektovou dokumentaci pro možnost získání dotace dle zaslaných požadavků energetika. Počet: 5x v tištěné verzi, 1x v elektronické (pdf, dwg) Smluvní cena: 70.000,- Kč bez DPH DPH 21% 14.700,- Kč Celkem: 84.700,- Kč Zhotovitel: Ing. Martin Dědič	
---	--

V dne

.....
Za investora

.....
Za zhotovitele