



1.1. Harmonogram projektu

- (1) Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky (mimo zkušební provoz, kde musí být dodržena min. lhůta 5 kalendářních dnů).
- (2) Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Číslo značí počet kalendářních dnů.
- (3) Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality díla.

| Aktivita | Začátek | Termín |
|---|---------|--------|
| Účinnost smlouvy | D | D |
| Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka | D | D+2 |
| Předání a převzetí staveniště | D | D+5 |
| Realizace předmětu plnění | D+2 | D+110 |
| Akceptační testy | D+110 | D+115 |
| Vyklizení staveniště | D+110 | D+115 |
| Zkušební provoz | D+115 | D+120 |
| Školení administrátorů | D+120 | D+125 |
| Zpětné předání staveniště | D+120 | D+125 |
| Celkové provedení díla a Zahájení řádného provozu | D+126 | - |