

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ISONOE INVEST , a.s.
Se sídlem: Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Zdeňkem Chuchelem, členem představenstva
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.08.2023:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/419/2023/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo v podobě projektové dokumentace na akci Stavební úpravy komunikace v ulici Jelínkova, nová dešťová kanalizace (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu jakožto veřejné zakázky na služby.
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo takto:
 - a) Cena za část díla představující čistopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení podle čl. IV. odst. IV.2 písm. b) se sjednává ve výši 381 000 Kč bez DPH.

- b) Doba provedení díla podle čl. VI. odst. VI.1 se mění tak, že hrubopis projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele stavby zhotovitel provede, tj. dokončí a předá, do 50 dnů od účinnosti tohoto dodatku. Ostatní termíny podle čl. VI odst. VI.1 smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Zdeněk Chuchel
člen představenstva

Mgr. Petr Kubis



Digitální podpis:
20.09.2024 12:04

.....
objednatel

**Zdeněk
Chuchel**

Digitálně podepsal
Zdeněk Chuchel
Datum: 2024.09.13
13:29:24 +02'00'

.....
zhotovitel