

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Recys – Mach s.r.o.
Se sídlem: Citice 1, 356 01
Zastoupený: Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti
IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955
Bankovní spojení: ČSOB Sokolov
Číslo účtu: 176637638/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.07.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2024 smlouvu o dílo č. SML/383/2024/ORM, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo představující stavbu s názvem Parkoviště a komunikace v ulici Švabinského – nad bunkrem v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce, které jsou zahrnuty ve smlouvě o dílo a blíže vymezeny ve změnové listu č. 1 coby příloze k tomuto dodatku (dále jen „Vícepráce“). Dále zjistily, že nemají být provedeny některé práce ve smlouvě o dílo již zahrnuté a blíže vymezené ve změnovém listu č. 1 coby příloze k tomuto dodatku (dále jen „Méněpráce“). Změnový list č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha k němu.

3. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a Méněpracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:


- a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce a omezuje o Méněpráce, a zhotovitel tedy provede nad rámec díla podle smlouvy o dílo Vícepráce a zároveň neprovede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo Méněpráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
- b) Cena díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo se snižuje o 28 331,91 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 4 484 756,54 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

Mgr. Petr Kubis
starosta

Mgr. Petr Kubis

 Digitální podpis:
20.01.2025 07:07

.....
objednatel

Zdeněk Mach
jednatel společnosti

Zdeněk Digitálně
podepsal Zdeněk
Mach
k Mach Datum:
2025.01.17
07:21:41 +01'00'
.....
zhotovitel

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.11.2024 - 12.12.2024

název: ZL1
Stavba: Parkoviště a komunikace v ulici Švabinského - Nad Bunkrem - změnový list 1

datum: 09.12.2024

Objednatel: IC

DIČ

Zhotovitel: IC

DIČ

Projektant: IC

DIČ

Zpracovatel: XXXXXXXXXX IC

DIČ

26344955

CZ26344955

Cena bez DPH **-28 331,91**

DPH	základní	daňová sazba	Základ daň	Číslo daň
21%	28 331,91	21,0 %	5 949,70	5 949,70

Cena s DPH **-34 281,61** **v CZK**

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:



Datum a podpis: XXXXXXXXXX info@scyma.cz

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.11.2024 - 12.12.2024

 0.01
Objekt: Z.1.1
 Parkoviště a komunikace v ulici Švabinského - Nad Bunkrem - měřicí list 1
 Datum: 09.12.2024
 02
 03
 04
 05

Čp	TV	Kód	Smluvní rozpočet	Prostaveno			Období (01.11. - 12.12.)			Prostaveno celkem			Zůstatků					
				Množství	J. cena	MJ	Množství	Cena	Minimální	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena			
5	K11																	
Parkoviště a komunikace v ulici Švabinského - Nad																		
Bunkrem - měřicí list 1																		
D	HSV																	
Práce a dodávky HSV																		
D	3																	
Seřízení a kompletní betonáž																		
6	K	488318730																
Montáž 28 krycích desek předřizovaných kamélie pro																		
novou výhledost do 1 t																		
7	M	59485205																
deska železobetonová 80x20x2,2cm																		
D	8																	
Ostatní keramická a práce, bourání																		
1	K	612118111																
Montáž porcelánové desky 315x do 800 mm																		
2	M	54288008																
deska keramická 315x do 800 mm																		
8	K	603015141																
Demontáž předřizovaných krycích desek kamélie, listův																		
nebo burzy do hloubkové 0,3 t																		
D	998																	
Přesun želez																		
9	K	599812021																
Přesun želez pro budovu měřičské v do 6 m																		
D	741																	
Práce a dodávky PSV																		
D	741																	
Elektronizace - sítěprovoz																		
3	K	741110033																
Montáž trubky plastové ødnost D 150 mm úložník																		
4	M	54573147R																
Základní betonová příložka 150x150																		
5	M	54571153																
trubka elektrizační ødnost ø 150, 150x2000																		