



### 1.1. Harmonogram projektu

- (1) Zadavatel vyžaduje dodržení následujícího harmonogramu plnění – zde jsou uvedeny maximální možné lhůty pro jednotlivé kritické milníky (mimo zkušební provozu, kde musí být dodržena min. lhůta 5 kalendářních dnů).
- (2) Údaj D značí datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Číslo značí počet kalendářních dnů.
- (3) Dodavatel může dle svého uvážení výše uvedené maximální lhůty trvání zkrátit při dodržení všech částí předmětu plnění a bez snížení kvality díla.

Aktivita	Začátek	Termín
Účinnost smlouvy	D	D
Zahájení projektu – úvodní koordinační schůzka	D	D+2
Předání a převzetí staveniště	D	D+5
Realizace předmětu plnění	D+2	D+110
Akceptační testy	D+110	D+115
Vyklizení staveniště	D+110	D+115
Zkušební provoz	D+115	D+120
Školení administrátorů	D+120	D+125
Zpětné předání staveniště	D+120	D+125
Celkové provedení díla a Zahájení řádného provozu	D+126	-